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Compte rendu n°: 9 Réunion du : Jeudi 09 juillet 2026 

Objet : Avancement des travaux 

Prochaine réunion : Jeudi 16 juillet 2026 à 10h40 Lieu : Réservoir R2 (La Tournairie) 
 
Légende : Élément urgent, P.M. = pour mémoire 
Sans observation écrite de votre part sous 7 jours, le présent compte rendu est réputé accepté.  
Le 10 juillet 2026 

 

INFORMATIONS ET MONTANT DU MARCHE 

Entreprise STAP 

Offre variante retenue (remplacement du PVC 75 et PEHD 50 par du PEHD RC renforcé sans 
mise en place d'enrobage). 

 
666 500,30 € HT 

AVANCE FORFAITAIRE 

L’entreprise a indiqué dans l’acte d’engagement le souhait de ne pas solliciter l’avance forfaitaire. 

L’entreprise peut néanmoins en faire la demande en cas de changement de décision. 

GARANTIE A 1er DEMANDE OU RETENUE DE GARANTIE 

Caution solidaire ou garantie à première demande à transmettre pour éviter la retenue de garantie 

(y compris pour la demande d’avance) 

ORDRES DE SERVICE ET PV 

Objet Observations Date 
Date délai 

final 

Délais d’exécution 17 semaines - - 

Notification du marché 15/12/2025 - - 

Ordre de Service 1 Etabli en date du 23-03-2026 - 23-04-2026 

Ordre de Service 2 Etabli en date du 18-05-2026 - 14-09-2026 

AVANCEE DU MARCHE 

Situations Date et observation Montant (€ HT) 

Situation n°1 Situation validée sur chorus 27 176,45 

Situation n°2 Situation validée sur chorus 205 517,10 

Total facturation 232 693,55 

S.M. du Limargue et Ségala 
Programme 2023 (réalisé en 2026) 

Réalimentation du bourg de TERROU et de ses hameaux 
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1 Rappel du contexte 

 

Nature Observations Responsable 

 
 
 

 
Réalimentation de la 
commune de TERROU 

par le secteur Sud 
Ségala 

L’objectif de cette opération est de réalimenter la commune de 
TERROU par le secteur du Sud Ségala et d’en profiter pour alimenter 
des hameaux isolés aujourd’hui dépourvus d’eau publique 
(Lasbouygues, Larguillie, Chapert, Jauzac, Sasmayoux, le Suc, 
Nauzieres). 

Les travaux d’extension représentent un linéaire de 7,6 km environ 
avec la desserte d’environ 30 abonnés. 

Ceux-ci seront desservis avec déconnexion impérative de leurs sources 
privatives lors des raccordements. 

Un poste de chloration sera également ajouté au niveau du réservoir 
de la Tournairie. 

 
 
 
 
 

 
PM 

 

 
2 Aspects administratifs 

Historique cf. CR n°8 
 

Documents Observations 
Avancée / 

date 
Responsable 

 
 
 

 
Plan EXE 

Version 2 transmise et validée 

 Modification côté droit de la route à intégrer (en 
descendant vers Chapert). 

Ventouse à remplacer par vidange au bout de l’antenne 
de Chapert. 

Rajouter la vidange entre Jauzac et Sasmayoux. 

 A faire 

 
 
 

 
PM 

 
 
 

 
STAP 

 
Planning prévisionnel 

 
Fait 

 
PM 

 
STAP 

Compteurs de champs 
A la demande du syndicat un forfait branchement a été 
établi à 785,50 € HT pour un branchement de 0 à 5 ml. 

PM Tous 

Sous-traitant DC 4 Hydrau-elect à faire signer. => A faire PM 
STAP 

Hydrau-elect 
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3 Aspects techniques 

3.1 Base de vie, stockage des matériaux, évacuation 
 

Objet Observation(s) 
Avancée 

/ date 
Responsable 

 

 
Stockage des 
matériaux 

Zones de stockage à définir selon les secteurs. 

Secteur STAP : 
Stockage à l’entrée de Larguillie sur une parcelle communale. 

Secteur TPJ : 
Stockage devant la stabulation chez particulier à Sasmayoux, 
propriétaire ok à l’oral. 

 
 
 

PM 

 

 
STAP 
TPJ 

 
Base de vie 

Base de vie de la STAP mise à l’entrée de Larguillie. 

Pas de base de vie de prévue pour l’entreprise TPJ. 

 
PM 

STAP 
TPJ 

 

 
Evacuation des 
matériaux 

Bordereau d’évacuation des déchets à faire signer quand dépôt 
important chez particulier. 

Secteur TPJ : 

Evacuation dans un dévers de chemin communal (vu avec la 
Mairie). 

 

 
PM 

 
STAP 

QUERCY 
TPJ 

 
Intempérie 

Quercy entreprise indique avoir été en intempérie le 04/06. 

Les horaires d’été ont été mis en place pour les 3 entreprises du 
fait des fortes chaleurs. 

 
PM 

 
Tous 

 
3.2 Piquetage et modifications 

Voir historique CR précédent 
 

Objet Observation (s) 
Avancée 
/ Date 

Responsable 

Branchement 
n°30 

 

Ajout brcht supplémentaire demandé par le syndicat (+ 660 ml environ 
+ 1 regard de ventouse). 

 Plus-value estimée à environ 26 000 € HT. 

 
PM 

 
Tous 

 
Modif de 
tracé 1 

Modification de tracé entre Chapert et Jauzac afin d’éviter la route 
suite aux refus des propriétaires des champs côté gauche (y.c boucle de 
Jauzac par la VCC). 

 Moins-value estimée à environ 16 500 € HT. 

 

 
PM 

 

 
Tous 

Modif de 
tracé 2 

Ajout d’une ruelle à Sasmayoux (voir détail dans CR n°1). 

 Plus-value estimée à environ 4 000 € HT. 

 
PM 

 
Tous 
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Branchement 
n°20 

Sasmayoux 

Passage sous voirie au lieu de la parcelle n° 165 

 Plus-value estimée à environ 3 000 € HT. 

 
PM 

 
Tous 

Station de 
Terrou 

Historique voir CR précèdent PM Tous 

 
Passage 

d’une 
casseuse 

Cailloux présents en surface dans les parcelles en-dessous de Nozières. 
Les propriétaires souhaiteraient que soit passé une casseuse. 

 Linéaire de 400 ml concerné (soit 3 400 € HT) 

Concasseuses à commander => A faire rapidement 

 

 
PM 

 

 
Tous 

 
Empierrement 
du chemin de 

Larguillie 

 A noter que 146 m3 de 0/31,5 était prévu pour le remblaiement de la 
tranchée sous ce chemin soit 4 876 € HT. 

L’empierrement du chemin à partir de la parcelle n° 9 sur toute la 
largeur du chemin (3,5m) a été validé ce jour en 0/150 mm argileux. 

 A FAIRE (avant les orages). 

 

 
PM 

 

 
STAP 

 
Branchement 

n°36 
Sasmayoux 

La propriétaire de la parcelle n° 81 à Sasmayoux a changé d’avis et 
souhaite être raccordée au réseau. 

 les documents ont été signés et les travaux repérés sur place avec 
TPJ. 

 

 
PM 

 
SMLS 
TPJ 

 
3.3 Réfection de voirie 

 

Objet Observation (s) 
Avancée 

/ Date 
Responsable 

 
Voie 

départementale 

Permission de voirie du STR : 

17 cm de GE suivi d’un enduit bicouche et 0/31,5 sous accotement 

Mise en place de la GE terminée par Quercy sur sa partie. 

 

 
PM 

 
STAP / 

QUERCY 
STR 

 
 

 
Voie 

communautaire 
du Grd Figeac 

Permission de voirie du Grand Figeac : 

10 cm de GE demandé suivi d’un enduit bicouche (12 cm prévue 
au marché) 

GE mise en place par la STAP à l’avancement. 

TPJ attend de réaliser les 3 traversées de branchement avant de 
mettre en place la GE. 

 A avancer si jamais de la pluie était annoncée 

 
 
 

 
PM 

 
 

 
STAP / TPJ 

Grand 
Figeac 
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3.4 Mise en place chloration intermédiaire réservoir de La Tournairie 

 

Objet Observation(s) 
Avancée 

/ date 
Responsable 

 
 
 
 
 
 

 
Contexte 

Un dispositif de chloration au chlore liquide sera ajouté au niveau 
du réservoir de tête de Terrou (R2) situé au lieu-dit La Tournerie. 

Celui-ci sera en mis en place dans une armoire PROMINENT de 
capacité de stockage 60 litres avec rétention en cas de fuite et 
chauffage hors gel. L’injection de chlore sera emmenée jusqu’à la 
cuve du réservoir. 

L’armoire sera fixée sur une dalle béton soigneusement réalisée. 

Une chaine de mesure sera également mise en place dans un 
coffret dédié. 

La prestation sera sous-traitée à l’entreprise Hydrau-elect. 

 Rdv la semaine prochaine sur site pour discuter de la suite à 
donner aux travaux. 

 
 
 
 
 
 

 
PM 

 
 
 
 
 

 
STAP / 

HYDRAU-
ELECT 

 
 

 
Raccordement 

électrique 

La demande de raccordement a été effectuée par le Limargue. 

Le sous-traitant d’Enedis l’entreprise SLR a réalisé l’étude. 

Les travaux de raccordement sont prévus le 28/08. 

 Demande d’élagage de la zone => la mairie s’occupe de 
l’élagage prochainement 

L’abonnement électrique sera demandé par l’exploitant SAUR 
directement au fournisseur afin d’éviter les frais de transfert. 

 
 
 

 
PM 

 
 
 

 
SMLS 

 
3.5 Avancement des travaux 

 

Objet Observation (s) 
Avancée 

/ Date 
Responsable 

 

 
Partie Quercy 

Travaux débutés le lundi 18/05. 

La partie Quercy est achevée y compris les remises en état. 

 Reste juste le stab. de Nozières à installer (problème de délai du 
fournisseur CLAVAL). 

 

 
PM 

 
STAP / 

QUERCY 

 
 
 

 
Partie STAP 

Travaux débutés le mardi 09/06. 

La conduite en PEHD renforcée 75 mm a été posée de Larguillie à 
l’entrée de Jauzac y.c. Chapert (reste Larguillie à faire, Lasbouygues 
et Jauzac). 

La remontée vers Sasmayoux est terminée. 

Les fossés ont été recalibrés => Remettre un peu de terre 
végétale (si possible un peu grasse) dans certains fossés pour 
éviter que le 0/20 ne soit emporté en cas d’orage. => A constater 

 
 
 

 
PM 

 
 
 

 
STAP 
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 Réfection du chemin en amont du carrefour de Larguillie à terminer 
(reste empierrement à faire et cassures pour évacuer les eaux 
pluviales vers l’extérieur du chemin). => A FAIRE 

Les branchements restent à réaliser sur la partie qui été mise en 
place. 

Le regard destiné au stab. de pression a été mis en place et 
remblayé. Le drain de fond de regard devra être réhaussé car le 
regard a été installé plus profond que prévu. => A FAIRE 

Vidange à rajouter au bout de l’antenne de Chapert. => A FAIRE 

Les travaux ont repris à Lasbouygues en direction du point de 
raccordement. Les clôtures ont été remises en place à 
l’avancement. 

Le branchement pour un particulier est en cours de réalisation. 

Nous avons validé ce jour le point de raccordement le particulier 
dans sa cave. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Partie TPJ 

Travaux débutés le Lundi 22/06. 

 
Côté Suc : 

Les branchements n°s 27 et 28 ont été réalisés. Le branchement 
n°27 a pu être tubé dans une gaine existante jusqu’au gîte. 

La vidange a été mise en place sous bouche à clé. La traversée de 
voirie a été effectuée et la GE mise en place. 

 
Coté Sasmayoux : 

La conduite a été posée des hauteurs de Sasamayoux jusqu’au 
regard avant de descendre vers le Suc. 

Le terrassement des branchements débute ce jour pour la partie 
publique. La partie privée sera réalisée en septembre. 

Les éléments béton de 2 x 2m du regard contenant le stab. de 
pression ont été mis en place et le fond de regard maçonné avec 
une grille pour l’évacuation des eaux si besoin (voir photo jointe). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PM 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
STAP / 

TPJ 
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Avancement 

 
 

 

Légende : Trait rouge =partie restante, trait bleu = partie terminée 
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3.6 Mise en service 

 

Documents Observations 
Avancée / 

date 
Responsable 

 

 
Généralités 

Essai pression à faire à 1,5x la pression de service avec 
un minimum de 8 bars et un maximum de 16 bars. 

Purge et désinfection à réaliser avant analyse de type 
D1. 

 

 
PM 

 

 
Tous 

 

 
Essai pression 

Partie QUERCY : 

Partie 1 : Validé par la SAUR pour la partie Quercy entre 
la station et Nozières. 

Partie 2 : Validé par la SAUR entre Nozières et Jauzac. 

 

 
PM 

 

 
Quercy 

Désinfection / Analyse 
pota. 

Le prélèvement devra impérativement être réalisé 
directement par le laboratoire extérieur. 

PM Tous 

Raccordement / 
coupure d’eau 

Raccordement en partie basse (station) réalisé le mardi 
23/06. 

PM 
Quercy 
SAUR 

 

4 Suivis 

4.1 Planning prévisionnel 
 

Objet Observation(s) 
Avancée 

/ date 
Responsable 

 
 

 
Planning 

prévisionnel 

Partie STAP : 

Semaine du 13/07 : Poursuite des travaux entre Lasbouygues et le 
point de raccordement. 

 
Partie TPJ : 

Semaine du 13/07 : Réalisation de la piste entre Sasmayoux et le 
Suc et terrassement de la partie publique des branchements. 

 
 
 

 
PM 

 
 
 

 
Tous 



CR n°9 du 09-07-26.docx PA3-F-05 version c 9/12 

 

 

 
S.M. DU LIMARGUE ET SEGALA 

 

 
CR n°9 du 09-07- 

26.docx Programme 2023 (réalisé en 2025) - Réalimentation du bourg de 
TERROU et de ses hameaux 

 
4.2 Documents remis 

 

Documents Observation(s) Date limite 

- - - 

   

 
4.3 Documents à remettre 

 

Documents Observation(s) Date limite 

Arrêté et 
permission de 

voirie partie TPJ 

  
Immédiat 

Copie du constat 
d’huissier 

  

 

5 Constats 
 

  

Terrassement STAP à Lasbouygues 
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Partie TPJ à Sasmayoux 
 

  

GE à faire Terrassement en cours 

 

Regard du stab de pression en cours de pose 
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Lasbouygues dans les champs– Partie STAP Observations 

Moyen humains et 
matériels 

4 personnes environ ; 2 pelles à chenilles + 1 camion Soleil ; t° 30 degrés 

Largeur tranchée Profondeur 1,20 m ; largeur 0,6m environ 
 

Réseau PEHD ELYDAN RCD (renforcé) PN 16 bars- 75mm 
 

Blindage ☐ Oui ☒ Non  

Rocher 
☒ Pelle ☐ Brise Roche  

Non ☒  

 
Lit de pose 

☐ Sable ☐ Gravette 
 

Matériaux extraits de la fouille ☒ 

Remblais ☐ 0/31,5 Matériaux extraits de la fouille ☒ 
 

Venues d’eau ☐ Oui ☒ Non  

 
Compactage 

☒ Oui ☐ Non Au godet 

Non requis ☐  

Décapage terre 
végétale 

☐ Oui ☒ Non  

Sécurité, environnement du chantier : 

 Observations 

Sécurité des tiers : 
signalisation et balisage 
corrects 

 

☒ Oui 

 

☐ Non 

 

Sécurité du personnel 
correcte : casques, chauss. 
Sécurité, etc. 

 

☒ Oui 

 

☐ Non 

 

Propreté du chantier 
satisfaisante 

☒ Oui ☐ Non 
 

Alternat par feux ☐ Oui ☒ Non Pas nécessaire 

Route barrée ☐ Oui ☒ Non Pas nécessaire 

Affichage de l’arrêté de voirie ☐ Oui ☒ Non Pas nécessaire 

Cabane de chantier ☒ Oui ☐ Non 
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Sasmayouxdevant le regard – Partie TPJ Observations 

Moyen humains et 
matériels 

3 personnes ; 1 pelle à chenilles + 1 chargeuse + 1 
camion 

Soleil ; t° 30 degrés 

Largeur tranchée Profondeur 1,20 m ; largeur 0,5m environ 
 

Réseau PEHD ELYDAN RCD (renforcé) PN 16 bars- 50mm 
 

Blindage ☐ Oui ☒ Non  

Rocher 
☒ Pelle ☐ Brise Roche  

Non ☒  

 
Lit de pose 

☐ Sable ☒ Gravette Sous voirie 

Matériaux extraits de la fouille ☐ 

Remblais ☒ 0/31,5 Matériaux extraits de la fouille ☐ 
 

Venues d’eau ☐ Oui ☒ Non  

 
Compactage 

☒ Oui ☐ Non A la pilonneuse 

Non requis ☐  

Décapage terre 
végétale 

☐ Oui ☒ Non 
Pas nécessaire 

Sécurité, environnement du chantier : 

 Observations 

Sécurité des tiers : 
signalisation et balisage 
corrects 

 

☒ Oui 

 

☐ Non 

 

Sécurité du personnel 
correcte : casques, chauss. 
Sécurité, etc. 

 

☒ Oui 

 

☐ Non 

 

Propreté du chantier 
satisfaisante 

☒ Oui ☐ Non 
 

Alternat par feux ☐ Oui ☒ Non Pas nécessaire 

Route barrée ☒ Oui ☐ Non 
 

Affichage de l’arrêté de voirie ☒ Oui ☐ Non 
 

Cabane de chantier ☐ Oui ☒ Non 
 

 


