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Larode - Commune de LACAPELLE-MARIVAL du Foursou à Aujals 

 

 

 

Compte rendu n°: 11 Réunion du : Jeudi 24 juillet 2025 

Prochaine réunion : A définir Lieu : Croix d’Aujals 

 

Objet : Préparation de la partie ouvrage du Lot 2 (local) 
 

 

Légende : Élément urgent, élément nouveau, P.M. = pour mémoire 

Sans observation écrite de votre part sous 7 jours, le présent compte rendu est réputé accepté.  
Le 04 août 2025. 
 

 

Lot 1 : Terrassement et pose du réseau AEP 

INFORMATIONS ET MONTANT DU MARCHE 

Entreprise STAP 

Offre de base retenue 
524 000,91 € HT 

AVANCE FORFAITAIRE 

L’entreprise a indiqué dans l’acte d’engagement le souhait de solliciter l’avance forfaitaire. 

 Demande à formuler 

GARANTIE A 1er DEMANDE OU RETENUE DE GARANTIE 

Garantie à première demande transmise le 14/02 

ORDRES DE SERVICE ET PV 

Objet Observations Date 
Date délai 

final 

Délais d’exécution 11 semaines - - 

Notification du 
marché 

02/09/2024 - - 

Ordre de Service 1 Période de préparation à compter du 28/11/2024 28/12/2024 

Ordre de Service 2 Démarrage à compter du 22/01/2025 09/04/2025 

S.M. du Limargue et Ségala 
Programme 2023 (réalisé en 2025) 

Réalimentation du réservoir de Pech Larode 
Commune de LACAPELLE-MARIVAL du Foursou à Aujals 
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AVANCEE DU MARCHE 

Situation Date et observation Montant (€ HT) 

Situation n°1 CP 1 envoyé le 10/02 au syndicat pour mandatement 124 710,00 

Situation n°2 CP 2 envoyé le 06/03 au syndicat pour mandatement 104 358,00 

Situation n°3 CP 3 envoyé le 14/04 au syndicat pour mandatement 215 650,48 

Situation n°4 CP 4 envoyé le 07/05 au syndicat pour mandatement 42 880,16 

Situation n°5 Projet validé, en cours de traitement 5 342,00 

Situation n°6 Projet validée, en cours de traitement 9 439,70 

Total facturation 502 380,34 

 

Lot 2 : Construction du local de pompage et mise en place des équipements hydrauliques 

INFORMATIONS ET MONTANT DU MARCHE 

Groupement d’entreprises SAUR / STAP Offre de base retenue 262 109,94 € HT 

AVANCE FORFAITAIRE 

Le groupement d’entreprises a indiqué dans l’acte d’engagement le souhait de solliciter l’avance forfaitaire. 

 Demande à formuler 

GARANTIE A 1er DEMANDE OU RETENUE DE GARANTIE 

Caution solidaire ou garantie à première demande à transmettre pour éviter la retenue de garantie 

(y compris pour la demande d’avance) 

ORDRES DE SERVICE ET PV 

Objet Observations Date 
Date délai 

final 

Délais d’exécution 14 semaines - - 

Notification du 
marché 

02/09/2024 - - 

Ordre de Service 1 Période de préparation à compter du 28/07/25 - - 

Ordre de Service 2 Démarrage du délai d’exécution à compter du 08/09/25 - 15/12/2025 

AVANCEE DU MARCHE 

Factures Date et observation Montant (€ HT) 

   

Total facturation 
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1 Rappel du contexte 
 

Nature Observations Responsable 

 
 
 
 

 
Réalimentation du 

secteur Sud Ségala et à 
terme Ségala Oriental 

L’objectif de cette opération est de réalimenter le réservoir de tête de 
Pech Larode situé sur la commune de MONTET-ET-BOUXAL par l’eau 
provenant de la station de Gintrac. 

L’alimentation de ce réservoir permettra de sécuriser le secteur en cas 
de problème sur la ressource du Bervezou ou du Tolerme ou soulagera 
celles-ci l’été en cas de forte demande sur ces secteurs. 

Les travaux du Lot 1 consistent à renforcer une conduite en fonte 
250mm sur 2,3 km. 

Les travaux du Lot 2 consiste à créer un local de pompage et à y installer 
un groupe de surpression capable de relever l’eau jusqu’au réservoir 
de Pech Larode. 

 
 
 
 
 

 
PM 

 

 

 
2 Aspects administratifs 
 

Documents Observations 
Avancée / 

date 
Responsable 

Acquisition parcelle Phase notariale pour acquisition parcelle terminée PM Tous 

 
Permis de construire 

PC validé. 
Panneau de chantier à installer sur site au démarrage 
des travaux. 

 
PM 

 
Groupement 

 
 
 

 
Transformateur 

Transfo mis en place par TE46. 

Le câble qui alimente le transfo a été mis en place mais 
pas comme prévu initialement. Celui-ci se trouve par 
conséquent dans l’emprise du futur bâtiment. 

La STAP doit réimplanter celui-ci précisément pour voir 
si l’on doit faire déplacer le câble à la FDEL. => FAIT 

 A redécaler légèrement pour avoir une petite marge 
de sécurité lors des travaux. 

  
 
 

 
Tous 

 

 
Panneau d’information 

Maquette réalisée par le Syded, visée par le syndicat 
puis transmise ce jour au groupement pour impression. 

Celui-ci sera affiché à l’entrée du site pour qu’il soit 
visible depuis la route. 

 

 
PM 

 

 
Groupement 

Lot 2 : Construction du local de pompage et 
mise en place des équipements hydrauliques 
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3 Aspect technique 

3.1 Matériaux 
 

Documents Observations 
Avancée / 

date 
Responsable 

Généralités 
Matériaux validés précédemment dans la fiche VISA du 
14/11/24 et avec les retours SAUR. 

PM SAUR / Syded 

 
Livraison 

La SAUR indique avoir passé commande de l’ensemble 
des matériaux. 

 
PM 

 
SAUR 

 
3.2 Modification 
 

Documents Observations 
Avancée / 

date 
Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Retour d’eau de Pech 

Larode vers La Salvagie 

Du fait de la suppression du brise charge d’Aujals la 
pression au local de pompage a été modifiée. 

Afin de permettre l’alimentation du réservoir de la 
Salvagie depuis Pech Larode certaines modifications 
devront être réalisées. 

Le stabilisateur de pression en PN 25 bars qui se trouve 
dans le regard existant en bordure de RD sera utilisé et 
permettra d’éviter l’ajout d’un nouveau stab au local. 

En revanche, le clapet A/R à boule en PN 16 bars qui se 
trouve dans le même regard devra quant à lui être 
remplacé par un clapet en PN 25 bars (voir schéma ci- 
après). 

Cette solution bien que complexe (à voir si le clapet 
passe par le tampon DN 800 et selon l’empattement du 
nouveau clapet si cela nécessite de décaler les pièces 
aval) reste moins onéreuse et plus fonctionnelle que 
l’ajout d’un nouveau stab. de pression dans le local ou 
dans le nouveau regard devant le local. 

 Prix nouveau à transmettre par le Groupement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A FAIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Groupement 
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4 Suivis 

4.1 Planning prévisionnel 
 

Objet Observation(s) Responsable 

Planning 
prévisionnel 

Début des travaux du local à compter du 10/09/2025 (voir 
planning prévisionnel joint). 

 
Tous 

 
4.2 Documents remis 
 

Documents Observation(s) Date limite 

Planning 
prévisionnel 

 
- 

Plan d’implantation 
Validé avec observation : Bâtiment à redécaler légèrement 
pour avoir un peu de marge par rapport au réseau élect 
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4.3 Documents à remettre 
 

Documents Observation(s) Date limite 

Sans objet 
 

- 

 


