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Compte rendu n°: 13 Réunion du : Mercredi 24 septembre 2025 

Prochaine réunion : Mercredi 01 octobre à 14h Lieu : Local Pech Rouge 

Objet : Avancement de la partie ouvrage du Lot 2 (local) 
 

Légende : Élément urgent, élément nouveau, P.M. = pour mémoire 

Sans observation écrite de votre part sous 7 jours, le présent compte rendu est réputé accepté.  

Le 30 septembre 2025 
 

 

Lot 1 : Terrassement et pose du réseau AEP 

INFORMATIONS ET MONTANT DU MARCHE 

Entreprise STAP 

Offre de base retenue 
524 000,91 € HT 

AVANCE FORFAITAIRE 

L’entreprise a indiqué dans l’acte d’engagement le souhait de solliciter l’avance forfaitaire. 

 Demande à formuler 

GARANTIE A 1er DEMANDE OU RETENUE DE GARANTIE 

Garantie à première demande transmise le 14/02 

ORDRES DE SERVICE ET PV 

Objet Observations Date 
Date délai 

final 

Délais d’exécution 11 semaines - - 

Notification du 
marché 

02/09/2024 - - 

Ordre de Service 1 Période de préparation à compter du 28/11/2024 28/12/2024 

Ordre de Service 2 Démarrage à compter du 22/01/2025 09/04/2025 

S.M. du Limargue et Ségala 
Programme 2023 (réalisé en 2025) 

Réalimentation du réservoir de Pech Larode 
Commune de LACAPELLE-MARIVAL du Foursou à Aujals 
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AVANCEE DU MARCHE 

Situation Date et observation Montant (€ HT) 

Situation n°1 CP 1 envoyé le 10/02 au syndicat pour mandatement 124 710,00 

Situation n°2 CP 2 envoyé le 06/03 au syndicat pour mandatement 104 358,00 

Situation n°3 CP 3 envoyé le 14/04 au syndicat pour mandatement 215 650,48 

Situation n°4 CP 4 envoyé le 07/05 au syndicat pour mandatement 42 880,16 

Situation n°5 Projet validé, en cours de traitement 5 342,00 

Situation n°6 Projet validée, en cours de traitement 9 439,70 

Total facturation 502 380,34 
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Lot 2 : Construction du local de pompage et mise en place des équipements hydrauliques 

INFORMATIONS ET MONTANT DU MARCHE 

Groupement d’entreprises SAUR / STAP 

Offre de base retenue 
262 109,94 € HT 

AVANCE FORFAITAIRE 

Le groupement d’entreprises a indiqué dans l’acte d’engagement le souhait de solliciter l’avance forfaitaire. 

 Demande à formuler 

GARANTIE A 1er DEMANDE OU RETENUE DE GARANTIE 

Caution solidaire ou garantie à première demande à transmettre pour éviter la retenue de garantie 

(y compris pour la demande d’avance) 

ORDRES DE SERVICE ET PV 

Objet Observations Date 
Date délai 

final 

Délais d’exécution 14 semaines - - 

Notification du 
marché 

02/09/2024 - - 

Ordre de Service 1 Période de préparation à compter du 28/07/25 - - 

Ordre de Service 2 Démarrage du délai d’exécution à compter du 08/09/25 - 15/12/2025 

AVANCEE DU MARCHE 

Factures Date et observation Montant (€ HT) 

   

Total facturation 
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1 Rappel du contexte 
 

Nature Observations Responsable 

 
 
 
 

 
Réalimentation du 

secteur Sud Ségala et à 
terme Ségala Oriental 

L’objectif de cette opération est de réalimenter le réservoir de tête de 
Pech Larode situé sur la commune de MONTET-ET-BOUXAL par l’eau 
provenant de la station de Gintrac. 

L’alimentation de ce réservoir permettra de sécuriser le secteur en cas 
de problème sur la ressource du Bervezou où du Tolerme où soulagera 
celles-ci l’été en cas de forte demande sur ces secteurs. 

Les travaux du Lot 1 consistent à renforcer une conduite en fonte 
250mm sur 2,3 km. 

Les travaux du Lot 2 consistent à créer un local de pompage et à y 
installer un groupe de surpression capable de relever l’eau jusqu’au 
réservoir de Pech Larode. 

 
 
 
 
 

 
PM 

 

 

 
2 Aspects administratifs 
Voir historique CR précédent 

 

3 Aspect technique 

3.1 Agrément des matériaux et plan EXE 
 

Documents Observations 
Avancée / 

date 
Responsable 

 

 
Généralités 

Matériaux validés précédemment dans la fiche VISA du 
14/11/24 et avec les retours SAUR. 

Appui de fenêtre à bord rond validé 

Pièges à son à valider. 

 

 
PM 

 
Groupement / 

Syded 

 
 
 

 
Clapet AR 

Clapet axial refusé devant le local => privilégier un 
clapet à boule (plus robuste et moins de risque qu’il 
reste ouvert à cause d’une impureté). 

 La STAP indique ne pas trouver de fournisseur pour 
un clapet à boule en PN 25 et 40 bars 

  

Lot 2 : Construction du local de pompage et 
mise en place des équipements hydrauliques 
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 Fiches produits transmises : 

- Clapet axial à faible inertie BAYARD modèle série B6-41 

 Ne couvre pas la plage du PN 40 bars => refusée 

- Clapet de non- retour à guidage axial SOCLA modèle 
Système 02 

 Existe en PN 40 bars => Validé 

A échanger avec SAUR lors de la prochaine réunion. 

  

 
Livraison 

La SAUR indique avoir passé commande de l’ensemble 
des matériaux. 

 
PM 

 
SAUR 

 
Plan EXE de l’accès et 

de l’ouvrage 

Version 1 : validé avec observations 
Version 2 : validé avec observations (ajout des gaines 
électriques ainsi que des dimensions de l’ouvrage). 
 En attente V3 

 
PM 

 
STAP 

 
3.2 Modification 

 

Documents Observations 
Avancée / 

date 
Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Retour d’eau de Pech 

Larode vers La 
Salvagie 

Du fait de la suppression du brise charge d’Aujals la 
pression au local de pompage a été modifiée. 

Afin de permettre l’alimentation du réservoir de la 
Salvagie depuis Pech Larode certaines modifications 
devront être réalisées. 

Le stabilisateur de pression en PN 25 bars qui se trouve 
dans le regard existant en bordure de RD sera utilisé et 
permettra d’éviter l’ajout d’un nouveau stab au local. 

En revanche, le clapet A/R à boule en PN 16 bars qui se 
trouve dans le même regard devra quant à lui être 
remplacé par un clapet en PN 25 bars (voir plan CR 
n°12). 

Cette solution bien que complexe (à voir si le clapet 
passe par le tampon DN 800 et selon l’empattement 
du nouveau clapet si cela nécessite de décaler les 
pièces aval) reste moins onéreuse et plus fonctionnelle 
que l’ajout d’un nouveau stab. de pression dans le 
local ou dans le nouveau regard devant le local. 

 Prix nouveau à transmettre par le Groupement 

A noter également que le poteau incendie existant 
devra être basculé sur l’antenne en PVC 110mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A 

TRANSMETTRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Groupement 
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3.3 Avancement des travaux 

 

Documents Observations 
Avancée / 

date 
Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Terrassement et 

construction du local 

Les terrassements ont été réalisés et la piste d’accès 
empierrée jusqu’au local. 

Afin d’améliorer la portance 40cm de matériaux 
d’apport ont été mis en place et compacté (30cm de 20- 
60 et 20cm de 0/31,5) conformément à ce qui était 
demandé dans l’étude béton. 

Le coffrage ainsi que le ferraillage de la dalle de 
fondation ont été réalisés et sont conformes au plan de 
ferraillage fourni par le bureau d’étude (y compris 
renforcement du ferraillage pour les caniveaux 
techniques). Le coulage de la dalle est prévu le 
lendemain (11-09). Il est rappelé à la STAP de bien 
récupérer les bons de livraison du béton (cubage et 
qualité du béton) => FAIT copie transmise. 

 béton C30/37 pour la dalle de fondation 

 béton C25/30 pour l’élévation des murs de 
soubassement 

La dalle a été agrandie de 5cm soit 25cm une fois 
terminée. 

Le drain pour l’évacuation de la souille a été mis en 
place. Celui-ci sera raccordé sur le drain mis en place 
lors de la pose de la conduite en fonte 250mm. 

Au 24/09, les banches ont été mises en place et le béton 
coulé. Le ferraillage est en cours afin de couler la dalle 
(voir photo ci-après). Les fers en attente ont bien été 
mis en place pour les poteaux à venir supportant le 
futur IPN. 

Les caillebottis des caniveaux techniques ont été livrés 
sur site. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Groupement 
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4 Suivis 

4.1 Planning prévisionnel 
 

Objet Observation(s) Responsable 

 
 
 
 

 
Planning 

prévisionnel 

Semaines 40-41 : 

Fin de la mise en place du ferraillage de la dalle. 

Mise en place des coffrages pour coulage de celle-ci. 

 
Semaines 42 : 

Respect du temps de séchage 

 

Semaine 43 (à confirmer) : 

Elévation des murs 

 
 
 
 
 

 
Tous 

 
4.2 Documents remis 

 

Documents Observation(s) Date limite 

Fiche produit 
clapet axial x2 

Voir article agréement des matériaux - 

Bon de livraison du 
béton radier et 

mur de 
soubassement 

  

Planning 
prévisionnel 

A discuter lors de la prochaine réunion 
 

Prix nouveaux 
isolation phonique 

  

Prix nouveaux 
clôture rigide et 

portail 
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4.3 Documents à remettre 

 

Documents Observation(s) Date limite 

Plan EXE version 3 
 

- 

Etude béton 
 

URGENT 

 

5 Constat 
Local Pech Rouge Observations 

Moyen humains et 
matériels 

3 personnes Variable ; t° 23 degrés 

Dimension caniveaux 
techniques 

Hauteur 1m + épaisseur dalle à venir Qualité du béton C 25/30 

Sécurité, environnement du chantier : 
 Observations 

Sécurité des tiers : 
signalisation et balisage 
corrects 

 

☒ Oui 

 

☐ Non 

 

Sécurité du personnel 
correcte : casques, chauss. 
Sécurité, etc. 

 

☒ Oui 

 

☐ Non 

 

Propreté du chantier 
satisfaisante 

☒ Oui ☐ Non 
 

Alternat par feux ☐ Oui ☒ Non 
 

Route barrée ☐ Oui ☒ Non 
 

Affichage de l’arrêté de voirie ☐ Oui ☒ Non 
 

Cabane de chantier ☐ Oui ☒ Non 
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Ferraillage en cours 

 

Vue de l’ouvrage 

 


