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25.docx Programme 2022 (réalisé en 2025) – Opération cœur de village 
Renouvellement de réseau AEP Commune d’ANGLARS 

 

 
 

Compte rendu n°: 2 Réunion du : Mercredi 19 novembre 2025 

Prochaine réunion : Mercredi 26 novembre à 10h30 Lieu : Sur site 
 

 

Légende : Élément urgent, élément nouveau, P.M. = pour mémoire 

Sans observation écrite de votre part sous 7 jours, le présent compte rendu est réputé accepté.  
Le 20 novembre 2025 

 

 

MONTANT DU MARCHE (partie AEP) 

LOT N°1 : Voirie / Réseaux divers 

Groupement d’entreprises STAP / GREGORY 
176 127,10 € HT 

AVANCE FORFAITAIRE 

L’entreprise a indiqué dans l’acte d’engagement le souhait de ne pas solliciter l’avance forfaitaire. 

GARANTIE A 1er DEMANDE OU RETENUE DE GARANTIE 

Caution solidaire ou garantie à première demande à transmettre avant la 1ere situation afin d’éviter 

la retenue de garantie 

ORDRES DE SERVICE ET PV 

 
Objet 

 
Observations 

 
Date 

Date délai final 
(hors jours 

d’intempérie) 

Délais d’exécution 6,5 mois - - 

Notification du 
marché 

18/02/2025 - - 

Ordre de Service 1 Période de préparation à compter du 01/09/2025 27/10/2025 

Ordre de Service 2 Démarrage du délai d’exécution 27/10/2025 11/05/2026 

AVANCEE DU MARCHE 

Situations Date et observation Montant (€ HT) 

   

Total facturation 
 

S.M. du Limargue et Ségala 
Programme 2022 (réalisé en 2025) – Opération cœur de village 

Renouvellement de réseau AEP Commune d’ANGLARS 
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1 Rappel du contexte 

 

Nature Observations Responsable 

 

 
Renouvellement de 

réseau AEP 

Les travaux consistent à renouveler le réseau AEP en parallèle des 
travaux de l’opération cœur de village d’ANGLARS. 

Les compteurs seront également déplacés en limite de domaine public 
(35 unités concernées). 

Une partie des travaux sera réalisée en tranchée commune (255 ml) 
avec le réseau d’eau pluvial et une partie en tranchée seule (1145 ml). 

 
 

 
PM 

 
2 Aspects administratifs 

 

Documents Observations 
Avancée / 

date 
Responsable 

 
DT / DICT 

D.T. faites par le Syded en 2022, caduques car trop 
anciennes. 

DICT effectuées par la STAP 

 
PM 

 
SYDED / STAP 

Permission de voirie RD 
Et arrêté de circulation 

Fait, copie à transmettre au Syded PM SYDED / STAP 

Permission de voirie 
VCC et arrêté de 

circulation 

 
Fait, copie à transmettre au Syded 

 
PM 

STAP 
Grd Figeac 

Plan EXE A faire Immédiat SYDED / STAP 

 
Planning prévisionnel 

Version 1 remise le 29/08/2025 

 A mettre à jour durant les travaux en fonction de 
l’avancement 

 
PM 

 
Tous 

Plan de déviation Validé collégialement PM Tous 

Plan de signalisation Validé pour les 3 secteurs. PM Tous 

Constat d’huissier Fait, copie à transmettre PM SYDED / STAP 

Panneau d’information Panneau imprimé et affiché devant l’église PM Tous 

 
Jours intempérie 

Intempérie le 06/11 (pluie) et le 07/11 (enterrement). 
Laisser à minima une circulation piétonne correctement 
balisée entre l’église et le cimetière pour l’enterrement 
prévu le 21/11 après-midi. 

 
PM 

 
STAP 
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2.1 Agrément des matériaux 

 

Objet Observation (s) 
Avancée 
/ Date 

Responsable 

 
Généralités 

Tous les équipements doivent impérativement être validés par le 
Syded et disposer d’une ACS en cours de validité. 

Ci-dessous les matériaux validés dans le cadre de l’appel d’offre. 

 
PM 

 
STAP 

 
 
 
 

 
Matériaux 

proposés dans 
l’offre 

- CRP : Regard préfa béton Ø 1000 
- EJ : Tampon fonte D 400 modèle BRIO => remplacé 
- MAEC : Regard de compteur modèle Compozit avec tampon 
classe B125 (sous trottoir) 
- PIPELIFE : Conduite en PEHD PN 16 bars => remplacé 
- PIPELIFE : Conduite en PVC PN 16 bars modèle Lucoflex => 
remplacé 
- PAM : Cône, Té, robinet de prise en charge, => remplacé 
- PAM : BAC réhaussable, bouche incendie, 
- BAYARD : Ventouse triple fonction, 

Fiche granulométrique de la carrière de la STAP transmise pour le 
0/20 et le sable. 

 
 
 
 
 

 
PM 

 
 
 
 
 

 
STAP 

 
 

 
Nouvelles fiches 

produits 

- PLASSON : Raccords électrosoudable => Validée 
- HUOT : Collier et robinet de prise en charge => Validée 
- RYB : Conduite en PEHD PN 16 bars PE100 => Validée 
- BAYARD : Bride autobutée modèle Major Stop, Vanne à opercule 
modèle Infinity => Validée 
- PAM : Tampon fonte D 400 modèle Rexel 2, BAC réhaussable 
modèle PAVA => Validée 
- ISIFLO : Rail de compteur => Validée 
- AVK : Té à brides, cône de réduction 

 
 
 

 
PM 

 
 
 

 
STAP 

Fiches produits 
manquantes 

Manque la fiche produit et l’ACS de la conduite PVC FITT. Immédiat STAP 
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3 Aspects techniques 

3.1 Organisation, base de vie, stockage des matériaux, évacuation 
 

Objet Observation(s) 
Avancée 

/ date 
Responsable 

 
Organisation 

Le groupement précise que la STAP s’occupera de la pose des 
réseaux EP et AEP ainsi que des aménagements de voirie et 
l’entreprise Gregory des revêtements de voirie. 

 
PM 

 
Tous 

 
Remarque 
générale 

Dans le cas des tranchées communes, veillez à ce que les 
conduites soient à minima espacées de 15cm et que celles-ci 
soient espacées également à minima de 15cm de la paroi pour 
permettre un bon enrobage. 

 
PM 

 
STAP 

Stockage des 
matériaux 

Zone de stockage des matériaux derrière la mairie ainsi que sur le 
délaissé qui se trouve à côté du stade 

 
PM 

 
Groupement 

Base de vie La base de vie a été installée derrière la mairie. PM Groupement 

 
Evacuation des 
matériaux 

Bordereau d’évacuation des déchets à faire signer quand dépôt 
important chez particulier. 

Evacuation à Espeyroux chez un agriculteur, convention signée 

=> à remettre 

 

 
PM 

 

 
STAP 

 
3.2 Piquetage et modifications du tracé 

 

Objet Observation (s) 
Avancée 
/ Date 

Responsable 

 
Piquetage 

Effectué le 22/10/2025 pour le passage Farral. 

Effectué le 13/11/2025, pour tt le reste du chantier. 

 
PM 

 
Tous 

 
 
 

 
Modification par 

rapport au 
projet initial 

Raccordement route de Rudelle : il semblerait que l’antenne 
continue, la ventouse prévue sera donc supprimée (à confirmer 
avec sondage). 

Le branchement de la stabu. sera réalisé en PE 32 et non en PE 40. 

L’antenne en 40 prévue pour alimenter la parcelle 97 sera 
remplacée par 2 branchements distincts (chemin privé). 

Un sondage a été réalisé sur l’accotement, celui-ci a révélé la 
présence de la conduite existante, une volante sera mise en place 
pour permettre la pose de la nouvelle conduite en lieu et place de 
l’ancienne (attention lors des périodes de gel). 

 
 
 
 

 
PM 

 
 
 
 

 
Tous 
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3.3 Avancement des travaux 

 

Objet Observation (s) 
Avancée 
/ Date 

Responsable 

 

 
Passage Farral 

Les travaux de terrassement et de pose du réseau AEP sont 
terminés, reste à compacter et à niveler proprement la tranchée. 

Les 4 branchements ont été repris et la vidange mise en place. 

 Reste la tête de vidange béton à faire. 

 

 
PM 

 

 
STAP 

RD 40 Traversée effectuée, pose en cours vers le Bourg. PM STAP 

 
Antenne en PE 
40 vers Rudelle 

Antenne en PE 40 posée et remblayée, reste la tête de vidange à 
faire 

Branchement parcelle 94 posé et remblayé, remise en état 
effectuée. 

 

 
PM 

 

 
STAP 

 
 
 
 
 
 

 
Vue générale 

 

 

Légende : Trait rouge =partie restante, trait vert = partie terminée 

 
 
 
 
 
 

 
PM 

 
 
 
 
 
 

 
Tous 

4 Suivis 

4.1 Planning prévisionnel 
 

Objet Observation(s) 
Avancée 

/ date 
Responsable 

 
Planning 

Semaine 47 : 

Pose des réseaux en direction de la place 

 
PM 

 
STAP 
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4.2 Documents remis 

 

Documents Observation(s) Date limite 

Fiches produits 
manquantes 

Voir article agrément des matériaux - 

 
4.3 Documents à remettre 

 

Documents Observation(s) Date limite 

Fiche produit 
manquantes 

Conduite PVC - Voir article agrément des matériaux Immédiat 

Plan EXE 
 

Immédiat 

Copie du constat 
d’huissier 

 
PM 

Permissions de 
voirie et arrêtés de 

circulation 

  
Immédiat 



CR n°2 du 19-11-25.docx PA3-F-05 version c 7/8 

 

 

 
S.M. DU LIMARGUE ET SEGALA 

 

 
CR n°2 du 19-11- 

25.docx Programme 2022 (réalisé en 2025) – Opération cœur de village 
Renouvellement de réseau AEP Commune d’ANGLARS 

 
5 Constat 

 

RD 10 devant passage Farral Observations 

Moyen humains et 
matériels 

4 personnes STAP ; 1 camion, 1 pelle Soleil ; t° 6 degrés 

Dimension tranchée 1,3m x 1,3m environ 
 

Conduite 
PVC 110 mm – PN 16 bars 
+ buse EP béton DN 500 

 

Blindage ☐ Oui ☒ Non  

 
Rocher 

☐ Pelle ☐ Brise Roche Tout venant 

Non ☒  

 
Lit de pose 

☐ Sable ☒ Gravette 
 

Matériaux extraits de la fouille ☐ 

Remblais ☒ 0/31,5 
Matériaux extraits de la 

fouille ☐ 

 

Venues d’eau ☒ Oui ☐ Non  

 
Compactage 

☒ Oui ☐ Non A faire 

Non requis ☐ 
 

 
Sécurité, environnement du chantier : 

 Observations 

Sécurité des tiers : 
signalisation et balisage 
corrects 

 

☒ Oui 

 

☐ Non 

 

Sécurité du personnel 
correcte : casques, chauss. 
Sécurité, etc. 

 

☒ Oui 

 

☐ Non 

 

Propreté du chantier 
satisfaisante 

☒ Oui ☐ Non 
Ancienne buse béton à évacuer 

Alternat par feux ☐ Oui ☒ Non 
 

Route barrée ☒ Oui ☐ Non 
Barriere à renforcer en dehors période de travail 
pour éviter accès véhicule 

Affichage de l’arrêté de voirie ☒ Oui ☐ Non 
 

Cabane de chantier ☒ Oui ☐ Non 
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Pose en tranchée commune sous RD 10 Antenne en PE 40 remblayée 

 

Remise en état branchement parcelle 94 

 


