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Compte rendu n°: 3 Réunion du : Jeudi 29/08/2025 

Prochaine réunion : Réception (A définir) Lieu : Sur site 
 

 

 
Légende : Élément urgent, élément nouveau, P.M. = pour mémoire 

Sans observation écrite de votre part sous 7 jours, le présent compte rendu est réputé accepté.  

Le 01 septembre 2025 
 

 

MONTANT DU DEVIS 

Entreprises CAPRARO 

Offre variante retenue (ouverture à la trancheuse) 

 
60 232,00 € HT 

AVANCEE DU MARCHE 

Factures Date et observation Montant (€ HT) 

 

 
Facture n°1 

Validée par le Syded, déposée sous Chorus 

 Facture refusée par la trésorerie du fait qu’il ne soit pas 
mentionné sur le devis le fait de pouvoir facturer en plusieurs fois. 

Il est convenu avec l’entreprise de réaliser une seule facture une fois 
les travaux achevés. 

 

 
27 789,58 

Total facturation 27 789,58 

 

 
1 Rappel du contexte 

 

Nature Observations Responsable 

 
Déplacement de réseau 

AEP 

 
Le déplacement de la conduite actuelle en PVC 110 mm intervient suite 
à la volonté de l’entreprise Chassint Peinture de construire un nouveau 
bâtiment qui se trouve à l’emplacement de la conduite existante. 

 

 
PM 
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 2 Aspects techniques 

2.1 Base de vie, stockage des matériaux, évacuation 
 

Objet Observation(s) 
Avancée 

/ date 
Responsable 

Stockage des 
matériaux 

Zone de stockage sur le petit parking. PM CAPRARO 

Base de vie Emplacement de la base de vie à définir PM CAPRARO 

Evacuation des 
matériaux 

Bordereau d’évacuation des déchets à faire signer quand dépôt 
important chez particulier. 

 
PM 

 
CAPRARO 
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2.2 Piquetage et modifications du tracé 

 

Objet Observation (s) 
Avancée 

/ Date 
Responsable 

 
Modification par 

rapport au 
projet initial 

- Voir avec levée topo si plus facile de tirer le drain de vidange du 
regard au bout du parking ou en surprofondeur de la tranchée 
comme initialement prévu. => option parking retenue 

- Prolongation du fourreau prévu pour la traversée de la RD 19 
jusqu’à la fin de la traversée de la RD 48. => FAIT 

 

 
PM 

 

 
CAPRARO 

 
Ouverture à la 

trancheuse 

L’ouverture à la trancheuse sera réalisée en location avec 
chauffeur de l’entreprise Figuié. 

 Ouverture prévue avec une chaine de 45 cm. 

 
PM 

 
CAPRARO 

 
2.3 Réfection de voirie 

 

Objet Observation (s) 
Avancée 

/ Date 
Responsable 

 
 
 
 
 
 
 

 
Route 

départementale 

Réfection prévue au devis : 

- RD 19 : 26 cm de GE + 5cm d’enrobé à chaud 

- RD 48 : 17 cm de GE + enduit bicouche 

Retour ok des permissions de voirie. 

- RD 19 : 30 cm de GC + nivellement GE et 5cm d’enrobé à 
chaud 

- RD 48 : 17 cm de GE + enduit bicouche 

Au 17/07, le STR demande à l’entreprise de reprendre les 
matériaux extraits qui ont été déposés le long de l’accotement. 

 Sera réalisée une fois l’intervention de la trancheuse terminée 
(stabilise l’accotement). => FAIT 

Au 25/07, les réfections de voirie définitives ont été réalisées 
(enrobé à chaud et enduit bicouche). 

Reste les reprises d’enduits sur la RD 48 à réaliser. 

 
 
 
 
 
 
 

 
PM 

 
 
 
 
 
 
 

 
CAPRARO 
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2.4 Avancement des travaux 

 

Observation (s) 
Avancée / 

Date 
Responsable 

Les travaux ont débuté au 15/07. 

Au 17/07, la traversée des 2 RD est achevée et la réfection provisoire en GE 
réalisée. Comme convenu la conduite a été posée sous fourreau jusqu’a 
l’accotement. Le Té et la vanne (fermée) ont été installées en partie haute lors de 
la coupure du 16/07. 

Le sondage du point de raccordement en partie basse a été effectué et est 
conforme à ce qui était prévu. Le Té et la vanne ont été mis en place durant la 
coupure du 16/07. 

 
Au 25/07, le regard béton a été mis en place devant l’accès au centre de loisir. Une 
partie des équipements hydrauliques a été installée (manque stab. aval et vanne 
de décharge). Reste le drain de fond de regard à mettre en place. 

Pour faciliter l’intervention de la trancheuse un fourreau a été mis en place devant 
le transformateur et la traversée de la RD devant l’accès au centre a été réalisée. 

La remise en état a été réalisée au niveau du point de raccordement en partie 
haute (terre végétale + enduit). 

 
Au 29/08/2025, l’ouverture à la trancheuse est terminée. Le réseau a été posé et 
remblayé dans son intégralité. 

Les équipements dans le regard ont été mis en place à l’exception du stab. de 
pression aval. 

Reste le drain de fond de regard à mettre en place et la finition des accotements à 
réaliser en stérile (validé avec le STR). 

Le branchement de la scierie sera également à reprendre lors de l’abandon de la 
conduite existante (sondage à faire au préalable). 

Le regard existant contenant le stab. devra également être démoli une fois le 
nouveau réseau raccordé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPRARO 
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2.5 Mise en service 

 

Documents Observations 
Avancée / 

date 
Responsable 

 

 
Généralité 

Essai pression à faire à 1,5x la pression de service avec 
un minimum de 8 bars sous contrôle du Syded. 

Purge et désinfection à réaliser avant analyse de type 
D1. Mise en service à réaliser une fois les résultats 
retournés et conformes. 

 

 
PM 

 

 
Tous 

Essai pression Essai pression validé ce jour à 11 bars (voir PV joint). PM 
CAPRARO / 

SYDED 

Désinfection / Analyse 
pota. 

Désinfection prévue durant le week end et analyse 
potabilité le lundi 01/09. 

PM CAPRARO 

 
Raccordement 

 
Date du raccordement à préciser mais probablement 
jeudi ou vendredi en fonction du retour de la pota. 

 
PM 

CAPRARO / 
SAUR 

3 Constat 
Au 29/08, LD Pechigou Observations 

Moyen humains et 
matériels 

4 personnes ; 1 pelles à chenilles < 25t Pluie ; t° 15 degrés 

Largeur tranchée Pas de terrassement en cours 
 

Sécurité, environnement du chantier : 
 Observations 

Sécurité des tiers : 
signalisation et balisage 
corrects 

 

☒ Oui 

 

☐ Non 

 

Sécurité du personnel 
correcte : casques, chauss. 
Sécurité, etc. 

 

☒ Oui 

 

☐ Non 

 

Propreté du chantier 
satisfaisante 

☒ Oui ☐ Non 
 

Alternat par feux ☐ Oui ☒ Non 
 

Route barrée ☒ Oui ☐ Non 
 

Affichage de l’arrêté de voirie ☒ Oui ☐ Non 
 

Cabane de chantier ☐ Oui ☒ Non 
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Reprise des accotements en cours 

 


