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Compte rendu n°: 09 Réunion du : 21/09/2026 
 

Prochaine réunion : réunion de réception à programmer 

Légende : Élément nouveau, Élément urgent, PM : = pour mémoire 

Sans observation écrite de votre part sous 7 jours, le présent compte rendu est réputé accepté.  

ORDRES DE SERVICE ET PV 

Objet Observation Date délai final 

Délai d’exécution 11 semaines  

Notification du marché 29/04/2026  

Ordre de Service 1 Période de préparation à compter du 05/05/2026 05/06/2026 

Ordre de Service 2 
Démarrage des travaux à compter du 15/06/2026 
 Signé 

24/08/2026 

Ordre de Service 3 
Affermissement tranche optionnelle 
 Signé 

21/09/2026 

Ordre de Service 4 et 5 
Arrêt au 31/07/2026 et reprise au 31/08/2026 
 Signé 

24/09/2026 

 
Ordre de Service 6 

Prolongation du délai pour la tranche optionnelle 

de 3 semaines 
 Envoyé le 22/09/2026 pour signature 

 
12/10/2026 

 

MONTANT DU MARCHE 

Entreprise CAPRARO & Cie 
Tranche ferme 267 146,69 € HT 

Tranche optionnelle 2 673,60 € HT 

AVANCE FORFAITAIRE 

Envoyé au syndicat pour paiement le 04/06/2026. 

GARANTIE A 1er DEMANDE OU CAUTION BANCAIRE OU RETENUE DE GARANTIE 

GAPD transmise. 

AVANCEE DU MARCHE 

Les situations devront être déposées sous Chorus pour mise en paiement. 

Situations Date et observation Montant (HT) 

n°1 Envoyé au syndicat le 09/07/2026 pour paiement 79 159,30 € 

n°2 Envoyé au syndicat le 05/08/2026 pour paiement 82 193,90 € 

Total facturation 161 353,20 € 

SM du Limargue et Ségala 
Programme 2025 – Déplacement de réseau AEP 

Mayrinhac-Lentour 
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DONNEES GENERALES 

Travaux à réaliser : 

Tranche ferme : Pose de 790 ml de PVC 140, PVC 110, PVC 75 et PEHD 40 et reprise de 12 branchements. 

Tranche optionnelle : Dépose et évacuation des pompes et équipements du surpresseur de Mayrinhac-

Lentour. 

 
1 Aspects administratifs 

 

Documents Observations 
Avancée / 

date 
Responsable 

Visa fournitures et 
équipements 

 Reste quelques fiches techniques et ACS à transmettre 

(Cf. CR n°2). 
A 

transmettre 

 
CAPRARO 

 
Sous-traitance 

CAPRARO prévoit de sous-traiter les bicouches à l’entreprise TPJ. 

 DC4 à transmettre au SYDED. 

A 
transmettre 

 
CAPRARO 

 
2 Aspects techniques 

2.1 Base de vie, stockage des matériaux, évacuation 

Cf. CR précédents. 

2.2 Organisation et terrassement 

Cf. CR précédents. 

2.3 Réfection de voirie 
 

Objet Observation(s) 
Avancée 

/ Date 
Responsable 

 

 
RD 38 

Sous-chaussée : GNT + 17 cm de GE + bicouche (surlargeur 30 cm). 

 Reprofilage de la tranchée en GE à prévoir avant bicouche 

Accotement : GNT + 10 cm de terre. 

PM 

A faire 

STR 

CAPRARO 

 
Voirie 

communautaire 

Sous-chaussée : GNT 
+ 4 cm de GE (90 Kg/m2) => fait 
+ monocouche pleine-largeur. 

Accotement : Matériaux extrait + 10 cm de terre. 

 

 
PM 

 
CAUVALDOR 

CAPRARO 
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2.4 Piquetage et modifications du tracé 

 

Objet Observation (s) 
Avancée 

/ Date 
Responsable 

 
 

Branchement n°13 : Le compteur de la stabulation sera placé dans 

un nouveau regard proche de la stabulation et raccordé sur la 

conduite privé => Regard posé, en attente de basculement 

Nouveau branchement hors marché : Devis signé, branchement en 

cours de réalisation. 

 

 
Fait 

 

 
CAPRARO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Surpresseur 

Mayrinhac-Lentour 

Plan EXE du by-pass validé. 

Le compteur sera conservé, mais la télérelève supprimée 

(interconnexion utilisée seulement en cas de secours). 

Le marché prévoit le démontage et l’évacuation des équipements 

hydrauliques et électriques. 

La SAUR se chargera de clôturer le contrat ENEDIS. 

A la demande de la SAUR, il a été acté de profiter des travaux pour 
ajouter une vanne de sectionnement sur le PVC 140 et une vidange 

sur le PVC 125 (surcoût estimé à 2 300 € HT) cf. schéma ci-après : 

Rouge = existant ; Bleu = à créer 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPRARO 

SAUR 

Syndicat 

Ajout purge sur 
antenne en PVC 32 

chez particulier 

 
La SAUR prévoit de repérer les branchements pour positionner la 

purge juste en aval. Programmée le 22/09/26 par la SAUR. 

 
A faire 

 
SAUR 
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2.5 Avancement des travaux 

 

Objet Observation (s) 
Avancée 

/ Date 
Responsable 

 
 
 
 
 

 
Avancement 

Les travaux ont débuté le 15/06/2026. 

Les branchements ont été repris en totalité. Le nouveau 

branchement a été ajouté. 

Il reste : 

- le raccordement et la jonction PVC 90/PVC 75 dans le champ  

- les purges à ajouter sur le PVC 110 et le PVC 32. 

- les travaux sur le surpresseur. 

- l’installation des modules des télérelève (DL4W). 

- les réfections finales des voiries. 

 
 
 
 
 

 
PM 

 
 
 
 
 

 
TOUS 

 

 
Point à revoir 

 
Regard à « Le Boy » : ajouter un entourage béton autour de la BAC. 

Regard à « Marty » : Le stab. aval a été réglé à 10 bars et la vanne 

de décharge à 11 bars. Reste étiquette à modifier. 

 

 
A faire 

 

 
CAPRARO 

 
2.6 Epreuve de réception et mise en service 

 

Objet Observation(s) 
Avancée 

/ Date 
Responsable 

Essai pression 
Antenne de Marty : essai validé ce jour à 15 bars, branchement 
ouvert. 

PM 
 
 
 
 

 
CAPRARO 

Désinfection et 
prélèvement pour 

analyses 
Prélèvement réalisé le 16/09/2026 et analyse conforme. PM 

 
Raccordement 

L’entreprise prévoit de basculer les branchements qui seront 
alimentés par le « Limargue » le 22/09. 

Le raccordement de la nouvelle conduite et l’intervention chez 
particulier est programmée le 23/09. 

 

 
23/09 

Télérelève La SAUR se chargera d’installer les deux cartes SIM. PM SAUR 



CR n°10 du 21-09-2026.docx PA3-F-05 version c 6/6 

 

 

 

SM du Limargue et Ségala 

Programme 2025 – Déplacement de réseau AEP 

 
CR n°10 du 21-09- 

2026.docx 

 
3 Suivis 

3.1 Planning prévisionnel 
 

Date Objet Responsable 

 
Semaine du 21 

septembre 

Raccordement et basculement des branchements et finitions. 

Modification sur le réseau au pied du surpresseur. 

Replis de chantier. 

 
 
 

 
CAPRARO 

 
Fin septembre 

Reprofilage de la tranchée en GE puis réfection finale des voiries par 
TPJ. 

Dépose et évacuation des pompes et équipements du surpresseur. 

 
3.2 Documents à remettre 

 

Pièces Observation(s) 
Avancée / 

Date 
Responsable 

Fiche technique et 
ACS 

Cf. CR n°2 (Manque ACS) Urgent CAPRARO 

DC4 du sous-
traitant 

Entreprise TPJ pour les bicouches. 
Avant 

travaux 
CAPRARO 

Plan DOE 
Plan du nouveau réseau y compris la partie privée des 

branchements. 
Octobre CAPRARO 

 
3.3 Documents remis 

 

Pièces Observation(s) Date limite 

- - - 
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4 Constat 

4.1 Constats sur mise en œuvre 
 

Bourg de Mayrinhac-Lentour – nouveau branchement M. COLOMBAT Observations 

Moyens humains et matériels équipe de 3 personnes, 1 camion, 1 pelle. Ensoleillé, t° 25 degrés 

Dimensions tranchée 
Largeur en surface : 0,5 m 
Profondeur du branchement privé : 1,0 m 

- 

Réseau PEHD 25 - 

Blindage ☐ Oui ☒ Non - 

 
Rocher 

☒ Pelle 

Non ☐ 

☐ Brise Roche 

☐ Trancheuse 

 
Sol de type déblais 

 
Lit de pose 

☐ Sable ☒ Gravier 

Matériaux extraits de la fouille ☐ 

 
- 

Remblais ☐ 0/31,5 Matériaux extraits de la fouille ☐ 
Pas de remblaiement en 

cours 

Venues d’eau ☐ Oui ☒ Non - 

Compactage 
☒ Oui 

Non requis ☐ 

☒ Non Pas de compactage en 

cours 

Sécurité, environnement du chantier : 
 Observations 

Sécurité des tiers : 
signalisation et balisage 

corrects 

 

☒ Oui 

 

☐ Non 

 
- 

Sécurité du personnel 
correcte 

☒ Oui ☐ Non - 

Propreté du chantier 
satisfaisante 

☒ Oui ☐ Non - 

Alternat par feux ☐ Oui ☒ Non Non nécessaire 

Affichage de l’arrêté de voirie ☒ Oui ☐ Non - 

Cabane de chantier ☒ Oui ☐ Non - 
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