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S.M. DU LIMARGUE ET SEGALA 

 

 
CR n°11 du 06-08- 

26.docx Programme 2023 (réalisé en 2025) - Réalimentation du bourg de 
TERROU et de ses hameaux 

 

 
 

Compte rendu n°: 11 Réunion du : Jeudi 06 août 2026 

Objet : Avancement des travaux 

Prochaine réunion : A définir (début septembre) Lieu : Jauzac 

 

Légende : Élément urgent, P.M. = pour mémoire 

Sans observation écrite de votre part sous 7 jours, le présent compte rendu est réputé accepté.  

Le 07 août 2026 
INFORMATIONS ET MONTANT DU MARCHE 

Entreprise STAP 

Offre variante retenue (remplacement du PVC 75 mm et PEHD 50 mm par du PEHD RC 
renforcé sans mise en place d'enrobage). 

 
666 500,30 € HT 

AVANCE FORFAITAIRE 

L’entreprise a indiqué dans l’acte d’engagement le souhait de ne pas solliciter l’avance forfaitaire. 

L’entreprise peut néanmoins en faire la demande en cas de changement de décision. 

GARANTIE A 1er DEMANDE OU RETENUE DE GARANTIE 

Caution solidaire ou garantie à première demande à transmettre pour éviter la retenue de garantie 

(y compris pour la demande d’avance) 

ORDRES DE SERVICE ET PV 

Objet Observations Date Date délai final 

Délais d’exécution 17 semaines - - 

Notification du marché 15/12/2025 
- - 

Ordre de Service 1 Etabli en date du 23-03-2026 - 23-04-2026 

Ordre de Service 2 Etabli en date du 18-05-2026 - 14-09-2026 

Ordre de Service 3 Suspension de délai (congé annuel) à compter du 07/08 
  

Ordre de Service 4 Reprise du délai à compter du 24/08 
 

01-10-2026 

AVANCEE DU MARCHE 

Situations Date et observation Montant (€ HT) 

Situation n°1 Situation validée sur chorus 27 176,45 

Situation n°2 Situation validée sur chorus 205 517,10 

Situation n°3 Projet de situation validé, en cours de paiement 194 274,03 

Total facturation 426 967,58 

S.M. du Limargue et Ségala 
Programme 2023 (réalisé en 2026) 

Réalimentation du bourg de TERROU et de ses hameaux 
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1 Rappel du contexte 

 

Nature Observations Responsable 

 
 
 

 
Réalimentation de la 
commune de TERROU 

par le secteur Sud 
Ségala 

L’objectif de cette opération est de réalimenter la commune de 
TERROU par le secteur du Sud Ségala et d’en profiter pour alimenter 
des hameaux isolés aujourd’hui dépourvus d’eau publique 
(Lasbouygues, Larguillie, Chapert, Jauzac, Sasmayoux, le Suc, 
Nauzieres). 

Les travaux d’extension représentent un linéaire de 7,6 km environ 
avec la desserte d’environ 30 abonnés. 

Ceux-ci seront desservis avec déconnexion impérative de leurs sources 
privatives lors des raccordements. 

Un poste de chloration sera également ajouté à la station de Terrou. 

 
 
 
 
 

 
PM 

 

 
2 Aspects administratifs 

Historique cf. CR n°8 
 

Documents Observations 
Avancée / 

date 
Responsable 

 
 
 

 
Plan EXE 

Version 2 transmise et validée 

 Modification côté droit de la route à intégrer (en 
descendant vers Chapert). 

Ventouse à remplacer par vidange au bout de l’antenne 
de Chapert. 

Rajouter la vidange entre Jauzac et Sasmayoux. 

 A faire 

 
 
 

 
PM 

 
 
 

 
STAP 

 
Planning prévisionnel 

 
Fait 

 
PM 

 
STAP 

 
Sous-traitants 

DC 4 Hydrau-elect à faire signer. => A faire 

Entreprise Barron de Gramat (casseuse) => A faire 

 
PM 

 
STAP 
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3 Aspects techniques 

3.1 Base de vie, stockage des matériaux, évacuation 
 

Objet Observation(s) 
Avancée 

/ date 
Responsable 

 

 
Stockage des 

matériaux 

Zones de stockage à définir selon les secteurs. 

Secteur STAP : 
Stockage à l’entrée de Larguillie sur une parcelle communale. 

Secteur TPJ : 
Stockage devant la stabulation à Sasmayoux, propriétaire ok à l’oral 
=> zone évacuée et remise en état 

 
 
 

PM 

 

 
STAP 
TPJ 

 
Base de vie 

Base de vie de la STAP mise à l’entrée de Larguillie. 

Pas de base de vie de prévue pour l’entreprise TPJ. 

 
PM 

STAP 
TPJ 

 

 
Evacuation des 

matériaux 

Bordereau d’évacuation des déchets à faire signer quand dépôt 
important chez particulier. 

Secteur TPJ : 

Evacuation dans un dévers de chemin communal (vu avec la 
Mairie). 

 

 
PM 

 
STAP 

QUERCY 
TPJ 

 
Intempérie 

Quercy entreprise indique avoir été en intempérie le 04/06. 

Les horaires d’été ont été mis en place pour les 3 entreprises du 
fait des fortes chaleurs. 

 
PM 

 
Tous 
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3.2 Piquetage et modifications 

Voir historique CR précédent 

 

Objet Observation (s) 
Avancée 
/ Date 

Responsable 

 
Passage 

d’une 
casseuse 

Cailloux présents en surface dans les parcelles en dessous de Nozières. 
Les propriétaires souhaiteraient que soit passé une casseuse. 

 Linéaire de 400 ml concerné (soit 3 400 € HT) 

Concasseuses à commander => Prévue à la rentrée (entreprise Barron 
de Gramat) 

 

 
PM 

 

 
Tous 

Branchement 
n°38 

Le Suc 

 
La demandeuse s’est retractée, la réalisation du branchement est 
annulée. 

 
PM 

 
TPJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Branchement 

n°39 
Le Suc 

Une nouvelle personne s’est réveillée et souhaite être raccordée. 

Le syndicat se charge de lui faire signer les documents. 

Une fois signés, il sera confirmé à TPJ la réalisation du brcht (pas 
d’intervention avant). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SMLS / 

TPJ 
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3.3 Réfection de voirie 

 

Objet Observation (s) 
Avancée 

/ Date 
Responsable 

 

 
Voie 

départementale 

Permission de voirie du STR : 

17cm de GE suivi d’un enduit bicouche et 0/31,5 sous accotement 

Mise en place de la GE terminée par Quercy sur sa partie. 

La STAP a réalisé les enduits sur la RD. 

 

 
PM 

 
STAP / 

QUERCY 
STR 

 
 
 

 
Voie 

communautaire 
du Grd Figeac 

Permission de voirie du Grand Figeac : 

10 cm de GE demandé suivi d’un enduit bicouche (12 cm prévue 
au marché) 

 GE à faire pour la traversée de Lasbouygues. => FAIT 

GE faite à Jauzac (reste 2-3m à faire) 

TPJ attend de réaliser les 3 traversées de branchement avant de 
mettre en place la GE. 

 FAIT 

 
 
 
 

 
PM 

 
 
 

 
STAP / TPJ 

Grand 
Figeac 

 
3.4 Mise en place chloration intermédiaire réservoir de La Tournairie 

 

Objet Observation(s) 
Avancée 

/ date 
Responsable 

 
 
 
 
 

 
Contexte 

Un dispositif de chloration au chlore liquide sera ajouté au niveau 
du réservoir de tête de Terrou (R2) situé au lieu-dit La Tournerie. 

Celui-ci sera en mis en place dans une armoire PROMINENT de 
capacité de stockage 60 litres avec rétention en cas de fuite et 
chauffage hors gel. L’injection de chlore sera emmenée jusqu’à la 
cuve du réservoir. 

La prestation sera sous-traitée à l’entreprise Hydrau-elect. 

Une chaine de mesure sera également mise en place dans un 
coffret dédié. 

L’idée de départ est abandonnée. Il est acté ce jour que la nouvelle 
chloration sera mise à la station directement, avec un piquage sur 
la conduite d’interconnexion. 

 
 
 
 
 

 
PM 

 
 
 
 

 
STAP / 

HYDRAU-
ELECT 

 
 

 
Mise en œuvre 

Ajout d’une pompe doseuse d’une capacité de 9 bars minimum. Le 
tubing sera protégé par une gaine et passé dans la gaine électrique 
existante (DN 80mm). Pour ce faire le Té en 60 présent dans le 
regard sera remplacé par un Té inox afin de gagner de la place pour 
la mise en place de la canne d’injection (canne courte demandée 
par la SAUR). => fiches produits du matériel envisagé à transmettre 

 
 

 
PM 

 

 
Hydrau-elect 

SAUR 
Syded 
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Le fonctionnement de la chloration se fera via les impulsions du 
compteur. 

  

 
 

 
Raccordement 

électrique 

La demande de raccordement a été effectuée par le Limargue. 

Le sous-traitant d’Enedis l’entreprise SLR a réalisé l’étude. 

Les travaux de raccordement sont prévus le 28/08. 

 Demande d’élagage de la zone => la mairie s’occupe de 
l’élagage prochainement => FAIT 

 Compte tenu des modifications, le syndicat se charge d’annuler 
la commande auprès d’ENEDIS 

 
 
 

 
PM 

 
 
 

 
SMLS 

 
3.5 Avancement des travaux 

 

Objet Observation (s) 
Avancée 

/ Date 
Responsable 

 

 
Partie Quercy 

Travaux débutés le lundi 18/05. 

La partie Quercy est achevée y compris les remises en état. 

 Reste juste le stab. de Nozières à installer (problème de délai du 
fournisseur CLAVAL). 

 

 
PM 

 
STAP / 

QUERCY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Partie STAP 

Travaux débutés le mardi 09/06. 

La conduite en PEHD renforcée 75 mm a été posée dans son 
intégralité à l’exception de l’antenne de Larguillie. 

Les fossés ont été recalibré => Remettre un peu de terre végétale 
(si possible un peu grasse) dans certains fossés pour éviter que le 
0/20 ne soit emporté en cas d’orage. => A constater 

Réfection du chemin en amont du carrefour de Larguillie à terminer 
(reste empierrement à faire et cassures pour évacuer les eaux 
pluviales vers l’extérieur du chemin). => A FAIRE 

Les branchements restent à réaliser sur la partie qui été mise en 
place. 

Le regard destiné au stab. de pression a été mis en place et 
remblayé. Le drain de fond de regard devra être réhaussé car le 
regard a été installé plus profond que prévu. => A FAIRE 

Vidange à rajouter au bout de l’antenne de Chapert. => A FAIRE 

Les travaux de Jauzac se terminent. Tous les branchements ont été 
réalisés à l’exception d’un (à la rentrée). La vidange et la ventouse 
ont été mises en place. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STAP 



CR n°11 du 06-08-26.docx PA3-F-05 version c 7/12 

 

 

 
S.M. DU LIMARGUE ET SEGALA 

 

 
CR n°11 du 06-08- 

26.docx Programme 2023 (réalisé en 2025) - Réalimentation du bourg de 
TERROU et de ses hameaux 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Partie TPJ 

Travaux débutés le Lundi 22/06. 

 
Côté Suc : 

Les branchements n°27 et 28 ont été réalisés. Le branchement n°27 
a pu être tubé dans une gaine existante jusqu’au gîte. 

La vidange a été mise en place sous bouche à clé. La traversée de 
voirie a été effectuée et la GE mise en place. 

 
Coté Sasmayoux : 

Les éléments béton de 2 x 2m du regard contenant le stab. de 
pression ont été mis en place et le fond de regard maçonné avec 
une grille pour l’évacuation des eaux si besoin. La conduite a été 
posée intégralement (y.c. nouvelle antenne) à l’exception de 
l’antenne présente impasse des abeilles. 

Le terrassement de l’ensemble des branchements est terminé pour 
la partie publique. Les parties privées des branchements n° 22-23-
26-35-37 ont également été réalisées (reste 22 et 24 à faire). 

Lors des terrassement la fosse septique du branchement n°25 a 
été endommagée. Celle-ci a été intégralement remplacée par TPJ 
avec une fosse identique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STAP / 

TPJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avancement 

 

 

Légende : Trait rouge =partie restante, trait bleu = partie terminée 
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3.6 Mise en service 

 

Documents Observations 
Avancée / 

date 
Responsable 

 

 
Généralités 

Essai pression à faire à 1,5x la pression de service avec 
un minimum de 8 bars et un maximum de 16 bars. 

Purge et désinfection à réaliser avant analyse de type 
D1. 

 

 
PM 

 

 
Tous 

 

 
Essai pression 

Partie QUERCY : 

Partie 1 : Validé par la SAUR pour la partie Quercy entre 
la station et Nozières. 

Partie 2 : Validé par la SAUR entre Nozières et Jauzac. 

 

 
PM 

 

 
Quercy 

Désinfection / Analyse 
pota. 

Le prélèvement devra impérativement être réalisé 
directement par le laboratoire extérieur. 

PM Tous 

 
Raccordement / 
coupure d’eau 

Raccordement en partie basse (station) réalisés le mardi 
23/06. 

Raccordement en partie haute avec vanne fermée 
réalisé la semaine du 21/07. 

 

 
PM 

 

 
STAP 
SAUR 

 

4 Suivis 

4.1 Planning prévisionnel 
 

Objet Observation(s) 
Avancée 

/ date 
Responsable 

 
 

 
Planning 

prévisionnel 

Partie STAP : 

Congé annuel, reprise le 24/08. 

Antenne et Larguillie et branchements restants 

 
Partie TPJ : 

Antenne chemin des abeilles à Sasmayoux et brcht restants 

 
 
 

 
PM 

 
 
 

 
Tous 
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4.2 Documents remis 

 

Documents Observation(s) Date limite 

Situation n°3 - - 

   

 
4.3 Documents à remettre 

 

Documents Observation(s) Date limite 

Arrêté et 
permission de 

voirie partie TPJ 

  
Immédiat 

Copie du constat 
d’huissier 

  

Fiches produits Relatifs à la chloration 
 

 

5 Constats 
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Terrassement STAP en cours à Jauzac Remise en état de Jauzac avec la GE 

 
Partie TPJ à Sasmayoux 

 

  

Remise en état à la GE de la partie TPJ Fosse sceptique remplacée à l’identique 
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Jauzac– Partie STAP Observations 

Moyen humains et 
matériels 

4 personnes environ ; 2 pelles à chenilles + 1 camion Soleil ; t° 30 degrés 

Largeur tranchée Profondeur 1,20 m ; largeur 0,6m environ 
 

Réseau PVC 75mm - PN 16 bars 
 

Blindage ☐ Oui ☒ Non  

Rocher 
☒ Pelle ☐ Brise Roche  

Non ☒  

 
Lit de pose 

☐ Sable ☐ Gravette Il est rappelé à la STAP que 
l’enrobage se fait 
uniquement en sable ou en 
gravette et non en 10/40 

Matériaux extraits de la fouille ☐ 

Remblais ☒ 0/31,5 Matériaux extraits de la fouille ☐  

Venues d’eau ☐ Oui ☒ Non  

 
Compactage 

☒ Oui ☐ Non A la plaque vibrante 

Non requis ☐  

Décapage terre 
végétale 

☐ Oui ☒ Non  

Sécurité, environnement du chantier : 

 Observations 

Sécurité des tiers : 
signalisation et balisage 
corrects 

 

☒ Oui 

 

☐ Non 

 

Sécurité du personnel 
correcte : casques, chauss. 
Sécurité, etc. 

 

☒ Oui 

 

☐ Non 

 

Propreté du chantier 
satisfaisante 

☒ Oui ☐ Non 
 

Alternat par feux ☐ Oui ☒ Non Pas nécessaire 

Route barrée ☒ Oui ☐ Non 
 

Affichage de l’arrêté de voirie ☒ Oui ☐ Non 
 

Cabane de chantier ☒ Oui ☐ Non 
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Sasmayoux– Partie TPJ Observations 

Moyen humains et 
matériels 

1 personne ; 1 pelle à chenilles + 1 chargeuse + 1 
camion 

Soleil ; t° 30 degrés 

Largeur tranchée Pas de terrassement en cours 
 

 
Sécurité, environnement du chantier : 

 Observations 

Sécurité des tiers : 
signalisation et balisage 
corrects 

 

☒ Oui 

 

☐ Non 

 

Sécurité du personnel 
correcte : casques, chauss. 
Sécurité, etc. 

 

☒ Oui 

 

☐ Non 

 

Propreté du chantier 
satisfaisante 

☒ Oui ☐ Non 
 

Alternat par feux ☐ Oui ☒ Non Pas nécessaire 

Route barrée ☐ Oui ☒ Non 
 

Affichage de l’arrêté de voirie ☒ Oui ☐ Non 
 

Cabane de chantier ☐ Oui ☒ Non 
 

 


