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S.M. DU LIMARGUE ET SEGALA 

 

 
CR n°13 du 10-09- 

26.docx Programme 2023 (réalisé en 2025) - Réalimentation du bourg de 
TERROU et de ses hameaux 

 

 
 

Compte rendu n°: 13 Réunion du : Jeudi 10 septembre 2026 

Objet : Avancement des travaux 

Prochaine réunion : Jeudi 17 septembre à 10h30 Lieu : Larguillie 
 
 
Légende : Élément urgent, élément nouveau, P.M. = pour mémoire 

Sans observation écrite de votre part sous 7 jours, le présent compte rendu est réputé accepté.  

Le 16 septembre 2026 
 

INFORMATIONS ET MONTANT DU MARCHE 

Entreprise STAP 

Offre variante retenue (remplacement du PVC 75 mm et PEHD 50 mm par du PEHD RC 
renforcé sans mise en place d'enrobage). 

 
666 500,30 € HT 

ORDRES DE SERVICE ET PV 

Objet Observations Date 
Date délai 

final 

Délais d’exécution 17 semaines - - 

Notification du marché 15/12/2025 - - 

Ordre de Service 1 Etabli en date du 23-03-2026 - 23-04-2026 

Ordre de Service 2 Etabli en date du 18-05-2026 - 14-09-2026 

Ordre de Service 3 Suspension de délai (congé annuel) à compter du 07/08 
  

Ordre de Service 4 Reprise du délai à compter du 24/08 
 

01-10-2026 

AVANCEE DU MARCHE 

Situations Date et observation Montant (€ HT) 

Situation n°1 Situation validée sur chorus 27 176,45 

Situation n°2 Situation validée sur chorus 205 517,10 

Situation n°3 
Projet de situation validé sur le principe mais refusé car 
actualisation de prix sur TPJ qui ne respecte pas le DC 4 validé => 
maj du DC 4 en cours 

194 274,03 

Situation n°4 
Projet de situation validé => attendre que la situ 3 soit validée 
avant transmission Chorus 

296 562,06 

Total facturation 490 386,09 

S.M. du Limargue et Ségala 
Programme 2023 (réalisé en 2026) 

Réalimentation du bourg de TERROU et de ses hameaux 
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1 Rappel du contexte 

 

Nature Observations Responsable 

 
 
 

 
Réalimentation de la 
commune de TERROU 

par le secteur Sud 
Ségala 

L’objectif de cette opération est de réalimenter la commune de 
TERROU par le secteur du Sud Ségala et d’en profiter pour alimenter 
des hameaux isolés aujourd’hui dépourvus d’eau publique 
(Lasbouygues, Larguillie, Chapert, Jauzac, Sasmayoux, le Suc, 
Nauzieres). 

Les travaux d’extension représentent un linéaire de 7,6 km environ 
avec la desserte d’environ 30 abonnés. 

Ceux-ci seront desservis avec déconnexion impérative de leurs sources 
privatives lors des raccordements. 

Un poste de chloration sera également ajouté à la station de Terrou. 

 
 
 
 
 

 
PM 

 

 
2 Aspects administratifs 

Historique cf. CR n°8 
 

Documents Observations 
Avancée / 

date 
Responsable 

 
 
 

 
Plan EXE 

Version 2 transmise et validée 

 Modification côté droit de la route à intégrer (en 
descendant vers Chapert). 

Ventouse à remplacer par vidange au bout de l’antenne 
de Chapert. 

Rajouter la vidange entre Jauzac et Sasmayoux. 

 A faire 

 
 
 

 
PM 

 
 
 

 
STAP 

 

 
Sous-traitants 

DC 4 Hydrau-elect à faire signer. => A faire 

Entreprise Barron de Gramat (casseuse) => A faire 

Nouveau DC 4 en cours pour TPJ car actualisation de 
prix non prévue sur le DC 4 initial. => signé 

 

 
PM 

 
STAP / 

TPJ 
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3 Aspects techniques 

3.1 Base de vie, stockage des matériaux, évacuation 
 

Objet Observation(s) 
Avancée 

/ date 
Responsable 

 
 

 
Stockage des 

matériaux 

Zones de stockage à définir selon les secteurs. 

Secteur STAP : 
Stockage à l’entrée de Larguillie sur une parcelle communale. 

Secteur TPJ : 
Stockage devant chez particulier à Sasmayoux, propriétaire ok à 
l’oral => zone évacuée et remise en état 
 Un peu de terre à remettre autour du regard de compteur 

 
 

 
PM 

 
 

 
STAP 
TPJ 

 
Base de vie 

Base de vie de la STAP mise à l’entrée de Larguillie. 

Pas de base de vie de prévue pour l’entreprise TPJ. 

 
PM 

STAP 
TPJ 

 
 
 

 
Evacuation des 

matériaux 

Bordereau d’évacuation des déchets à faire signer quand dépôt 
important chez particulier. 

Secteur STAP : 

A proximité de la zone de chantier. 

 
Secteur TPJ : 

Evacuation dans un dévers de chemin communal (vu avec la 
Mairie). 

 
 
 
 

 
PM 

 
 
 

 
STAP 

QUERCY 
TPJ 

Intempérie Quercy entreprise indique avoir été en intempérie le 04/06. PM Tous 
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3.2 Piquetage et modifications 

Voir historique CR précédent 

 

Objet Observation (s) 
Avancée 
/ Date 

Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brcht privé 

Un branchement privé en PE 32 a été mis en place dans la tranchée 
(trait vert ci-dessous) entre la maison en ruine et le chemin 
accédant à une des parcelles (devis direct avec la STAP). 

Pas de risque ultérieur car conduite privée mais avec de l’eau potable. 

Le branchement sera recensé sur le plan de recollement. 
 

 

Un particulier aurait demandé un branchement pour la parcelle 78 mais 
il semblerait qu’il n’y ait pas eu de demande officielle. 

 Confirmé par le syndicat qui se charge de le contacter. 

Dans l’attente la STAP ne fera pas le branchement. 

 La STAP a réalisé le branchement. Le regard sera déposé ci-
nécessaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STAP 
SMLS 

 
Impasse des 

abeilles 

 
Une ventouse a été ajoutée sur la petite bute présente dans la ruelle 
(initialement passage du branchement prévu dans le champs voisin). 

 

 
PM 

 

 
TPJ 
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3.3 Réfection de voirie 

 

Objet Observation (s) 
Avancée 

/ Date 
Responsable 

 
 
 

 
Voie 

départementale 

Permission de voirie du STR : 

17cm de GE suivi d’un enduit bicouche et 0/31,5 sous accotement 

Mise en place de la GE terminée par Quercy sur sa partie. 

La STAP a réalisé les enduits sur la RD. 

RD à reprendre dans le virage à la sortie de Jauzac car enduit 
abimé quand les camions de Quercy Entreprise vidaient dans le 
dévers. 

 La reprise sera réalisée par la STAP (GE + enduit) 

 
 
 
 

 
PM 

 
 
 

 
STAP / 

QUERCY 
STR 

 
 
 

 
Voie 

communautaire 
du Grd Figeac 

Permission de voirie du Grand Figeac : 

10 cm de GE demandé suivi d’un enduit bicouche (12 cm prévue 
au marché) 

 GE à faire pour la traversée de Lasbouygues. => FAIT 

GE faite à Jauzac (reste 2-3m à faire) 

TPJ attend de réaliser les 3 traversées de branchement avant de 
mettre en place la GE. 

 FAIT 

 
 
 
 

 
PM 

 
 
 

 
STAP / TPJ 

Grand 
Figeac 

 
3.4 Mise en place chloration intermédiaire 

 

Objet Observation(s) 
Avancée 

/ date 
Responsable 

 

 
Contexte 

L’idée de départ est abandonnée (voir CR. précedent). 

Au 06/08, il est acté que la nouvelle chloration sera mise à la 
station directement, avec un piquage sur la conduite 
d’interconnexion. 

 

 
PM 

 
STAP / 

HYDRAU-
ELECT 

 
 
 
 

 
Mise en œuvre 

Ajout d’une pompe doseuse d’une capacité de 9 bars minimum. Le 
tubing sera protégé par une gaine et passé dans la gaine électrique 
existante (DN 80mm). Pour ce faire le Té en 60 présent dans le 
regard sera remplacé par un Té inox afin de gagner de la place pour 
la mise en place de la canne d’injection (canne courte demandée 
par la SAUR). => fiches produits du matériel envisagé à transmettre 

Le fonctionnement de la chloration se fera via les impulsions du 
compteur. 

Une armoire à chlore sera mise dans la station, elle intégrera la 
nouvelle pompe doseuse ainsi que la pompe existante. 

 
 
 
 

 
PM 

 
 
 

 
Hydrau-elect 

SAUR 
Syded 
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3.5 Avancement des travaux 

 

Objet Observation (s) 
Avancée 

/ Date 
Responsable 

 

 
Partie Quercy 

Travaux débutés le lundi 18/05. 

La partie Quercy est achevée y compris les remises en état. 

 Reste le stab. de Nozières à installer (problème de délai du 
fournisseur CLAVAL). 

 

 
PM 

 
STAP / 

QUERCY 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Partie STAP 

Travaux débutés le mardi 09/06. 

Les fossés ont été recalibré => Remettre un peu de terre végétale 
(si possible un peu grasse) dans certains fossés pour éviter que le 
0/20 ne soit emporté en cas d’orage. => A constater 

Le regard destiné au stab. de pression a été mis en place et 
remblayé. Le drain de fond de regard devra être réhaussé car le 
regard a été installé plus profond que prévu. => A FAIRE 
RAPIDEMENT (car réfection de voirie à faire en suivant) 

Vidange à rajouter au bout de l’antenne de Chapert. => A FAIRE 

Les travaux de Jauzac sont terminés. Tous les branchements ont été 
réalisés à l’exception d’un => A FAIRE 

La pose de l’antenne de Larguillie est en cours (reste 80 ml dans le 
champ à faire). Le décapage (sur la largeur de la tranchée) est en 
cours. 

Reste la partie privée des brchts n°3-4 et 6 => A FAIRE 

La GE est mise en place à l’avancement. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PM 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
STAP 

 
 
 
 
 
 
 

 
Partie TPJ 

Travaux débutés le Lundi 22/06. 

 
Côté Suc : 

Terminé 

 
Coté Sasmayoux : 

Partie basse : 

Pose de la conduite principale terminée. 

 Reste la partie privée du brcht n°24 à faire. 

Il a été convenu de réaliser une tranchée drainante de 5-6m à partir 
du branchement n°37 pour évacuer l’excès d’humidité que pourrait 
véhiculer la tranchée du brcht. => A FAIRE 

 
 
 
 
 
 
 

 
PM 

 
 
 
 
 
 
 

 
STAP / 

TPJ 
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 Le particulier a été rencontré ce jour pour lui expliquer que toute 
l’humidité qui était présente sur sa parcelle et dans sa maison 
depuis des années ne venait pas de nos travaux fait il y a 15 jours. 

 
La prise en charge du brcht n°25 a été réalisée par erreur après le 
stab. de pression, celle-ci sera bouchonnée et le branchement sera 
repris sur la conduite en amont du stab de pression. => A FAIRE 

 
Partie haute : 

La pose de l’antenne impasse des abeilles est terminée. La nouvelle 
ventouse ainsi que la vidange ont été mise en place. 

Le branchement n°19 est en cours. Reste le branchement n°20 à 
poser dans le champ. 

Reste la GE à mettre en place. 

  

 
Généralités 

La casseuse est passée ce jour. Le rendu est vraiment très 
satisfaisant. 

Réensemencement des parcelles à prévoir (entreprise Lacaze). 

 
PM 

 
Tous 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avancement 

 

 

Légende : Trait rouge =partie restante, trait bleu = partie terminée 
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3.6 Mise en service 

 

Documents Observations 
Avancée / 

date 
Responsable 

 

 
Généralités 

Essai pression à faire à 1,5x la pression de service avec 
un minimum de 8 bars et un maximum de 16 bars. 

Purge et désinfection à réaliser avant analyse de type 
D1. 

 

 
PM 

 

 
Tous 

Essai pression Partie QUERCY validée PM Quercy 

Désinfection / Analyse 
pota. 

Le prélèvement devra impérativement être réalisé 
directement par le laboratoire extérieur. 

PM Tous 

Raccordement / 
coupure d’eau 

Réseau en eau jusqu’à Chapert car alimentation du 
compteur de champs (aucun brcht de raccordé sur 
cette partie). 

 
PM 

STAP 
SAUR 

 

4 Suivis 

4.1 Planning prévisionnel 
 

Objet Observation(s) 
Avancée 

/ date 
Responsable 

 
 
 

 
Planning 

prévisionnel 

Partie STAP : 

Travaux Larguillie et branchements restants. 

Reprise du drain du regard. 

En parallèle réalisation des enduits. 

 
Partie TPJ : 

Travaux sur brcht chemin des abeilles + mise en place GE 

 
 
 

 
PM 

 
 
 

 
Tous 

 
4.2 Documents remis 

 

Documents Observation(s) Date limite 

Situation n°3 - - 
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4.3 Documents à remettre 

 

Documents Observation(s) Date limite 

Arrêté et 
permission de 

voirie partie TPJ 

  
Immédiat 

DC 4 Barron et Hydrau-elect Immédiat 

Copie du constat 
d’huissier 

  

Fiches produits Relatives à la chloration Immédiat 

 

5 Constats 

Partie STAP 
 

 

  

Terrassement en cours à Larguillie Réfection en GE à Larguillie 
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Partie TPJ 

 

  

Remise en état chemin des abeilles en cours => GE à mettre en place 

 

Passage de la casseuse entre Nozière et la station 
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Larguillie partie champ– Partie STAP Observations 

Moyen humains et 
matériels 

4 personnes ; 2 pelles à chenilles + 1 camion Soleil ; t° 30 degrés 

Largeur tranchée Profondeur 1,20 m ; largeur 0,6m environ 
 

Réseau PEHD 50 mm - PN 16 bars + PEHD 32mm privé 
 

Blindage ☐ Oui ☒ Non  

Rocher 
☒ Pelle ☐ Brise Roche  

Non ☒  

 
Lit de pose 

☐ Sable ☐ Gravette 
 

Matériaux extraits de la fouille ☒ 

Remblais ☐ 0/31,5 Matériaux extraits de la fouille ☒  

Venues d’eau ☐ Oui ☒ Non  

 
Compactage 

☒ Oui ☐ Non Au godet 

Non requis ☐  

Décapage terre 
végétale 

☒ Oui ☐ Non 
Largeur de tranchée 

Sécurité, environnement du chantier : 

 Observations 

Sécurité des tiers : 
signalisation et balisage 
corrects 

 

☒ Oui 

 

☐ Non 

 

Sécurité du personnel 
correcte : casques, chauss. 
Sécurité, etc. 

 

☒ Oui 

 

☐ Non 

 

Propreté du chantier 
satisfaisante 

☒ Oui ☐ Non 
 

Alternat par feux ☐ Oui ☒ Non Pas nécessaire 

Route barrée ☒ Oui ☐ Non 
 

Affichage de l’arrêté de voirie ☒ Oui ☐ Non 
 

Cabane de chantier ☒ Oui ☐ Non 
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Sasmayoux chemin des abeilles– Partie TPJ Observations 

Moyen humains et 
matériels 

3 personnes ; 1 pelle à chenilles + 1 camion Soleil ; t° 30 degrés 

Largeur tranchée Profondeur 1,20 m ; largeur 0,5m environ 
 

Réseau PEHD 25 mm - PN 16 bars 
 

Blindage ☐ Oui ☒ Non  

Rocher 
☒ Pelle ☐ Brise Roche  

Non ☒  

 
Lit de pose 

☐ Sable ☒ Gravette 
 

Matériaux extraits de la fouille ☐ 

Remblais ☐ 0/31,5 Matériaux extraits de la fouille ☒  

Venues d’eau ☐ Oui ☒ Non  

 
Compactage 

☒ Oui ☐ Non Au godet 

Non requis ☐  

Décapage terre 
végétale 

☐ Oui ☒ Non  

 
Sécurité, environnement du chantier : 

 Observations 

Sécurité des tiers : 
signalisation et balisage 
corrects 

 

☒ Oui 

 

☐ Non 

 

Sécurité du personnel 
correcte : casques, chauss. 
Sécurité, etc. 

 

☒ Oui 

 

☐ Non 

 

Propreté du chantier 
satisfaisante 

☒ Oui ☐ Non 
 

Alternat par feux ☐ Oui ☒ Non Pas nécessaire 

Route barrée ☐ Oui ☒ Non 
 

Affichage de l’arrêté de voirie ☐ Oui ☒ Non Pas nécessaire 

Cabane de chantier ☐ Oui ☒ Non 
 

 


