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SM du Limargue et Ségala 

Programme 2025 – Déplacement de réseau AEP 

 
CR n°1 du 18-05- 

2026.docx 

 

 
 

Compte rendu n°: 01 Réunion du : 18/05/2026 
 

Prochaine réunion : 26/05/2026, 09h30 à le Boy Objet : Réunion de piquetage 

Légende : Élément urgent, PM : = pour mémoire 

Sans observation écrite de votre part sous 7 jours, le présent compte rendu est réputé accepté.  

 

ORDRES DE SERVICE ET PV 

Objet Observation Date délai final 

Délai d’exécution 11 semaines  

Notification du marché 29/04/2026  

Ordre de Service 1 Période de préparation à compter du 05/05/2026 05/06/2026 

Ordre de Service 2 
Démarrage des travaux à compter du 15/06/2026 
 A envoyer par le SYDED 

24/08/2026 

 
 

MONTANT DU MARCHE 

Entreprise CAPRARO & Cie 
Tranche ferme 267 146,69 € HT 

Tranche optionnelle 2 673,60 € HT 

AVANCE FORFAITAIRE 

GAPD à transmettre au SYDED pour paiement de l’avance. 

GARANTIE A 1er DEMANDE OU CAUTION BANCAIRE OU RETENUE DE GARANTIE 

A définir. 

AVANCEE DU MARCHE 

Les situations devront être déposées sous Chorus pour mise en paiement. 

Situations Date et observation Montant (HT) 

- - - 

Total facturation - 

 

 

DONNEES GENERALES 

Travaux à réaliser : 
Tranche ferme : Pose de 790 ml de PVC 140, PVC 110, PVC 75 et PEHD 40 et reprise de 12 branchements. 
Tranche optionnelle : Dépose et évacuation des pompes et équipements du surpresseur de Mayrinhac- 

Lentour. 

 Chef de chantier A définir  

SM du Limargue et Ségala 
Programme 2025 – Déplacement de réseau AEP 

Mayrinhac-Lentour 
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1 Aspects administratifs 

 

Documents Observations 
Avancée 

/ date 
Responsable 

 

 
Plan EXE 

Plan EXE regard : transmis dans l’appel d’offres. 

 empattement de pièce à vérifier pour conserver 20 cm de 

dégagement entre la paroi et les équipements. 

Plan EXE réseau : à faire après réunion de piquetage. 

 

 
A faire 

 

 
CAPRARO 

 
DT/DICT 

DT transmise par le SYDED le 12/05/2026. 

DICT à faire. 

 
A faire 

 
CAPRARO 

Permission de 

voirie 

 
Transmise par le SYDED le 19/05/2026. 

 
Fait 

CAPRARO 

SYDED 

STR 
CAUVALDOR 

 
 

 
Arrêté de 

circulation 

Il a été convenu de travailler en « route barrée sauf riverains ». 

Une déviation via les routes communautaires de Saut Petit et 

Ginibres sera mise en place. 

 Le STR doit établir l’arrêté. 

Antenne le Boy : la rue est étroite et devra être fermée à la 

circulation le temps des travaux (2 semaines). Un espace de 

stationnement pourra être aménagé en bordure de la RD 38. 

 
 
 

 
A faire 

 
CAPRARO 
Mayrinhac 

STR 

Collecte des 

déchets et 
ramassage scolaire 

Il n’y a pas de ramassage scolaire sur la zone des travaux. 

La commune se charge de prévenir le service de collecte des OM. 

 

 
A faire 

 

 
Mayrinhac 

 
Visa fournitures et 

équipements 

Toute modification concernant les fournitures et équipements 

prévus au marché devra faire l’objet d’une validation préalable par 
le Moe. 

 Fiches techniques et ACS à transmettre (Cf. Annexe). 

 

 
A faire 

 

 
CAPRARO 

PV branchement et 
convention de 

passage 

PV branchements signés et transmis à CAPRARO le 12/05/2026. 

L’entreprise prévoit de distribuer des courriers chez les abonnés. 

 
A faire 

 
CAPRARO 

Constat d’huissier A faire sur l’ensemble du chantier puis à transmettre au SYDED. A faire CAPRARO 

 
Panneau de 

chantier 

L’offre de CAPRARO comprend l’installation d’un panneau de 

chantier. 

 Le SYDED envoi une maquette à CAPRARO. 

 
A faire 

 
SYDED 

 
Poteau incendie 

L’installation des poteaux incendie sont à la charge de la commune 

(poteau + esse). 

 CAPRARO doit envoyer un devis à la commune. 

 

 
A faire 

Mayrinhac 

CAPRARO 
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2 Aspects techniques 

2.1 Base de vie, stockage des matériaux, évacuation 
 

Objet Observation(s) 
Avancée 

/ date 
Responsable 

Stockage des 

matériaux et base 
de vie 

A définir et convention à signer. A faire CAPRARO 

Évacuation des 

matériaux 

 

 Convention de dépôt à faire signer (modèle transmis le 19/05/26). 
 

A faire 
 

CAPRARO 

 
2.2 Organisation et terrassement 

 

Objet Observation(s) 
Avancée 

/ date 
Responsable 

 
 

 
Organisation 

Il a été acté de commencer les travaux par l’antenne le Boy puis de 

poursuivre par l’antenne de Marty. 

Antenne Le Boy : 
 La SAUR doit confirmer que la vanne située route du Bos est 
fonctionnelle pour pouvoir raccorder l’antenne le Boy sans attendre 

la fin des travaux en septembre (permet de supprimer le tronçon 

fuyard traversant des parcelles). 

 
PM 

 

 
A faire 

 
TOUS 

 

 
SAUR 

 
Largeur de tranchée 

et engins 

Pour rappel, le marché prévoit l’utilisation d’une trancheuse avec 

une chaîne de 50 cm pour la pose du réseau principal PVC 140 et 
PVC 110. 

L’entreprise prévoit également d’utiliser une fraise hydraulique sur 
pelle. 

 

 
PM 

 

 
CAPRARO 

 

 
2.3 Réfection de voirie 

 

Objet Observation(s) 
Avancée 

/ Date 
Responsable 

 
RD 38 

Sous-chaussée : GNT + 17 cm de GE + bicouche (surlargeur 30 cm). 

Accotement : GNT + 10 cm de terre. 

 
PM 

 
STR 

CAPRARO 

 
Voirie 

communautaire 

Sous-chaussée : GNT + 4 cm de GE (90 Kg/m2) 
+ monocouche pleine-largeur. 

Accotement : Matériaux extrait + 10 cm de terre. 

 
PM 

 
CAUVALDOR 

CAPRARO 
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2.4 Piquetage et modifications du tracé 

Sans objet. 

 

2.5 Avancement des travaux 

Sans objet. 

 

3 Suivis 

3.1 Planning prévisionnel 
 

Date Objet Responsable 

Mi-juin à fin juin Travaux sur l’antenne le Boy.  

 
CAPRARO 

Juillet Début des travaux sur l’antenne de Marty. 

Aout Entreprise en congé. 

Septembre Fin des travaux sur l’antenne de Marty. 

 
3.2 Documents à remettre 

 

Pièces Observation(s) 
Avancée / 

Date 
Responsable 

Fiche technique et 
ACS 

Cf. Annexe 15/06 CAPRARO 

Devis poteau 
incendie 

- 15/06 CAPRARO 

 
3.3 Documents remis 

 

Pièces Observation(s) Date limite 

- - - 
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4 Annexes 

4.1 Visas des fournitures 

FT : Fichet technique ; ACS : Attestation de conformité sanitaire 

 
Produit/matériaux 

 
Marque/ Modèle 

 
Observations 

V
al

id
é

 

A
 c

o
m

p
lé

te
r 

N
o

n
 v

al
id

ée
 

Regard de compteur ABRITEC / Modusol - X   

Tampon fonte EJ / Evo-D400 - X   

Vanne BAYARD / Oca-L25 et Infinity - X   

Bouche à clé PAM / Pava-10 Réhaussable - X   

Colliers de prise en charge HUOT / LP88 - X   

Boite à crépine CLA-VAL / Aqua-90501-PN25-16 ACS à transmettre  X  

Conduite en PEHD RYB / Oxybleu ACS à transmettre  X  

Conduite en PVC PIPELIFE / Lucoflex ACS à transmettre  X  

Stabilisateur de pression aval CLA-VAL / 90-01 ACS à transmettre  X  

Collier de prise en charge EIE / DN300-60 ACS à transmettre  X  

Regard en béton équipement SOBEMO / 1500X3000 mm 
Dimensions à confirmer avec 
empattement pièces 

 
X 

 

Robinet de prise en charge Ste-LIZAIGNE / Global 2038 ACS à transmettre  X  

 
Pièce de raccordement 

BAYARD / Major Stop ACS à transmettre  X  

AVK / Té à bride mobile ACS à transmettre  X  

PAM / Té et coude IZIFIT ACS à transmettre  X  

Réducteur de pression CLA-VAL / AQUA 80-960B -  X  

Ventouse 
BAYARD / Triple fonction Vannair 

et F1-10 
ACS à transmettre 

 
X 

 

Vanne BAYARD / Oca-L25 et Infinity ACS à transmettre  X  

Compteur de sectorisation - FT et ACS à transmettre   X 

Conduite en Fonte - FT et ACS à transmettre   X 

Joint de démontage - FT et ACS à transmettre   X 

Matériaux de carrière - FT à transmettre   X 

Grave-émulsion - FT à transmettre   X 

Module télérelève GSM - FT à transmettre   X 

Regard en béton Ø1000 CRP / Ø800 mm Ø 1000 mm demandé   X 

 
Vanne de décharge 

 
CLAVAL / 50-01 

FT du stab. amont fourni. 

Vanne de décharge demandée (plus 
rapide à s’ouvrir) 

   
X 

Désinfectant conduite - -   X 

 


