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S.M. DU LIMARGUE ET SEGALA 

 

 
CR n°1 du 19-02- 

26.docx Programme 2023 (réalisé en 2025) - Réalimentation du bourg de 
TERROU et de ses hameaux 

 

 
 

Compte rendu n°: 1 Réunion du : Jeudi 19 février 2026 

Objet : Généralités, organisation, planning, conventions de passage 

Prochaine réunion : A définir (piquetage)  Lieu : Sur site 

 

Légende : Élément urgent, P.M. = pour mémoire 

Sans observation écrite de votre part sous 7 jours, le présent compte rendu est réputé accepté.  
Le 23 février 2026 

 

INFORMATIONS ET MONTANT DU MARCHE 

Entreprise STAP 

Offre variante retenue (remplacement du PVC 75 et PEHD 50 par du PEHD RC renforcé sans 
mise en place d'enrobage). 

 
666 500,30 € HT 

AVANCE FORFAITAIRE 

L’entreprise a indiqué dans l’acte d’engagement le souhait de ne pas solliciter l’avance forfaitaire. 

L’entreprise peut néanmoins en faire la demande en cas de changement de décision. 

GARANTIE A 1er DEMANDE OU RETENUE DE GARANTIE 

Caution solidaire ou garantie à première demande à transmettre pour éviter la retenue de garantie 

(y compris pour la demande d’avance) 

ORDRES DE SERVICE ET PV 

Objet Observations Date 
Date délai 

final 

Délais d’exécution 17 semaines - - 

Notification du 
marché 

15/12/2025 - - 

Ordre de Service 1 A confirmer mais probablement mi-mars 2026 
  

Ordre de Service 2 
 

- - 

AVANCEE DU MARCHE 

Situations Date et observation Montant (€ HT) 

   

Total facturation 
 

S.M. du Limargue et Ségala 
Programme 2023 (réalisé en 2026) 

Réalimentation du bourg de TERROU et de ses hameaux 
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1 Rappel du contexte 

 

Nature Observations Responsable 

 
 
 

 
Réalimentation de la 
commune de TERROU 

par le secteur Sud 
Ségala 

L’objectif de cette opération est de réalimenter la commune de 
TERROU par le secteur du Sud Ségala et d’en profiter pour alimenter 
des hameaux isolés aujourd’hui dépourvus d’eau publique 
(Lasbouygues, Larguillie, Chapert, Jauzac, Sasmayoux, le Suc, 
Nozières). 

Les travaux d’extension représentent un linéaire de 7,6 km environ 
avec la desserte d’environ 30 abonnés. 

Ceux-ci seront desservis avec déconnexion impérative de leurs sources 
privatives lors des raccordements. 

Un poste de chloration sera également ajouté au niveau du réservoir 
de la Tournairie. 

 
 
 
 

 
PM 

 

 
2 Aspects administratifs 

 

Documents Observations 
Avancée / 

date 
Responsable 

 
 

 
Sous-traitance 

La STAP indique qu’il y aura en sous-traitance les 
entreprises QUERCY-ENTREPRISE et TPJ. La répartition 
des secteurs est en cours et nous sera transmise avant 
le démarrage des travaux. 

DC 4 à transmettre au préalable également. 

Il est rappelé à la STAP que la gestion des sous-traitants 
sera de leur responsabilité. 

 
 

 
PM 

 
 

 
STAP 

 
 

 
DT / DICT 

D.T. faites en avril 2024 par le Syded, caduques car trop 
anciennes 

 D.T. à refaire et transmission numéro de DT aux 3 
entreprises. 

DICT à faire par les 3 entreprises sur leurs secteurs 
respectifs. 

 

 
Avant 

démarrage 

 

 
STAP 

QUERCY 
TPJ 

Permission de voirie et 
arrêté de circulation 

Voies communautaire 

Demandes à effectuer par les entreprises une fois les 
dates connues. 

Avant 
démarrage 

STAP 
QUERCY 

TPJ 

Permission de voirie et 
arrêté de circulation 

RD 

Demandes à effectuer par les entreprises une fois les 
dates connues. 

Avant 
démarrage 

STAP 
QUERCY 

TPJ 
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Conventions de 

passage 

Convention de passage majoritairement signées à 
l’exception de celles du nouveau tracé entre Chapert et 
Jauzac (en cours) ainsi que celle en partie basse 
(parcelle 13). 

 
Avant 

démarrage 

 
SML et S 

Plan EXE 
A faire par la STAP sur tt le tracé une fois le tracé 
définitif arrêté. 

Avant 
démarrage 

STAP 

VISA fiches produits Voir article agrément des matériaux 
Avant 

démarrage 
STAP / 
SYDED 

Constat d’huissier A faire passer 
Avant 

démarrage 
STAP 

 

 
3 Aspects techniques 

3.1 Base de vie, stockage des matériaux, évacuation 
 

Objet Observation(s) 
Avancée 

/ date 
Responsable 

Stockage des 
matériaux 

Zones de stockage à définir selon les secteurs (à faire lors du 
piquetage). 

PM 
STAP 

QUERCY 
TPJ 

Base de vie 
Emplacement de la base de vie à définir (voir si plusieurs bases de 
vie ou 1 pour les 3 entreprises). 

PM 
STAP 

QUERCY 
TPJ 

Evacuation des 
matériaux 

Bordereau d’évacuation des déchets à faire signer quand dépôt 
important chez particulier. 

 
PM 

STAP 
QUERCY 

TPJ 

 
3.2 Piquetage et modifications du tracé 

 

Objet Observation (s) 
Avancée 
/ Date 

Responsable 

Piquetage A faire lors de la prochaine réunion. PM Tous 

 
 
 

 
Branchement 

n°30 
M. TRUEL 

Le syndicat se pose la question d’emmener le regard de compteur jusqu’en 
limite de propriété du demandeur (voir plan ci-après, nouveau tracé en 
vert). 

Le linéaire supplémentaire serait de 660 ml environ (+ 1 regard de 
ventouse). Le coût du branchement serait d’environ 26 000 € HT avec les 
prix du marché (pour un PEHD RC Ø 32mm posé dans les champs sans 
enrobage). 

 
 
 
 

 
PM 
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Le temps de séjour chez l’abonné serait de 5,4 jours (>5 jours risque de 
dégradation de la qualité). 

 En attente décision du syndicat 
 

 

  

 
SML et S 

 
 
 
 

 
2nd tracé 

entre 
Chapert et 

Jauzac 

Modification de tracé afin d’éviter la route suite aux refus des propriétaires 
des champs côté gauche => demande en cours aux propriétaires côté droit 
de la RD (tracé en vert). 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
PM 

 
 
 
 
 
 

 
SML et S 

 
 
 

 
Sasmayoux 

 
 

 
Le branchement n° 26 sera alimenté par la ruelle avoisinante afin de 
desservir un jour les 2 maisons du haut bien qu’elles ne soient pas 
demandeuses aujourd’hui. 
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 La demande est à refaire auprès des propriétaires afin de lui présenter le 
nouveau tracé ainsi que le regard. 

 

PM SML et S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Refus pour le passage dans ses parcelles 5 et 8 (déjà acté dans le tracé 
initial). 

Dans l’affirmative, il est proposé d’étudier de passer dans les champs 
situés de l’autre côté du chemin. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SML et S 
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3.3 Agrément des matériaux 

 

Objet Observation (s) 
Avancée / 

Date 
Responsable 

 
Généralité 

En cas de modification de matériaux, fiche produit et ACS à 
transmettre au Syded pour validation. 

Les matériaux seront communs aux 3 entreprises. 

 
PM 

 
STAP 

 
 
 
 

 
Matériaux 

proposés dans 
l’offre 

- HUOT : collier et robinet de prise en charge 
- SIMAT : Regard en béton préfabriqué de grandes dimensions 
- MAEC : regard de compteur modèle COMPOZIT 
- CLAVAL : Ventouse triple fonction, boite à boue, vanne de 

décharge amont (soupape anti-bélier), stab. de pression aval 
avec option anti-cavitation, stab. de pression amont avec 
commande électrique 
- SENSUS : Compteur de sectorisation modèle Meistream 
- SOFREL : Module de télérelève modèle DL4W Flex 
- PROMINENT : Armoire à chlore en PP de 2x1m + dispositif de 
chloration + armoire en polyester pour analyseur de chlore (1 x 
0,75m) 
- ELYDAN : Conduite en PEHD RC (renforcée) => ACS à fournir 

 
 
 
 
 

 
PM 

 
 
 
 
 

 
STAP 

 
3.4 Réfection de voirie 

 

Objet Observation (s) 
Avancée 

/ Date 
Responsable 

 
Voie 

départementale 

Demande de permission de voirie à formuler par la STAP auprès 
du STR une fois les dates d’intervention retenues. 

17 cm de GE suivi d’un enduit bicouche pris en compte pour le 
calcul des cubatures. 

 

 
PM 

 
STAP / 

STR 

 
Voie 

communautaire 

Demande de permission de voirie à formuler par la STAP auprès 
du Grand Figeac une fois les dates d’intervention retenues. 

12 cm de GE suivi d’un enduit bicouche pris en compte pour le 
calcul des cubatures. 

 

 
PM 

 
STAP / 
Grand 
Figeac 
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4 Suivis 

4.1 Planning prévisionnel 
 

Objet Observation(s) 
Avancée 

/ date 
Responsable 

 
Planning 

prévisionnel 

 
A confirmer mais début des travaux envisagé pour fin avril 2026. 

 
PM 

 
Tous 

 
4.2 Documents remis 

 

Documents Observation(s) Date limite 

- - - 

 
4.3 Documents à remettre 

 

Documents Observation(s) Date limite 

Fiches produits Voir article agrément des matériaux 
Avant démarrage des 

travaux 

Plan EXE 
 Avant démarrage des 

travaux 

Copie du constat 
d’huissier 

 Avant démarrage des 
travaux 

Permission de 
voirie et arrêté de 

circulation 

 
Avant démarrage des 

travaux 

 


