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CR n°2 du 21-05- 

26.docx Programme 2023 (réalisé en 2025) - Réalimentation du bourg de 
TERROU et de ses hameaux 

 

 
 

Compte rendu n°: 2 Réunion du : Jeudi 2 mai 2026 

Objet : Avancement des travaux et piquetage partie TPJ 

Prochaine réunion : Jeudi 28 mai 2026 à 10h30 Lieu : Nozière (à confirmer) 

 

Légende : Élément urgent, P.M. = pour mémoire 

Sans observation écrite de votre part sous 7 jours, le présent compte rendu est réputé accepté.   

Le 22 mai 2026 
. 

INFORMATIONS ET MONTANT DU MARCHE 

Entreprise STAP 

Offre variante retenue (remplacement du PVC 75 et PEHD 50 par du PEHD RC renforcé sans 
mise en place d'enrobage). 

 
666 500,30 € HT 

AVANCE FORFAITAIRE 

L’entreprise a indiqué dans l’acte d’engagement le souhait de ne pas solliciter l’avance forfaitaire. 

L’entreprise peut néanmoins en faire la demande en cas de changement de décision. 

GARANTIE A 1er DEMANDE OU RETENUE DE GARANTIE 

Caution solidaire ou garantie à première demande à transmettre pour éviter la retenue de garantie 

(y compris pour la demande d’avance) 

ORDRES DE SERVICE ET PV 

Objet Observations Date 
Date délai 

final 

Délais d’exécution 17 semaines - - 

Notification du 
marché 

15/12/2025 - - 

Ordre de Service 1 Etabli en date du 23-03-2026 - 23-04-2026 

Ordre de Service 2 Etabli en date du 18-05-2026 - 14-09-2026 

AVANCEE DU MARCHE 

Situations Date et observation Montant (€ HT) 

   

Total facturation 
 

S.M. du Limargue et Ségala 
Programme 2023 (réalisé en 2026) 

Réalimentation du bourg de TERROU et de ses hameaux 
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1 Rappel du contexte 

 

Nature Observations Responsable 

 
 
 

 
Réalimentation de la 
commune de TERROU 

par le secteur Sud 
Ségala 

L’objectif de cette opération est de réalimenter la commune de 
TERROU par le secteur du Sud Ségala et d’en profiter pour alimenter 
des hameaux isolés aujourd’hui dépourvus d’eau publique 
(Lasbouygues, Larguillie, Chapert, Jauzac, Sasmayoux, le Suc, 
Nauzières). 

Les travaux d’extension représentent un linéaire de 7,6 km environ 
avec la desserte d’environ 30 abonnés. 

Ceux-ci seront desservis avec déconnexion impérative de leurs sources 
privatives lors des raccordements. 

Un poste de chloration sera également ajouté au niveau du réservoir 
de la Tournairie. 

 
 
 
 

 
PM 

 

 
2 Aspects administratifs 

 

Documents Observations 
Avancée / 

date 
Responsable 

 
 
 

 
Sous-traitance 

La STAP indique qu’il y aura en sous-traitance les 
entreprises QUERCY-ENTREPRISE et TPJ. Réparti de la 
façon suivante : 

- STAP : de Larguillie à Jauzac inclus et de Jauzac à 
Sasmayoux (non inclus) 

- Quercy : de Jauzac à la station de Terrou 

- TPJ de Sasmayoux au Suc 

DC 4 transmis et signés pour les 2 sous-traitants. 

 
 
 

 
PM 

 
 
 

 
STAP 

 
 

 
DT / DICT 

D.T. faites en avril 2024 par le Syded, caduques car trop 
anciennes 

 D.T. refaites en mars 2026, clés DT transmise à STAP 

DICT à faire par les 3 entreprises sur leurs secteurs 
respectifs. 

 

 
Avant 

démarrage 

 

 
STAP 

QUERCY 
TPJ 

Permission de voirie et 
arrêté de circulation 

Voies communautaire 

Demandes à effectuer par les entreprises une fois les 
dates connues. 

Avant 
démarrage 

STAP 
QUERCY 

TPJ 

Permission de voirie et 
arrêté de circulation 

RD 

Demandes à effectuer par les entreprises une fois les 
dates connues. 

Avant 
démarrage 

STAP 
QUERCY 

TPJ 
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Conventions de 

passage 

Conventions de passage majoritairement signées. 
Tableau transmis aux entreprises pour info (version 5). 
 Reste une convention en attente pour le brcht n° 24 
à Sasmayoux 

 

 
PM 

 

 
SML et S 

 
Plan EXE 

Version 1 faite et transmise le 19/05 
 Version 2 à faire suite aux modifications vues ce jour 

 
En continu 

 
STAP 

VISA fiches produits Validées 
Avant 

démarrage 
STAP / 
SYDED 

Constat d’huissier FAIT PM STAP 

 

 
3 Aspects techniques 

3.1 Base de vie, stockage des matériaux, évacuation 
 

Objet Observation(s) 
Avancée 

/ date 
Responsable 

 
 
 

 
Stockage des 
matériaux 

Zones de stockage à définir selon les secteurs (à faire lors du 
piquetage). 

Secteur Quercy : 
Stockage chez M. SOULERY 

 
Secteur STAP : 
Stockage à l’entrée de Larguillie sur une parcelle communale. 

Secteur Quercy : 
A définir 

 
 
 
 

 
PM 

 
 
 

 
STAP 

QUERCY 
TPJ 

 
Base de vie 

Emplacement de la base de vie à définir (voir si plusieurs bases de 
vie ou 1 pour les 3 entreprises). 

 
PM 

STAP 
QUERCY 

TPJ 

Evacuation des 
matériaux 

Bordereau d’évacuation des déchets à faire signer quand dépôt 
important chez particulier. 

 
PM 

STAP 
QUERCY 

TPJ 
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3.2 Piquetage et modifications du tracé 

 

Objet Observation (s) 
Avancée 
/ Date 

Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Piquetage 

Fait ce jour entre Sasmayoux et le Suc pour la partie TPJ. 

Modification à mettre sur la version 2 du plan EXE (branchement n°24 
et 2 brchts du Suc). 

Les propriétaires des branchements n°27 et 28 seront contactés pour les 
mettre en relation avec l’entreprise TPJ. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tous 

 

 
Branchement 

n°30 
M. TRUEL 

Le syndicat se pose la question d’emmener le regard de compteur 
jusqu’en limite de propriété du demandeur (voir plan ci-après, nouveau 
tracé en vert). 

Le linéaire supplémentaire serait de 660 ml environ (+ 1 regard de 
ventouse). 

 branchement validé 

 
 

 
PM 

 
 

 
SML et S 

2nd tracé 
entre Chapert 

et Jauzac 

Modification de tracé afin d’éviter la route suite aux refus des 
propriétaires des champs côté gauche => tracé validé suite à l’accord 
des propriétaires (sous réserve que les travaux se fassent après les 
foins). 

 
PM 

 
SML et S 

 

 
Station de 

Terrou 

La SAUR demande à ce que les départs pris sur le refoulement existant 
soient repris et la buse béton existante supprimée (non prévue au 
marché). 

Il est acté de supprimer cette buse béton, de reprendre le Té du 
refoulement existant et de repiquer les 2 départs sur la nouvelle 
conduite à l’aval du stab. 

 
 

 
PM 

 
 

 
Tous 
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3.3 Agrément des matériaux 

 

Objet Observation (s) 
Avancée / 

Date 
Responsable 

 
Généralité 

En cas de modification de matériaux, fiche produit et ACS à 
transmettre au Syded pour validation. 

Les matériaux seront communs aux 3 entreprises. 

 
PM 

 
Tous 

Matériaux 
proposés dans 

l’offre 

Matériaux intégralement validés (voir fiches VISA n°1-2 et 3). 
Modification acceptée sur le principe pour le fournisseur du 
regard de la partie Quercy Bonna Sabla => CRP (fiche produit à 
transmettre) 

 
PM 

 
Tous 

 
Stab amont 
station de 

Terrou 

Il a été précisé que le stab. amont piloté devra également avoir 
un pilote stab aval reglé à 8,5 bars. 
L’éléctrovanne se trouvera en position fermée en continue. 
L’éléctrovanne sera alimentée en 24V depuis la station. 

 

 
PM 

 

 
Quercy 

 
3.4 Réfection de voirie 

 

Objet Observation (s) 
Avancée 

/ Date 
Responsable 

 
Voie 

départementale 

Demande de permission de voirie à formuler par la STAP auprès 
du STR une fois les dates d’intervention retenues. 

17 cm de GE suivi d’un enduit bicouche pris en compte pour le 
calcul des cubatures. 

 

 
PM 

 
STAP / 

STR 

 
Voie 

communautaire 

Demande de permission de voirie à formuler par la STAP auprès 
du Grand Figeac une fois les dates d’intervention retenues. 

12 cm de GE suivi d’un enduit bicouche pris en compte pour le 
calcul des cubatures. 

 

 
PM 

 
STAP / 
Grand 
Figeac 

 
3.5 Avancement des travaux 

 

Objet Observation (s) 
Avancée 
/ Date 

Responsable 

 
 

 
Partie Quercy 

Travaux débuté le lundi 18/05. 

Conduite en PEHD renforcée 75 mm posée sur environ 350 ml (reste 
à remblayer) en partie basse. 

Les conduites existantes ont été sondées. 

Le terrassement du futur regard a été réalisé ainsi que le drain de 
fond de regard emmené jusqu’au ruisseau. 

 
 

 
PM 

 
 

 
STAP / 

QUERCY 
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Avancement 

 

 

Légende : Trait rouge =partie restante, trait vert = partie terminée 

 
 
 
 
 

 
PM 

 
 
 
 
 

 
Tous 

 

 
4 Suivis 

4.1 Planning prévisionnel 
 

Objet Observation(s) 
Avancée 

/ date 
Responsable 

 
 
 

 
Planning 

prévisionnel 

Partie Quercy : 

Cette semaine, suite et fin de la partie dans le champ en partie basse 
+ branchement n°33 à Nozières. 

Semaine prochaine : partie chemin et champs en montant vers 
Nozières (une fois le foin ramassé) 

 
Partie STAP et TPJ : 

Début des travaux mi-juin. 

 
 
 
 

 
PM 

 
 
 
 

 
Tous 

 
4.2 Documents remis 

 

Documents Observation(s) Date limite 

DC 4 x2 Validé et signé par le syndicat - 

Plan EXE version 1 A mettre à jour avec ce qui a été vu ce jour 
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4.3 Documents à remettre 

 

Documents Observation(s) Date limite 

Plan EXE version 2 
 

Immédiat 

Copie du constat 
d’huissier 

 
Immédiat 

Permission de 
voirie et arrêté de 

circulation 

 
Avant début des travaux 

sous voirie 

 

 

5 Constats 
 

 

  

Conduite en PEHD RC 75mm posée, à remblayée 
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Terrassement de l’emplacement du regard et mise en place du drain pour évacuation du fond de regard 
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Derrière le centre équestre – Partie Quercy Observations 

Moyen humains et 
matériels 

3 personnes ; 2 pelles à chenilles + 1 chargeuse + 1 
camion 

Soleil ; t° 25 degrés 

Largeur tranchée Profondeur 1,20 m ; largeur 0,6m environ 
 

Réseau PEHD renforcé 75 mm ELYDAN 
 

Blindage ☐ Oui ☒ Non  

 
Rocher 

☐ Pelle ☐ Brise Roche 
10-15m environ avec 
présence de rocher 

Non ☒ 
 

 
Lit de pose 

☐ Sable ☐ Gravette Tuyau renforcé posé sans 
enrobage 

Matériaux extraits de la fouille ☒ 

Remblais ☐ 0/31,5 Matériaux extraits de la fouille ☒ 
 

Venues d’eau ☒ Oui ☐ Non En fond de fouille 

 
Compactage 

☐ Oui ☐ Non Au godet 

Non requis ☐ 
 

Décapage terre 
végétale 

☒ Oui ☐ Non  

Sécurité, environnement du chantier : 

 Observations 

Sécurité des tiers : 
signalisation et balisage 
corrects 

 

☒ Oui 

 

☐ Non 

 

Sécurité du personnel 
correcte : casques, chauss. 
Sécurité, etc. 

 

☒ Oui 

 

☐ Non 

 

Propreté du chantier 
satisfaisante 

☒ Oui ☐ Non 
 

Alternat par feux ☐ Oui ☒ Non 
 

Route barrée ☐ Oui ☒ Non 
 

Affichage de l’arrêté de voirie ☐ Oui ☒ Non Pas nécessaire pour l’instant 

Cabane de chantier ☐ Oui ☒ Non 
 

 


