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Compte rendu n°: 02 Réunion du : 26/05/2026 
 

Prochaine réunion : 22/06/2026, 14h à le Boy Objet : Réunion de chantier 

Légende : Élément nouveau, Élément urgent, PM : = pour mémoire 

Sans observation écrite de votre part sous 7 jours, le présent compte rendu est réputé accepté. Le 27/05/2026 

ORDRES DE SERVICE ET PV 

Objet Observation Date délai final 

Délai d’exécution 11 semaines  

Notification du marché 29/04/2026  

Ordre de Service 1 Période de préparation à compter du 05/05/2026 05/06/2026 

Ordre de Service 2 
Démarrage des travaux à compter du 15/06/2026 
 Signé 

24/08/2026 

Ordre de Service 3 
Affermissement tranche optionnelle 
 A faire par le SYDED 

- 

 

MONTANT DU MARCHE 

Entreprise CAPRARO & Cie 
Tranche ferme 267 146,69 € HT 

Tranche optionnelle 2 673,60 € HT 

AVANCE FORFAITAIRE 

GAPD à transmettre au SYDED pour paiement de l’avance sur tranche ferme. 

GARANTIE A 1er DEMANDE OU CAUTION BANCAIRE OU RETENUE DE GARANTIE 

GAPD à transmettre par CAPRARO 

AVANCEE DU MARCHE 

Les situations devront être déposées sous Chorus pour mise en paiement. 

Situations Date et observation Montant (HT) 

- - - 

Total facturation - 
 

DONNEES GENERALES 

 
Travaux à réaliser : 
 
Tranche ferme : Pose de 790 ml de PVC 140, PVC 110, PVC 75 et PEHD 40 et reprise de 12 branchements. 
Tranche optionnelle : Dépose et évacuation des pompes et équipements du surpresseur de Mayrinhac- 

Lentour. 

    

SM du Limargue et Ségala 
Programme 2025 – Déplacement de réseau AEP 

Mayrinhac-Lentour 
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1 Aspects administratifs 

 

Documents Observations 
Avancée 

/ date 
Responsable 

 

 
Plan EXE 

Plan EXE regard : transmis dans l’appel d’offres. 

 empattement de pièce à vérifier pour conserver 20 cm de 

dégagement entre la paroi et les équipements. 

Plan EXE réseau : à faire après réunion de piquetage. 

 

 
A faire 

 

 
CAPRARO 

 
DT/DICT 

DT transmise par le SYDED le 12/05/2026. 

DICT à faire. 

 
A faire 

 
CAPRARO 

 
 
 

 
Arrêté de 

circulation 

Il a été convenu de travailler en « route barrée sauf riverains ». 

Une déviation via les routes communautaires de Saut Petit et 

Ginibres sera mise en place. 

 Le STR doit établir l’arrêté. 

 Arrêté communale pour les voies communautaires fait. 

Antenne le Boy : la rue est étroite et devra être fermée à la 

circulation le temps des travaux (2 semaines). Un espace de 

stationnement pourra être aménagé en bordure de la RD 38. 

 
 
 

 
A faire 

Fait 

 
 

 
CAPRARO 

STR 

Mayrinhac 

Collecte des 

déchets et 
ramassage scolaire 

Il n’y a pas de ramassage scolaire sur la zone des travaux. 

La commune se charge de prévenir le service de collecte des OM. 

 

 
A faire 

 

 
Mayrinhac 

 

 
Visa fournitures et 

équipements 

Toute modification concernant les fournitures et équipements 

prévus au marché devra faire l’objet d’une validation préalable par 
le Moe. 

 Reste quelques fiches techniques et ACS à transmettre (Cf. 
Annexe). 

 
 

 
A faire 

 

 
CAPRARO 

PV branchement et 
convention de 

passage 

 
PV branchements signés et transmis à CAPRARO le 12/05/2026. 

L’entreprise prévoit de distribuer des courriers chez les abonnés. 

 

 
A faire 

 

 
CAPRARO 

Constat d’huissier A faire sur l’ensemble du chantier puis à transmettre au SYDED. A faire CAPRARO 

 
Panneau de 

chantier 

Maquette envoyée à CAPRARO le 26/05/2026. 

 Panneau à éditer. 

 
Fait 

A faire 

 
SYDED 

CAPRARO 

 
Poteau incendie 

L’installation des poteaux incendie sont à la charge de la commune 

(poteau + esse). 

 CAPRARO doit envoyer un devis à la commune. 

 

 
A faire 

 
Mayrinhac 

CAPRARO 
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2 Aspects techniques 

2.1 Base de vie, stockage des matériaux, évacuation 
 

Objet Observation(s) 
Avancée 

/ date 
Responsable 

Stockage des 

matériaux et base 
de vie 

Chez M. TEULET Sébastien. 

 Convention à signer. 
A faire CAPRARO 

Évacuation des 

matériaux 

Parcelle AP-308 chez M. CAMPCROS. 

 Convention de dépôt à faire signé (modèle transmis le 19/05/26). 

 
A faire 

 
CAPRARO 

 
2.2 Organisation et terrassement 

 

Objet Observation(s) 
Avancée 

/ date 
Responsable 

 

 
Organisation 

Antenne Le Boy : 
 La SAUR doit confirmer que la vanne située route du Bos est 
fonctionnelle pour pouvoir raccorder l’antenne le Boy sans attendre 

la fin des travaux en septembre (permet de supprimer le tronçon 

fuyard traversant les parcelles de M. TEULET). 

PM 
 
 
 

A faire 

TOUS 
 
 
 

SAUR 

 
Accès garage 

NS AUTOMOBILE 

Il a été convenu avec CAPRARO, le garage et la commune : 

• De rouvrir la circulation le soir après 17h et les week-end. 

• D’installer un panneau indiquant « accès garage maintenu ». 

• De maintenir l’accès au garage pendant les travaux. 

 

 
PM 

 
CAPRARO 
Mayrinhac 

SYDED 

 

 
2.3 Réfection de voirie 

 

Objet Observation(s) 
Avancée 

/ Date 
Responsable 

 
RD 38 

Sous-chaussée : GNT + 17 cm de GE + bicouche (surlargeur 30 cm). 

Accotement : GNT + 10 cm de terre. 

 
PM 

 
STR 

CAPRARO 

 
Voirie 

communautaire 

Sous-chaussée : GNT + 4 cm de GE (90 Kg/m2) 
+ monocouche pleine-largeur. 

Accotement : Matériaux extrait + 10 cm de terre. 

 
PM 

 
CAUVALDOR 

CAPRARO 
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2.4 Piquetage et modifications du tracé 

 

Objet Observation (s) 
Avancée 

/ Date 
Responsable 

 
 
 
 
 

 
Regard équipement 

Marty 

Le regard sera positionné dans l’accotement de la route du Bos et 
empiétera sur la chaussée. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nouveau regard équipement 

 
 
 
 
 

 

PM 

 
 
 
 

 
SYDED 

CAPRARO 
Syndicat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regard équipement 
Le Boy 

 
Il a été acté ce jour de positionner le regard à mi-chaussée en 

empiétant légèrement sur la parcelle. 

 Convention de passage en cours de signature par le Syndicat 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PM 

 
 
 
 
 
 
 

 
SYDED 

CAPRARO 
Syndicat 

 

 
Branchements 

antenne Le Boy 

Branchement : sondage à réaliser pour préparer le tubage dans le 

PVC 75. 

Branchement supplémentaire : 20 Chemin de Boy. 
 Plus-value estimée à 455 € HT. 

 

 
PM 

 
SYDED 

CAPRARO 
Syndicat 

[Attirez l’attention du lecteur avec une 
citation du document ou utilisez cet espace 
pour mettre en valeur un point clé. Pour 
placer cette zone de texte n’importe où sur la 
page, faites-la simplement glisser.] 
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Le PI initialement prévu dans l’impasse sera positionné en bordure 

de la RD 38 (hors accotement RD) pour permettre l’accès des 

camions de pompier. 

  

 La nouvelle conduite (initialement prévu en PVC 75) sera en PVC 

110. 

  

 

 
Poteau incendie 

Le Boy 

 

 

 
 

 
PM 

 

 
SYDED 

CAPRARO 
Syndicat 

 
2.5 Avancement des travaux 

Sans objet. 

 

3 Suivis 

3.1 Planning prévisionnel 
 

Date Objet Responsable 

Mi-juin à fin juin Travaux sur l’antenne le Boy.  

 
CAPRARO 

Juillet Début des travaux sur l’antenne de Marty. 

Aout Entreprise en congé. 

Septembre Fin des travaux sur l’antenne de Marty. 

 
3.2 Documents à remettre 

 

Pièces Observation(s) 
Avancée / 

Date 
Responsable 

Fiche technique et 
ACS 

Cf. Annexe 15/06 CAPRARO 

Devis poteau 
incendie 

- 15/06 CAPRARO 
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3.3 Documents remis 

 

Pièces Observation(s) Date limite 

Fiche technique 5 fiches techniques Avant travaux 

 

 

4 Annexes 

4.1 Visas des fournitures 

FT : Fichet technique ; ACS : Attestation de conformité sanitaire 

 
Produit/matériaux 

 
Marque/ Modèle 

 
Observations 

V
al

id
é

 

A
 c

o
m

p
lé

te
r 

N
o

n
 v

al
id

ée
 

Boite à crépine CLA-VAL / Aqua-90501-PN25-16 ACS à transmettre  X  

Conduite en PEHD RYB / Oxybleu ACS à transmettre  X  

Conduite en PVC PIPELIFE / Lucoflex ACS à transmettre  X  

Stabilisateur de pression aval CLA-VAL / 90-01 ACS à transmettre  X  

Collier de prise en charge EIE / DN300-60 ACS à transmettre  X  

Regard en béton équipement SOBEMO / 1500X3000 mm 
Dimensions à confirmer avec 
empattement pièces 

 
X 

 

Robinet de prise en charge Ste-LIZAIGNE / Global 2038 ACS à transmettre  X  

 
Pièce de raccordement 

BAYARD / Major Stop ACS à transmettre  X  

AVK / Té à bride mobile ACS à transmettre  X  

PAM / Té et coude IZIFIT ACS à transmettre  X  

Réducteur de pression CLA-VAL / AQUA 80-960B -  X  

Ventouse 
BAYARD / Triple fonction Vannair 

et F1-10 
ACS à transmettre 

 
X 

 

Vanne BAYARD / Oca-L25 et Infinity ACS à transmettre  X  

Compteur de sectorisation SENSUS / MeiStream Plus ACS à transmettre  X  

Conduite en Fonte PAM Natural ACS à transmettre  X  

Joint de démontage BAYARD 
Adaptateur à bride à talon d’appui 
 A confirmer avec SAUR 

 

X 
 

Matériaux de carrière - FT à transmettre   X 

Grave-émulsion - FT à transmettre   X 

Module télérelève GSM SOFREL-LACROIX / DL4W - X   

Regard en béton Ø1000 DURAN BETON / Ø1000 mm - X   

Vanne de décharge CLAVAL / 50-01 ACS à transmettre  X  

Désinfectant conduite TEVAN PANOX - X   

 


