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Compte rendu n°: 03 Réunion du : 22/06/2026 
Prochaine réunion : 29/06/2026, 10h à le Boy Objet : Réunion de chantier 

Légende : Élément nouveau, Élément urgent, PM : = pour mémoire 

Sans observation écrite de votre part sous 7 jours, le présent compte rendu est réputé accepté.  

ORDRES DE SERVICE ET PV 

Objet Observation Date délai final 

Délai d’exécution 11 semaines  

Notification du marché 29/04/2026  

Ordre de Service 1 Période de préparation à compter du 05/05/2026 05/06/2026 

Ordre de Service 2 
Démarrage des travaux à compter du 15/06/2026 
 Signé 

24/08/2026 

Ordre de Service 3 
Affermissement tranche optionnelle  
 Signé 

21/09/2026 

 

MONTANT DU MARCHE 

Entreprise CAPRARO & Cie 
Tranche ferme 267 146,69 € HT 

Tranche optionnelle 2 673,60 € HT 

AVANCE FORFAITAIRE 

Envoyé au syndicat pour paiement le 04/06/2026. 

GARANTIE A 1er DEMANDE OU CAUTION BANCAIRE OU RETENUE DE GARANTIE 

GAPD transmise. 

AVANCEE DU MARCHE 

Les situations devront être déposées sous Chorus pour mise en paiement. 

Situations Date et observation Montant (HT) 

- - - 

Total facturation - 

 

DONNEES GENERALES 

Travaux à réaliser : 

Tranche ferme : Pose de 790 ml de PVC 140, PVC 110, PVC 75 et PEHD 40 et reprise de 12 branchements. 

Tranche optionnelle : Dépose et évacuation des pompes et équipements du surpresseur de Mayrinhac-

Lentour. 

SM du Limargue et Ségala 
Programme 2025 – Déplacement de réseau AEP 

Mayrinhac-Lentour 
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1 Aspects administratifs 

 

Documents Observations 
Avancée / 

date 
Responsable 

 

 
Plan EXE 

 
Plan EXE secteur le Boy : transmis et validée le 11/06/2026. 

Plan EXE secteur Marty : A envoyer au SYDED pour validation. 

Fait 

A 

transmettre 

 

 
CAPRARO 

DT/DICT DICT à faire. Fait CAPRARO 

 
Arrêté de 

circulation 

Antenne Marty : travail en « route barrée sauf riverains » 

Antenne le Boy : travail avec alternat par feu tricolore. 

 Le STR doit établir les arrêtés. 

 

 
Fait 

 

 
STR 

Visa fournitures et 
équipements 

 Reste quelques fiches techniques et ACS à transmettre (Cf. CR 

n°2). 
A 

transmettre 

 
CAPRARO 

PV branchement 
et convention de 

passage 

 
PV branchements signés et transmis à CAPRARO le 12/05/2026. 

L’entreprise prévoit de distribuer des courriers chez les abonnés. 

 

 
A faire 

 

 
CAPRARO 

Constat d’huissier Transmettre une copie au SYDED. A faire CAPRARO 

Panneau de 

chantier 

Maquette envoyée à CAPRARO le 26/05/2026. 

 Panneau à éditer et à installer 

 
Fait 

SYDED 

CAPRARO 

 

 
Poteau incendie 

L’installation des poteaux incendie sont à la charge de la commune 

(poteau + esse). 

 Devis envoyé le 08/06/2026 à la commune. 

 La commune doit envoyer le devis signé à CAPRARO 

 

 
Fait 

A faire 

 

 
CAPRARO 

Mayrinhac 

2 Aspects techniques 

2.1 Base de vie, stockage des matériaux, évacuation 
 

Objet Observation(s) 
Avancée 

/ date 
Responsable 

Stockage des 
matériaux et base 

de vie 

Chez un particulier. 

 Convention à signer. 
A faire CAPRARO 

Évacuation des 

matériaux 

Parcelle AP-308. 

 Convention de dépôt à faire signer (modèle transmis 

le 19/05/26). 

 
A faire 

 
CAPRARO 

 
 

 



 

3  

 

SM du Limargue et Ségala 

Programme 2025 – Déplacement de réseau AEP 

 
CR n°3 du 22-06- 

2026.docx 

 
2.2 Organisation et terrassement 

 

Objet Observation(s) 
Avancée 

/ date 
Responsable 

 

 
Organisation 

Antenne Le Boy : 
 La SAUR doit confirmer que la vanne située route du Bos est 
fonctionnelle pour pouvoir raccorder l’antenne le Boy sans attendre 

la fin des travaux en septembre (permet de supprimer le tronçon 

fuyard). 

PM 
 
 
 

A faire 

TOUS 
 
 
 

SAUR 

 
2.3 Réfection de voirie 

 

Objet Observation(s) 
Avancée 

/ Date 
Responsable 

 
RD 38 

Sous-chaussée : GNT + 17 cm de GE + bicouche (surlargeur 30 cm). 

Accotement : GNT + 10 cm de terre. 

 
PM 

 
STR 

CAPRARO 

 
Voirie 

communautaire 

Sous-chaussée : GNT + 4 cm de GE (90 Kg/m2) 
+ monocouche pleine-largeur. 

Accotement : Matériaux extrait + 10 cm de terre. 

 
PM 

 
CAUVALDOR 

CAPRARO 

 
2.4 Piquetage et modifications du tracé 

 

Objet Observation (s) 
Avancée 

/ Date 
Responsable 

 

 
Branchements 

antenne Le Boy 

Branchement particulier : le réseau existant en PVC 75 sera 

utilisé pour tuber le branchement. 

 L’entreprise propose de poser une conduite aérienne pour 
faciliter le repérage du PVC 75. Validé sans plus-value financière. 

 

 
PM 

 
SYDED 

CAPRARO 
Syndicat 

 

 
Regard équipement 

Marty 

 
La fonte 300 mm se situe à 1,8 m de profondeur. Il a été convenu de 

réaliser une baïonnette de 60 cm pour retrouver la hauteur de la 

ligne d’équipement du regard. 

 Les coudes et raccords devront être en PN 25 bars et verrouillés. 

 

 
PM 

 

 
CAPRARO 

SYDED 
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2.5 Avancement des travaux 

 

Objet Observation (s) 
Avancée 

/ Date 
Responsable 

 
Avancement 

Les travaux ont débuté le 15/06/2026. 

Les fosses pour les regards ont été ouvertes et les prises en charge 

sur la conduite en Fonte DN 300 mm sont réalisées. 

 
PM 

 
TOUS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Incidents réseau 

Lors des sondages du 16/06/2026 l’entreprise CAPRARO a coupé la 

ligne pilote SAUR, le réseau fibre Orange et cassée le PVC 75. 

 La ligne pilote a été réparée le jour même par la SAUR. 
 Le PVC 75 a été réparé le jour même par CAPRARO. 
 Le réseau fibre a été réparé le 18/06/2026 par Orange. 

 
Le service informatique du dept 46 présent à la réunion indique 

que le réseau fibre n’a pas été réparé en totalité. 

La déclaration de sinistre à Orange a été effectuée. En retour 
Orange lui a indiqué avoir effectué les réparations d’urgence. 

 Il a été convenu que CAPRARO relance l’interlocuteur d’Orange 

indiqué sur les DICT pour en savoir plus. 

 Contact avec le responsable des relations avec collectivités 

chez Orange sans succès. 

 La demande sera renouvelée auprès d’Orange. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PM 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
TOUS 

 

3 Suivis 

3.1 Planning prévisionnel 
 

Date Objet Responsable 

Fin juin Travaux sur l’antenne le Boy.  

 
CAPRARO 

Juillet Début des travaux sur l’antenne de Marty. 

Aout Entreprise en congé. 

Septembre Fin des travaux sur l’antenne de Marty. 
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3.2 Documents à remettre 

 

Pièces Observation(s) 
Avancée / 

Date 
Responsable 

Fiche technique et 
ACS 

Cf. CR n°2 Urgent CAPRARO 

Conventions Pour les dépôts des déblais et pour l’installation de chantier. Urgent CAPRARO 

Plan EXE Secteur MARTY 
Avant 

travaux 
CAPRARO 

 
3.3 Documents remis 

 

Pièces Observation(s) Date limite 

Devis poteau 
incendie 

Envoyé à la commune. - 

 

4 Constat 

4.1 Constats sur mise en œuvre 
 

Le Boy : Fosse et dalle béton pour l’installation du regard 

d’équipement, et prise en charge sur Fonte DN300 réalisés Marty : fosse pour regard d’équipement réalisée 



 

6  

 

SM du Limargue et Ségala 

Programme 2025 – Déplacement de réseau AEP 

 
CR n°3 du 22-06- 

2026.docx 

  
 
 

 

Marty Observations 

Moyens humains et matériels équipe de 3 personnes, 1 camion, 1 pelle Ensoleillé ; t° 33 degrés 

Dimensions tranchée Fosse pour regard équipement (profondeur 1,80m) - 

Réseau - Pas de réseau posé 

Blindage ☐ Oui ☒ Non 
A installer si travail à plus 

de 1,3 m de profondeur 

 
Rocher 

☐ Pelle 

Non ☒ 

☐ Brise Roche 

☐ Trancheuse 

 
Sol de type remblai 

 
Lit de pose 

☐ Sable ☐ Gravier 

Matériaux extraits de la fouille ☐ 

 
Pas de réseau posé 

Remblais ☐ 0/31,5 Matériaux extraits de la fouille ☐ - 

Venues d’eau ☐ Oui ☒ Non - 

 
Compactage 

☐ Oui 

Non requis ☒ 

☐ Non  
Pas de réseau posé 

 
Sécurité, environnement du chantier : 

 Observations 

Sécurité des tiers : 
signalisation et balisage 

corrects 

 

☒ Oui 

 

☐ Non 
Blindage à installer si travail du personnel à plus de 

1,3 m de profondeur. 

Sécurité du personnel 
correcte 

☒ Oui ☐ Non - 

Propreté du chantier 
satisfaisante 

☒ Oui ☐ Non - 

Alternat par feux ☒ Oui ☐ Non - 

Affichage de l’arrêté de voirie ☒ Oui ☐ Non - 

Cabane de chantier ☐ Oui ☐ Non Non vérifié 

 


