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S.M. DU LIMARGUE ET SEGALA 

 

 
CR n°3 du 28-05- 

26.docx Programme 2023 (réalisé en 2025) - Réalimentation du bourg de 
TERROU et de ses hameaux 

 

 
 

Compte rendu n°: 3 Réunion du : Jeudi 28 mai 2026 

Objet : Avancement des travaux 

Prochaine réunion : Jeudi 04 juin 2026 à 10h30 Lieu : Nozière 

 

Légende : Élément urgent, P.M. = pour mémoire 

Sans observation écrite de votre part sous 7 jours, le présent compte rendu est réputé accepté.  

Le 29 mai 2026 

 

INFORMATIONS ET MONTANT DU MARCHE 

Entreprise STAP 

Offre variante retenue (remplacement du PVC 75 et PEHD 50 par du PEHD RC renforcé sans 
mise en place d'enrobage). 

 
666 500,30 € HT 

AVANCE FORFAITAIRE 

L’entreprise a indiqué dans l’acte d’engagement le souhait de ne pas solliciter l’avance forfaitaire. 

L’entreprise peut néanmoins en faire la demande en cas de changement de décision. 

GARANTIE A 1er DEMANDE OU RETENUE DE GARANTIE 

Caution solidaire ou garantie à première demande à transmettre pour éviter la retenue de garantie 

(y compris pour la demande d’avance) 

ORDRES DE SERVICE ET PV 

Objet Observations Date 
Date délai 

final 

Délais d’exécution 17 semaines - - 

Notification du 
marché 

15/12/2025 - - 

Ordre de Service 1 Etabli en date du 23-03-2026 - 23-04-2026 

Ordre de Service 2 Etabli en date du 18-05-2026 - 14-09-2026 

AVANCEE DU MARCHE 

Situations Date et observation Montant (€ HT) 

Situation n°1 Projet de situation transmis => en cours de VISA 
 

Total facturation 
 

S.M. du Limargue et Ségala 
Programme 2023 (réalisé en 2026) 

Réalimentation du bourg de TERROU et de ses hameaux 
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1 Rappel du contexte 

 

Nature Observations Responsable 

 
 
 

 
Réalimentation de la 
commune de TERROU 

par le secteur Sud 
Ségala 

L’objectif de cette opération est de réalimenter la commune de 
TERROU par le secteur du Sud Ségala et d’en profiter pour alimenter 
des hameaux isolés aujourd’hui dépourvus d’eau publique 
(Lasbouygues, Larguillie, Chapert, Jauzac, Sasmayoux, le Suc, 
Nauzières). 

Les travaux d’extension représentent un linéaire de 7,6 km environ 
avec la desserte d’environ 30 abonnés. 

Ceux-ci seront desservis avec déconnexion impérative de leurs sources 
privatives lors des raccordements. 

Un poste de chloration sera également ajouté au niveau du réservoir 
de la Tournairie. 

 
 
 
 
 

 
PM 

 

 
2 Aspects administratifs 

 

Documents Observations 
Avancée / 

date 
Responsable 

 
 
 

 
Sous-traitance 

La STAP indique qu’il y aura en sous-traitance les 
entreprises QUERCY-ENTREPRISE et TPJ réparti de la 
façon suivante : 

- STAP : de Larguillie à Jauzac inclus et de Jauzac à 
Sasmayoux (non inclus) 

- Quercy : de Jauzac à la station de Terrou 

- TPJ de Sasmayoux au Suc 

DC 4 transmis et signés pour les 2 sous-traitants. 

 
 
 

 
PM 

 
 
 

 
STAP 

 
 

 
DT / DICT 

D.T. faites en avril 2024 par le Syded, caduques car trop 
anciennes 

 D.T. refaites en mars 2026, clés DT transmise à STAP 

DICT à faire par les 3 entreprises sur leurs secteurs 
respectifs. 

 

 
Avant 

démarrage 

 

 
STAP 

QUERCY 
TPJ 

Permission de voirie et 
arrêté de circulation 

Voies communautaire 

 
Fait, copies transmises 

 
PM 

STAP 
QUERCY 

TPJ 

Permission de voirie et 
arrêté de circulation 

RD 

STAP => Fait, copies transmises 
TPJ et Quercy Entreprise => A faire pour leurs parties 

Avant 
démarrage 

STAP 
QUERCY 

TPJ 
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Conventions de 

passage 

Convention de passage majoritairement signées. 
Tableau transmis aux entreprises pour info (version 5). 
 Reste une convention en attente pour le brcht n°24 à 
Sasmayoux => validée et signée 

 

 
PM 

 

 
SML et S 

 
Plan EXE 

Version 1 faite et transmise le 19/05 
 Version 2 à faire suite aux modifications vues ce jour 

 
A FAIRE 

 
STAP 

 
Planning prévisionnel 

 
A faire par la STAP 

 
A FAIRE 

 
STAP 

 
Listing nouveaux 

abonnés 
Et compteur 

La SAUR se charge de venir installer les nouveaux 
compteurs. 

Le Syded transmettra au préalable le fichier excel de 
l’ensemble des nouveaux abonnés avec leurs 
coordonnées afin d’ouvrir la fiche clientèle. 

 

 
A FAIRE 

 

 
Syded 
SAUR 

 
 

 
Compteur de champs 

A la demande du syndicat un forfait branchement a été 
établi à 785,50 € HT pour un branchement de 0 à 5ml. 

2 demandes à ce jour. 

Il a été convenu en réunion de mettre un regard et un 
tuyau privé dans la tranchée (tuyau privé mais avec de 
l’eau potable). Celui-ci sera porté sur le plan de 
récolement pour éviter toute confusion. 

 
 

 
PM 

 
 

 
Tous 
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3 Aspects techniques 

3.1 Base de vie, stockage des matériaux, évacuation 
 

Objet Observation(s) 
Avancée 

/ date 
Responsable 

 
 
 

 
Stockage des 
matériaux 

Zones de stockage à définir selon les secteurs (à faire lors du 
piquetage). 

Secteur Quercy : 
Stockage chez un particulier 

 
Secteur STAP : 
Stockage à l’entrée de Larguillie sur une parcelle communale. 

Secteur TPJ : 
A définir 

 
 
 
 

 
PM 

 
 
 

 
STAP 

QUERCY 
TPJ 

 

 
Base de vie 

Emplacement de la base de vie à définir (voir si plusieurs bases de 
vie ou 1 pour les 3 entreprises). 

Base de vie de Quercy mise à l’entrée de Nozières chez particulier 

 

 
PM 

 
STAP 

QUERCY 
TPJ 

Evacuation des 
matériaux 

Bordereau d’évacuation des déchets à faire signer quand dépôt 
important chez particulier. 

 
PM 

STAP 
QUERCY 

TPJ 

 
3.2 Piquetage et modifications du tracé 

Voir historique CR n°2 
 

Objet Observation (s) 
Avancée 
/ Date 

Responsable 

 
 

 
Piquetage 

Fait ce jour entre Sasmayoux et le Suc pour la partie TPJ. 

Modification à mettre sur la version 2 du plan EXE (branchement n°24 et 2 
brchts du Suc). 

Les propriétaires des branchements n°27 et 28 seront contactés pour les 
mettre en relation avec l’entreprise TPJ. 

 
 

 
PM 

 
 

 
Tous 

 
Station 

de Terrou 

 
La SAUR demande à ce que les départs pris sur le refoulement existant 
soient repris et la buse béton existante supprimée (non prévue au marché). 

 
PM 

 
Tous 



CR n°3 du 28-05-26.docx PA3-F-05 version c 5/10 

 

 

 
S.M. DU LIMARGUE ET SEGALA 

 

 
CR n°3 du 28-05- 

26.docx Programme 2023 (réalisé en 2025) - Réalimentation du bourg de 
TERROU et de ses hameaux 

  

 Il est acté de supprimer cette buse béton, de reprendre le Té du 
refoulement existant et de repiquer les 2 départs sur la nouvelle conduite à 
l’aval du stab. 

Quercy entreprise a découvert 1 conduite en Ø32 supplémentaire, la SAUR 
a prévu d’investiguer pour voir si celle-ci doit être raccordée ou supprimée. 

La SAUR doit également confirmer la suppression d’un des branchements 
en Ø32. 

Schéma de principe ci-dessous validé entre SAUR / Syded et Quercy 
entreprise (en dehors de la conduite évoquée ci-avant). 

 

 

  

 
3.3 Agrément des matériaux 

 

Objet Observation (s) 
Avancée / 

Date 
Responsable 

 
Généralité 

En cas de modification de matériaux, fiche produit et ACS à 
transmettre au Syded pour validation. 

Les matériaux seront communs aux 3 entreprises. 

 
PM 

 
Tous 

 
Matériaux 

proposés dans 
l’offre 

Matériaux intégralement validés (voir fiches VISA n°1-2 et 3). 
Modification acceptée sur le principe pour le fournisseur du 
regard de la partie Quercy Bonna Sabla => CRP (fiche produit à 
transmettre) => FAIT 
Réducteur de pression individuel marque SOCLA => Validé 

 

 
PM 

 

 
Tous 

 
Stab amont 
station de 

Terrou 

Il a été précisé que le stab. amont piloté devra également avoir 
un pilote stab aval reglé à 8,5 bars. 
L’éléctrovanne se trouvera en position fermée en continue. 
L’éléctrovanne sera alimentée en 24V depuis la station par un 
transfo en AC. 

 

 
PM 

 

 
Quercy 
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3.4 Réfection de voirie 

 

Objet Observation (s) 
Avancée 

/ Date 
Responsable 

 
 

 
Voie 

départementale 

Demande de permission de voirie à formuler par la STAP auprès 
du STR une fois les dates d’intervention retenues. 

17cm de GE suivi d’un enduit bicouche pris en compte pour le 
calcul des cubatures. 

 FAIT, a voir avec STR si prescriptions spécifiques pour la partie 
accotement de la RD entre Jauzac et Nozière suite au changement 
de tracé 

 
 

 
PM 

 
 

 
STAP / 

STR 

 
Voie 

communautaire 
du Grd Figeac 

Demande de permission de voirie à formuler par la STAP auprès 
du Grand Figeac une fois les dates d’intervention retenues. 

 FAIT 

10 cm de GE demandé suivi d’un enduit bicouche. 

 

 
PM 

 
STAP / 
Grand 
Figeac 

 
 

 
3.5 Avancement des travaux 

 

Objet Observation (s) 
Avancée 

/ Date 
Responsable 

 
 
 
 
 
 

 
Partie Quercy 

Travaux débutés le lundi 18/05. 

Les conduites existantes ont été sondées. 

Le terrassement du futur regard a été réalisé ainsi que le drain de 
fond de regard emmené jusqu’au ruisseau. L’ancien regard a été 
déposé. 

La conduite en PEHD renforcée 75 mm a été posée sur environ 
665 ml (320 ml supp. par rapport à la semaine dernière) de la 
station vers Nozière. 

Les branchements n°33 – 34 et 35 ont été réalisés. Le terrassement 
du branchement n°31 est en cours de réalisation. 

2 sondages sur la source ont été réalisés à Nozières (conduite dans 
l’axe central). 

 
 
 
 
 
 

 
PM 

 
 
 
 
 

 
STAP / 

QUERCY 
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Avancement 

 

 

Légende : Trait rouge =partie restante, trait vert = partie terminée 

 

 
4 Suivis 

4.1 Planning prévisionnel 
 

Objet Observation(s) 
Avancée 

/ date 
Responsable 

 
 
 
 
 

 
Planning 

prévisionnel 

Partie Quercy : 

Pose de la conduite jusqu’à Nozière, réalisation des brchts et 
terrassement dans Nozières. 

Semaine prochaine : partie chemin et champs en montant vers 
Nozières (une fois le foin ramassé) 

 
Partie STAP : 

Début des travaux semaine prochaine. 

 
Partie TPJ : 

Début des travaux mi-juin. 

 
 
 
 
 
 

 
PM 

 
 
 
 
 
 

 
Tous 
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4.2 Documents remis 

 

Documents Observation(s) Date limite 

Projet de situation 
n°1 

En cours de VISA - 

Fiche produit RP 
individuel 

Validée 
 

Permissions de 
voirie et arrêté 

- 
 

 
 

 
4.3 Documents à remettre 

 

Documents Observation(s) Date limite 

Plan EXE version 2 
 

Immédiat 

Copie du constat 
d’huissier 

 
Immédiat 
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5 Constats 

 
 

  

Pose de la conduite en cours, remblaiement au godet cribleur en descendant 

  

Brcht n° 34 remblayé Brcht n° 35 remblayé 
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Entre le centre équestre et Nozière – Partie Quercy Observations 

Moyen humains et 
matériels 

4 personnes ; 2 pelles à chenilles avec 1 godet cribleur 
+ 1 chargeuse + 1 camion 

Soleil ; t° 30 degrés 

Largeur tranchée Profondeur 1,20 m ; largeur 0,6m environ 
 

Réseau PEHD renforcé 75 mm ELYDAN 
 

Blindage ☐ Oui ☒ Non  

 
Rocher 

 

☒ Pelle 

 

☒ Brise Roche 

Sur 100ml environ avec une 
partie au BRH et une partie 
pelle 

Non ☐ 
 

 
Lit de pose 

☐ Sable ☐ Gravette Tuyau renforcé posé sans 
enrobage avec criblage 
préalable Matériaux extraits de la fouille ☒ 

Remblais ☐ 0/31,5 Matériaux extraits de la fouille ☒ 
 

Venues d’eau ☐ Oui ☒ Non  

 
Compactage 

☐ Oui ☐ Non Au godet 

Non requis ☐  

Décapage terre 
végétale 

☒ Oui ☐ Non Sur 3-4ml environ 

Sécurité, environnement du chantier : 

 Observations 

Sécurité des tiers : 
signalisation et balisage 
corrects 

 

☒ Oui 

 

☐ Non 

 

Sécurité du personnel 
correcte : casques, chauss. 
Sécurité, etc. 

 

☒ Oui 

 

☐ Non 

 

Propreté du chantier 
satisfaisante 

☒ Oui ☐ Non 
 

Alternat par feux ☐ Oui ☒ Non 
 

Route barrée ☐ Oui ☒ Non 
 

Affichage de l’arrêté de voirie ☐ Oui ☒ Non Pas nécessaire pour l’instant 

Cabane de chantier ☒ Oui ☐ Non 
 

 


