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S.M. DU LIMARGUE ET SEGALA 

 

 
CR n°4 du 04-06- 

26.docx Programme 2023 (réalisé en 2025) - Réalimentation du bourg de 
TERROU et de ses hameaux 

 

 
 

Compte rendu n°: 4 Réunion du : Jeudi 04 juin 2026 

Objet : Avancement des travaux 

Prochaine réunion : Jeudi 11 juin 2026 à 10h30 Lieu : Jauzac 

 

Légende : Élément urgent, P.M. = pour mémoire 

Sans observation écrite de votre part sous 7 jours, le présent compte rendu est réputé accepté.  

Le 08 juin 2026 

 

INFORMATIONS ET MONTANT DU MARCHE 

Entreprise STAP 

Offre variante retenue (remplacement du PVC 75 et PEHD 50 par du PEHD RC renforcé sans 
mise en place d'enrobage). 

 
666 500,30 € HT 

AVANCE FORFAITAIRE 

L’entreprise a indiqué dans l’acte d’engagement le souhait de ne pas solliciter l’avance forfaitaire. 

L’entreprise peut néanmoins en faire la demande en cas de changement de décision. 

GARANTIE A 1er DEMANDE OU RETENUE DE GARANTIE 

Caution solidaire ou garantie à première demande à transmettre pour éviter la retenue de garantie 

(y compris pour la demande d’avance) 

ORDRES DE SERVICE ET PV 

Objet Observations Date 
Date délai 

final 

Délais d’exécution 17 semaines - - 

Notification du 
marché 

15/12/2025 - - 

Ordre de Service 1 Etabli en date du 23-03-2026 - 23-04-2026 

Ordre de Service 2 Etabli en date du 18-05-2026 - 14-09-2026 

AVANCEE DU MARCHE 

Situations Date et observation Montant (€ HT) 

Situation n°1 Projet de situation validé, en cours de traitement sous chorus 27 176,45 

Total facturation 27 176,45 

S.M. du Limargue et Ségala 
Programme 2023 (réalisé en 2026) 

Réalimentation du bourg de TERROU et de ses hameaux 
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1 Rappel du contexte 
 

Nature Observations Responsable 

 
 
 

 
Réalimentation de la 
commune de TERROU 

par le secteur Sud 
Ségala 

L’objectif de cette opération est de réalimenter la commune de 
TERROU par le secteur du Sud Ségala et d’en profiter pour alimenter 
des hameaux isolés aujourd’hui dépourvus d’eau publique 
(Lasbouygues, Larguillie, Chapert, Jauzac, Sasmayoux, le Suc, 
Nauzieres). 

Les travaux d’extension représentent un linéaire de 7,6 km environ 
avec la desserte d’environ 30 abonnés. 

Ceux-ci seront desservis avec déconnexion impérative de leurs sources 
privatives lors des raccordements. 

Un poste de chloration sera également ajouté au niveau du réservoir 
de la Tournairie. 

 
 
 
 
 

 
PM 

 

 
2 Aspects administratifs 

Historique cf. CR n°3 
 

Documents Observations 
Avancée / 

date 
Responsable 

 
Sous-traitance 

Sous-traitant entreprises QUERCY-ENTREPRISE et TPJ. 

DC 4 transmis et signés pour les 2 sous-traitants. 

 
PM 

 
STAP 

Permission de voirie et 
arrêté de circulation 

Voies communautaire 

 
Fait, copies transmises 

 
PM 

STAP 
QUERCY 

TPJ 

Permission de voirie et 
arrêté de circulation 

RD 

STAP => Fait, copies transmises 
TPJ et Quercy Entreprise => A faire pour leurs parties 

Avant 
démarrage 

STAP 
QUERCY 

TPJ 

Conventions de 
passage 

Convention de passage validées. 
Tableau transmis aux entreprises pour info (version 6). 

 
PM 

 
SML et S 

 
Plan EXE 

Version 1 faite et transmise le 19/05 
 Version 2 à faire suite aux différentes modifications 
évoquées 

A FAIRE 
URGENT 

 
STAP 

 
Planning prévisionnel 

 
A faire par la STAP 

A FAIRE 
URGENT 

 
STAP 
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Compteurs de champs 

A la demande du syndicat un forfait branchement a été 
établi à 785,50 € HT pour un branchement de 0 à 5ml. 

2 demandes à ce jour. 

Il a été convenu en réunion de mettre un regard et un 
tuyau privé dans la tranchée (tuyau privé mais avec de 
l’eau potable). Celui-ci sera porté sur le plan de 
récolement pour éviter toute confusion. 

 
 

 
PM 

 
 

 
Tous 

 
3 Aspects techniques 

3.1 Base de vie, stockage des matériaux, évacuation 
 

Objet Observation(s) 
Avancée 

/ date 
Responsable 

 
 
 

 
Stockage des 
matériaux 

Zones de stockage à définir selon les secteurs (à faire lors du 
piquetage). 

Secteur Quercy : 
Stockage chez particulier. 

 
Secteur STAP : 
Stockage à l’entrée de Larguillie sur une parcelle communale. 

Secteur TPJ : 
A définir 

 
 
 
 

 
PM 

 
 
 

 
STAP 

QUERCY 
TPJ 

 

 
Base de vie 

Emplacement de la base de vie à définir (voir si plusieurs bases de 
vie ou 1 pour les 3 entreprises). 

Base de vie de Quercy mise à l’entrée de Nozières chez particulier 

Base de vie de la STAP mise à l’entrée de Larguillie. 

 

 
PM 

 
STAP 

QUERCY 
TPJ 

 

 
Evacuation des 
matériaux 

Bordereau d’évacuation des déchets à faire signer quand dépôt 
important chez particulier. 

Secteur Quercy : 
Evacuation chez particulier (convention signée, copie transmise). 

 

 
PM 

 
STAP 

QUERCY 
TPJ 

 
Intempérie 

 
Quercy entreprise indique avoir été en intempérie le 04/06. 
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3.2 Piquetage et modifications du tracé 

Voir historique CR précédent 

 

Objet Observation (s) 
Avancée 
/ Date 

Responsable 

Piquetage 
Les propriétaires des branchements n°27 et 28 seront contactés pour les 
mettre en relation avec l’entreprise TPJ. => FAIT 

PM Tous 

Branchement 
n°30 

 

Ajout brcht supplémentaire demandé par le syndicat (+ 660 ml environ 
+ 1 regard de ventouse). 

 Plus-value estimée à environ 26 000 € HT. 

 
PM 

 
Tous 

 
Modif de 
tracé 1 

Modification de tracé entre Chapert et Jauzac afin d’éviter la route suite 
aux refus des propriétaires des champs côté gauche (y.c boucle de 
Jauzac par la VCC). 

 Moins-value estimée à environ 16 500 € HT. 

 

 
PM 

 

 
Tous 

Modif de 
tracé 2 

Ajout d’une ruelle à Sasmayoux (voir détail dans CR n °1). 

 Plus-value estimée à environ 4 000 € HT. 

 
PM 

 
Tous 

Branchement 
n°20 

Passage sous voirie au lieu de la parcelle n°165 

 Plus-value estimée à environ 3 000 € HT. 

 
PM 

 
Tous 

 
 
 
 

 
Station de 

Terrou 

La SAUR demande à ce que les départs pris sur le refoulement existant 
soient repris et la buse béton existante supprimée (non prévue au 
marché). 

Il est acté de supprimer cette buse béton, de reprendre le Té du 
refoulement existant et de repiquer les 2 départs sur la nouvelle 
conduite à l’aval du stab. 

Quercy entreprise a découvert 1 conduite en Ø32 supplémentaire, la 
SAUR a prévu d’investiguer pour voir si celle-ci doit être raccordée ou 
supprimée. => Fait, à supprimer 

Schéma de principe validé (voir CR n°3). 

 
 
 
 

 
PM 

 
 
 
 

 
Tous 

 

3.3 Agrément des matériaux 

Voir historique CR précédent 
 

Objet Observation (s) 
Avancée / 

Date 
Responsable 

 
Généralité 

En cas de modification de matériaux, fiche produit et ACS à 
transmettre au Syded pour validation. 

Les matériaux seront communs aux 3 entreprises. 

 
PM 

 
Tous 
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3.4 Réfection de voirie 
 

Objet Observation (s) 
Avancée 

/ Date 
Responsable 

 
 

 
Voie 

départementale 

Demande de permission de voirie à formuler par la STAP auprès 
du STR une fois les dates d’intervention retenues. 

17cm de GE suivi d’un enduit bicouche pris en compte pour le 
calcul des cubatures. 

 FAIT, a voir avec STR si prescriptions spécifiques pour la partie 
accotement de la RD entre Jauzac et Nozière suite au changement 
de tracé => Vue passage dans la parcelle 107 pour éviter la RD 

 
 

 
PM 

 

 
STAP / 

QUERCY 
STR 

 
Voie 

communautaire 
du Grd Figeac 

Demande de permission de voirie à formuler par la STAP auprès 
du Grand Figeac une fois les dates d’intervention retenues. 

 FAIT 

10 cm de GE demandé suivi d’un enduit bicouche (12 cm prévue 
au marché) 

 

 
PM 

 
STAP / 
Grand 
Figeac 

 
3.5 Avancement des travaux 

 

Objet Observation (s) 
Avancée 

/ Date 
Responsable 

 
 
 
 
 
 
 

 
Partie Quercy 

Travaux débutés le lundi 18/05. 

Les conduites existantes ont été sondées. 

Le terrassement du futur regard a été réalisé ainsi que le drain de 
fond de regard emmené jusqu’au ruisseau. L’ancien regard a été 
déposé. 2 sondages sur la source ont été réalisés à Nozières 
(conduite dans l’axe central). 

La conduite en PEHD renforcée 75 mm a été posée sur environ 
1150 ml de la station à la sortie de Nozières. 

Les branchements n°31 à 36 ont été réalisés. Le terrassement du 
branchement n°31 est en cours de réalisation. 

Le terrassement du brcht n°14 est en cours. 

L’emplacement du regard pour le réducteur de pression de 
Nozières a été réalisé, les éléments du regard sont sur place prêts à 
être assemblés. 

 
 
 
 
 
 
 

 
PM 

 
 
 
 
 
 

 
STAP / 

QUERCY 
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Avancement 

 

 

Légende : Trait rouge =partie restante, trait vert = partie terminée 

 

 
4 Suivis 

4.1 Planning prévisionnel 
 

Objet Observation(s) 
Avancée 

/ date 
Responsable 

 
 
 

 
Planning 

prévisionnel 

Partie Quercy : 

Pose de la conduite de Nozières à Jauzac + mise en place du regard 
de Nozières. 

Partie STAP : 

Début des travaux à compter du 08/06 (trancheuse). 

Partie TPJ : 

Début des travaux mi-juin. 

 
 
 

 
PM 

 
 
 

 
Tous 
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4.2 Documents remis 

 

Documents Observation(s) Date limite 

Sans objet 
 

- 

   

 
 

 
4.3 Documents à remettre 

 

Documents Observation(s) Date limite 

Plan EXE version 2 
 Immédiat 

URGENT RAPPEL 

Copie du constat 
d’huissier 

 
Immédiat 
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[Attirez 
l’attention du 
lecteur avec une 
citation du 
document ou 
utilisez cet 
espace pour 
mettre en valeur 
un point clé. 
Pour placer cette 
zone de texte 
n’importe où sur 
la page, faites-la 
simplement 
glisser.] 

5 Constats 
 

 

 

Conduite remblayée dans la traversée de Nozières 
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Partie Quercy Observations 

Moyen humains et 
matériels 

Personnel en intempérie ce jour Pluie ; t° 14 degrés 

 
Sécurité, environnement du chantier : 

 Observations 

Sécurité des tiers : 
signalisation et balisage 
corrects 

 

☒ Oui 

 

☐ Non 

 

Sécurité du personnel 
correcte : casques, chauss. 
Sécurité, etc. 

 

☒ Oui 

 

☐ Non 

 

Propreté du chantier 
satisfaisante 

☒ Oui ☐ Non 
 

Alternat par feux ☐ Oui ☒ Non 
 

Route barrée ☐ Oui ☒ Non 
 

Affichage de l’arrêté de voirie ☒ Oui ☐ Non 
 

Cabane de chantier ☒ Oui ☐ Non 
 

 


