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Compte rendu n°: 04 Réunion du : 29/06/2026 

 
Prochaine réunion : 06/07/2026, 10h à le Boy Objet : Réunion de chantier 

Légende : Élément nouveau, Élément urgent, PM : = pour mémoire 

Sans observation écrite de votre part sous 7 jours, le présent compte rendu est réputé accepté.  

ORDRES DE SERVICE ET PV 

Objet Observation Date délai final 

Délai d’exécution 11 semaines  

Notification du marché 29/04/2026  

Ordre de Service 1 Période de préparation à compter du 05/05/2026 05/06/2026 

Ordre de Service 2 
Démarrage des travaux à compter du 15/06/2026 
 Signé 

24/08/2026 

Ordre de Service 3 
Affermissement tranche optionnelle 
 Signé 

21/09/2026 

 

MONTANT DU MARCHE 

Entreprise CAPRARO & Cie 
Tranche ferme 267 146,69 € HT 

Tranche optionnelle 2 673,60 € HT 

AVANCE FORFAITAIRE 

Envoyé au syndicat pour paiement le 04/06/2026. 

GARANTIE A 1er DEMANDE OU CAUTION BANCAIRE OU RETENUE DE GARANTIE 

GAPD transmise. 

AVANCEE DU MARCHE 

Les situations devront être déposées sous Chorus pour mise en paiement. 

Situations Date et observation Montant (HT) 

- - - 

Total facturation - 

DONNEES GENERALES 

Travaux à réaliser : 

Tranche ferme : Pose de 790 ml de PVC 140, PVC 110, PVC 75 et PEHD 40 et reprise de 12 branchements. 

Tranche optionnelle : Dépose et évacuation des pompes et équipements du surpresseur de Mayrinhac-

Lentour. 

SM du Limargue et Ségala 
Programme 2025 – Déplacement de réseau AEP 

Mayrinhac-Lentour 
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1 Aspects administratifs 

 

Documents Observations 
Avancée / 

date 
Responsable 

Plan EXE Plan EXE secteur Marty : transmis et validée le 26/06/2026. Fait CAPRARO 

Visa fournitures et 
équipements 

 Reste quelques fiches techniques et ACS à transmettre 
     (Cf. CR n°2). 

A 
transmettre 

 
CAPRARO 

PV branchement 
et convention de 

passage 

 
PV branchements signés et transmis à CAPRARO le 12/05/2026. 

L’entreprise prévoit de distribuer des courriers chez les abonnés. 

 

 
A faire 

 

 
CAPRARO 

Constat d’huissier Transmettre une copie au SYDED. A faire CAPRARO 

 

 
Poteau incendie 

L’installation des poteaux incendie sont à la charge de la commune 

(poteau + esse). 

 Devis envoyé le 08/06/2026 à la commune. 

 La commune doit envoyer le devis signé à CAPRARO 

 

 
Fait 

A faire 

 

 
CAPRARO 

Mayrinhac 

 
2 Aspects techniques 

2.1 Base de vie, stockage des matériaux, évacuation 
 

Objet Observation(s) 
Avancée 

/ date 
Responsable 

Stockage des 

matériaux et base 
de vie 

Chez particulier. 

 Convention à signer. 
A faire CAPRARO 

Évacuation des 

matériaux 

Parcelle AP-308 chez M. CAMPCROS. 

 Convention de dépôt à faire signer (modèle transmis 

le 19/05/26). 

 
A faire 

 
CAPRARO 

 
2.2 Organisation et terrassement 

 

Objet Observation(s) 
Avancée 

/ date 
Responsable 

 

 
Organisation 

Antenne Le Boy : 
 La SAUR doit confirmer que la vanne située route du Bos est 
fonctionnelle pour pouvoir raccorder l’antenne le Boy sans attendre 

la fin des travaux en septembre (permet de supprimer le tronçon 

fuyard traversant les parcelles d’un particulier). 

PM 
 
 
 

Fait 

TOUS 
 
 
 

SAUR 
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2.3 Réfection de voirie 

 

Objet Observation(s) 
Avancée 

/ Date 
Responsable 

 
RD 38 

Sous-chaussée : GNT + 17 cm de GE + bicouche (surlargeur 30 cm). 

Accotement : GNT + 10 cm de terre. 

 
PM 

 
STR 

CAPRARO 

 
Voirie 

communautaire 

Sous-chaussée : GNT + 4 cm de GE (90 Kg/m2) 
+ monocouche pleine-largeur. 

Accotement : Matériaux extrait + 10 cm de terre. 

 
PM 

 
CAUVALDOR 

CAPRARO 

 
2.4 Piquetage et modifications du tracé 

 

Objet Observation (s) 
Avancée 

/ Date 
Responsable 

 

 
Branchements 

antenne Le Boy 

Branchement de M. TEULET : le réseau existant en PVC 75 sera 

utilisé pour tuber le branchement. 

 L’entreprise propose de poser une conduite aérienne pour 
faciliter le repérage du PVC 75. Validé sans plus-value financière. 

 

 
PM 

 
SYDED 

CAPRARO 
Syndicat 

 
 

 
Regard équipement 

Marty 

La fonte 300 mm se situe à 1,8 m de profondeur. Il a été convenu de 

réaliser une baïonnette de 60 cm pour retrouver la hauteur de la 

ligne d’équipement du regard. 

 Le marché prévoit des conduites et coudes verrouillés en PN 

25 bars en amont du stab. (pression de service 16 bars). Les tuyaux 

proposés par CAPRARO sont en PN 22 bars. Ce changement a été 

validée ce jour (marge de sécurité de 6 bars). 

 
 

 
PM 

 
 

 
CAPRARO 

SYDED 



 

4/2 
 

 

SM du Limargue et Ségala 

Programme 2025 – Déplacement de réseau AEP 

 
CR n°4 du 29-06- 

2026.docx 

 
2.5 Avancement des travaux 

 

Objet Observation (s) 
Avancée 

/ Date 
Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avancement 

Les travaux ont débuté le 15/06/2026. 

Depuis la dernière réunion, 30 ml de conduites AEP + drain et le 

regard d’équipement ont été au Boy. Le regard à Marty a été posé 

en partie. 

 
Trait vert = partie terminée (hors réfection voirie) 
Trait rouge et jaune = partie restante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TOUS 

 
 

 
Incidents réseau 

Casse du réseau fibre à le Boy : 

 Le réseau fibre est de nouveau entièrement fonctionnel depuis le 

23/06/2026 (confirmé par le service informatique du dept 46 et    
l’ interlocuteur Orange). 

 La fosse sera laissée ouverte pour que le prestataire d’Orange 

puis procéder à la réparation finale (renouvellement de 900 m de 

câble). 

 
 

 
PM 

 
 

 
TOUS 

 

3 Suivis 

3.1 Planning prévisionnel 
 

Date Objet Responsable 

Jusqu’au 10 juillet Travaux sur l’antenne le Boy.  

 
CAPRARO 

Juillet Début des travaux sur l’antenne de Marty. 

Aout Entreprise en congé. 

Septembre Fin des travaux sur l’antenne de Marty. 
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3.2 Documents à remettre 

 

Pièces Observation(s) 
Avancée / 

Date 
Responsable 

Fiche technique et 
ACS 

Cf. CR n°2 Urgent CAPRARO 

Conventions Pour les dépôts des déblais et pour l’installation de chantier. Urgent CAPRARO 

 
3.3 Documents remis 

 

Pièces Observation(s) Date limite 

Plan EXE Secteur MARTY - 

 

4 Constat 

4.1 Constats sur mise en œuvre 
 

Le Boy : regard d’équipement Le Boy : Pose du PVC 110 + drain 
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Le Boy Observations 

Moyens humains et matériels 
équipe de 4 personnes, 1 camion, 1 pelle avec BRH, 
blindage métallique 

Ensoleillé ; t° 25 degrés 

Dimensions tranchée 0,9 m de largeur et 1,9 m de profondeur - 

Réseau 
PVC Martoni, DN 110 mm, NF, PN16 

PEHD DYKA, DN 25 mm, NF, PN 16 
Pas de réseau posé 

Blindage ☒ Oui ☐ Non - 

 
Rocher 

☐ Pelle 

Non ☐ 

☒ Brise Roche 

☐ Trancheuse 

1,5 m d’épaisseur en 

moyenne 

 
Lit de pose 

☒ Sable ☐ Gravier 

Matériaux extraits de la fouille ☐ 

 
- 

Remblais ☒ 0/31,5 Matériaux extraits de la fouille ☐ - 

Venues d’eau ☐ Oui ☒ Non - 

 
Compactage 

☒ Oui 

Non requis ☐ 

☐ Non  
Plaque vibrante 

 
Sécurité, environnement du chantier : 

 Observations 

Sécurité des tiers : 
signalisation et balisage 

corrects 

 

☒ Oui 

 

☐ Non 

 
- 

Sécurité du personnel 
correcte 

☒ Oui ☐ Non - 

Propreté du chantier 
satisfaisante 

☒ Oui ☐ Non - 

Alternat par feux ☒ Oui ☐ Non - 

Affichage de l’arrêté de voirie ☒ Oui ☐ Non - 

Cabane de chantier ☐ Oui ☐ Non Non vérifié 

 


