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Compte rendu n°: 05 Réunion du : 06/07/2026 
 

Prochaine réunion : 20/07/2026, 10h à le Boy Objet : Réunion de chantier 

Légende : Élément nouveau, Élément urgent, PM : = pour mémoire 

Sans observation écrite de votre part sous 7 jours, le présent compte rendu est réputé accepté.  

ORDRES DE SERVICE ET PV 

Objet Observation Date délai final 

Délai d’exécution 11 semaines  

Notification du marché 29/04/2026  

Ordre de Service 1 Période de préparation à compter du 05/05/2026 05/06/2026 

Ordre de Service 2 
Démarrage des travaux à compter du 15/06/2026 
 Signé 

24/08/2026 

Ordre de Service 3 
Affermissement tranche optionnelle 
 Signé 

21/09/2026 

MONTANT DU MARCHE 

Entreprise CAPRARO & Cie 
Tranche ferme 267 146,69 € HT 

Tranche optionnelle 2 673,60 € HT 

AVANCE FORFAITAIRE 

Envoyé au syndicat pour paiement le 04/06/2026. 

GARANTIE A 1er DEMANDE OU CAUTION BANCAIRE OU RETENUE DE GARANTIE 

GAPD transmise. 

AVANCEE DU MARCHE 

Les situations devront être déposées sous Chorus pour mise en paiement. 

Situations Date et observation Montant (HT) 

n°1 
Reçu le 06/07/2026 

 En cours de validation par le SYDED sous chorus 
79 159,30 € 

Total facturation 79 159,30 € 

DONNEES GENERALES 

  Travaux à réaliser : 
Tranche ferme : Pose de 790 ml de PVC 140, PVC 110, PVC 75 et PEHD 40 et reprise de 12 branchements. 
Tranche optionnelle : Dépose et évacuation des pompes et équipements du surpresseur de Mayrinhac-
Lentour. 

SM du Limargue et Ségala 
Programme 2025 – Déplacement de réseau AEP 

Mayrinhac-Lentour 
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1 Aspects administratifs 

 

Documents Observations 
Avancée / 

date 
Responsable 

Visa fournitures et 
équipements 

 Reste quelques fiches techniques et ACS à transmettre (Cf. CR 

n°2). 
A 

transmettre 

 
CAPRARO 

PV branchement 
et convention de 

passage 

 
PV branchements signés et transmis à CAPRARO le 12/05/2026. 

L’entreprise prévoit de distribuer des courriers chez les abonnés. 

 

 
A faire 

 

 
CAPRARO 

Constat d’huissier 
Preuve de mandat transmis le 03/07/2026. 
 Vidéo à transmettre au SYDED sur clé usb. 

Fait 
A faire 

CAPRARO 

Poteau incendie  La commune doit envoyer le devis signé à CAPRARO Fait Mayrinhac 

 
 

 
Signalisation 

Une déviation a été installée par le département du Lot suite à un 

accident. Les panneaux ont été retirés aujourd’hui. 

Comme convenu, la déviation sur la RD 38 pour la pose du réseau 

principale sera installée à partir du 20/07/2026 et l’accès au garage 

sera maintenu (panneau spécifique prévus à basculer en fonction 

de l’avancée du chantier). 

 
 

 
PM 

 
 

 
TOUS 

 
2 Aspects techniques 

2.1 Base de vie, stockage des matériaux, évacuation 
 

Objet Observation(s) 
Avancée 

/ date 
Responsable 

Stockage des 

matériaux et base 
de vie 

Chez particulier. 

 Convention à signer. 
A faire CAPRARO 

Évacuation des 

matériaux 

Parcelle AP-308 

 Convention de dépôt à faire signer (modèle transmis 

le 19/05/26). 

 
A faire 

 
CAPRARO 

 
2.2 Organisation et terrassement 

 

Objet Observation(s) 
Avancée 

/ date 
Responsable 

Horaire de travail 
En raison de la canicule l’entreprise adapte ses horaires de travail : 
8h-12h 

PM TOUS 
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2.3 Réfection de voirie 

 

Objet Observation(s) 
Avancée 

/ Date 
Responsable 

 
RD 38 

Sous-chaussée : GNT + 17 cm de GE + bicouche (surlargeur 30 cm). 

Accotement : GNT + 10 cm de terre. 

 
PM 

 
STR 

CAPRARO 

 
Voirie 

communautaire 

Sous-chaussée : GNT 
+ 4 cm de GE (90 Kg/m2) => A faire avant congés 
+ monocouche pleine-largeur. 

Accotement : Matériaux extrait + 10 cm de terre. 

 

 
PM 

 
CAUVALDOR 

CAPRARO 

 

 
2.4 Piquetage et modifications du tracé 

 

Objet Observation (s) 
Avancée 

/ Date 
Responsable 

 

 
Branchements 

antenne Le Boy 

Branchement particulier : le réseau existant en PVC 75 sera 

utilisé pour tuber le branchement. 

 L’entreprise propose de poser une conduite aérienne pour 
faciliter le repérage du PVC 75. Validé sans plus-value financière. 

 

 
PM 

 
SYDED 

CAPRARO 
Syndicat 

Ventouse triple-
fonction 

La ventouse sera positionnée sur le point haut proche de l’entrée du 

garage auto. PM 
CAPRARO 

SYDED 

 

 
Traversée de 

réseau existant 

Particulier possède une buse qui traverse la RD 38 (ancien 

fourreau) et souhaite la conserver. 

Un affaissement sur la RD38 face au 425 rte d’Aynac semble 

indiquer une traversée de réseau non indiquée sur les DICT. 

 CAPRARO passera le détecteur de réseau sous tension. 

 
 

 
PM 

 
 

 
CAPRARO 



CR n°5 du 06-07-2026.docx PA3-F-05 version c 5/7 

 

 

 

SM du Limargue et Ségala 

Programme 2025 – Déplacement de réseau AEP 

 
CR n°5 du 06-07- 

2026.docx 

 
2.5 Avancement des travaux 

 

Objet Observation (s) 
Avancée 

/ Date 
Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avancement 

 
Les travaux ont débuté le 15/06/2026. 

A le Boy, les 50 ml de conduites AEP + drain restant ont été posés. 
Le PI a été posé. Il reste les finitions et le raccordement. 

La préparation des traversées de réseau est en cours (pose de 

fourreau). 
 

 
Trait vert = partie terminée (hors réfection voirie) 
Trait rouge et jaune = partie restante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TOUS 

 
 

 
Incidents réseau 

Casse du réseau fibre à le Boy : 

 La fosse sera laissée ouverte pour que le prestataire d’Orange 

puis procéder à la réparation finale (renouvellement de 900 m de 

câble). 
 Le SYDED se charge de contacter Orange pour connaître le 

délai d’intervention. 

 

 
PM 

 
 

A faire 

 

TOUS 

SYDED 

 
Sortie drain le Boy 

 
La sortie du drain sera bétonnée et aménagée avec un clapet A/R de 

façon à pourvoir passer l’épareuse dans le talus. 

 
A faire 

 
CAPRARO 
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2.6 Epreuve de réception et mise en service 

 

Objet Observation(s) 
Avancée 

/ Date 
Responsable 

Essai pression 
La pression de service sera de 7,0 bars. Les essais pression sont à 

monter à 11,0 bars. 
20/07 

 
 
 
 

 
CAPRARO 

 
Désinfection et 

prélèvement pour 
analyses 

L’entreprise prévoit d’utiliser le produit PANOX pour la désinfection. 

Elle sera de type D1 et devra être validée par le SYDED avant 
l’opération de raccordement. 
Le prélèvement et l’analyse seront réalisés par un laboratoire 

indépendant. 

 

 
PM 

Raccordement 
Le raccordement doit être réalisé dans les 7 jours suivant l’analyse. 
La coupure réseau devra être planifiée avec la SAUR. 

PM 

 

3 Suivis 

3.1 Planning prévisionnel 
 

Date Objet Responsable 

Jusqu’au 17 juillet 
Préparation des travaux à Marty et reprise de quelques 

branchements 

 
 

 
CAPRARO 

20 au 31 juillet Démarrage des travaux avec la trancheuse sur la RD 38. 

Aout Entreprise en congé. 

Septembre Fin des travaux sur l’antenne de Marty. 

 
3.2 Documents à remettre 

 

Pièces Observation(s) 
Avancée / 

Date 
Responsable 

Fiche technique et 
ACS 

Cf. CR n°2 Urgent CAPRARO 

Conventions Pour les dépôts des déblais et pour l’installation de chantier. Urgent CAPRARO 

 
3.3 Documents remis 

 

Pièces Observation(s) Date limite 

- - - 
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4 Constat 

4.1 Constats sur mise en œuvre 
 

Marty : regard d’équipement posé et remblaiement réalisé Le Boy : Pose du PVC 75 en attente de raccordement + sortie 

de drain à aménager 
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Marty Observations 

Moyens humains et matériels équipe de 4 personnes, 1 camion, 1 pelle à pneu Ensoleillé ; t° 30 degrés 

Dimensions tranchée -  
 
 
 

 
Pas de pose de réseau en 

cours. 
(pose de fourreau pour 

les traversées de réseau) 

Réseau  

Blindage ☐ Oui ☒ Non 

 
Rocher 

☐ Pelle 

Non ☒ 

☐ Brise Roche 

☐ Trancheuse 

 
Lit de pose 

☐ Sable ☐ Gravier 

Matériaux extraits de la fouille ☐ 

Remblais ☒ 0/31,5 Matériaux extraits de la fouille ☐ 

Venues d’eau ☐ Oui ☒ Non 

 
Compactage 

☒ Oui 

Non requis ☐ 

☐ Non  
Plaque vibrante 

 
Sécurité, environnement du chantier : 

 Observations 

Sécurité des tiers : 
signalisation et balisage 

corrects 

 

☒ Oui 

 

☐ Non 

 
- 

Sécurité du personnel 
correcte 

☒ Oui ☐ Non - 

Propreté du chantier 
satisfaisante 

☒ Oui ☐ Non - 

Alternat par feux ☒ Oui ☐ Non - 

Affichage de l’arrêté de voirie ☒ Oui ☐ Non - 

Cabane de chantier ☐ Oui ☐ Non Non vérifié 

 


