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S.M. DU LIMARGUE ET SEGALA 

 

 
CR n°6 du 18-06- 

26.docx Programme 2023 (réalisé en 2025) - Réalimentation du bourg de 
TERROU et de ses hameaux 

 

 
 

Compte rendu n°: 6 Réunion du : Jeudi 18 juin 2026 

Objet : Avancement des travaux STAP et QUERCY ENTREPRISE 

Prochaine réunion : Jeudi 25 juin 2026 à 10h30 Lieu : Jauzac 

 

Légende : Élément urgent, P.M. = pour mémoire 

Sans observation écrite de votre part sous 7 jours, le présent compte rendu est réputé accepté.  

 

INFORMATIONS ET MONTANT DU MARCHE 

Entreprise STAP 

Offre variante retenue (remplacement du PVC 75 et PEHD 50 par du PEHD RC renforcé sans 
mise en place d'enrobage). 

 
666 500,30 € HT 

AVANCE FORFAITAIRE 

L’entreprise a indiqué dans l’acte d’engagement le souhait de ne pas solliciter l’avance forfaitaire. 

L’entreprise peut néanmoins en faire la demande en cas de changement de décision. 

GARANTIE A 1er DEMANDE OU RETENUE DE GARANTIE 

Caution solidaire ou garantie à première demande à transmettre pour éviter la retenue de garantie 

(y compris pour la demande d’avance) 

ORDRES DE SERVICE ET PV 

Objet Observations Date 
Date délai 

final 

Délais d’exécution 17 semaines - - 

Notification du 
marché 

15/12/2025 - - 

Ordre de Service 1 Etabli en date du 23-03-2026 - 23-04-2026 

Ordre de Service 2 Etabli en date du 18-05-2026 - 14-09-2026 

AVANCEE DU MARCHE 

Situations Date et observation Montant (€ HT) 

Situation n°1 Situation validée sur chorus 27 176,45 

Total facturation 27 176,45 

S.M. du Limargue et Ségala 
Programme 2023 (réalisé en 2026) 

Réalimentation du bourg de TERROU et de ses hameaux 
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1 Rappel du contexte 

 

Nature Observations Responsable 

 
 
 

 
Réalimentation de la 
commune de TERROU 

par le secteur Sud 
Ségala 

L’objectif de cette opération est de réalimenter la commune de 
TERROU par le secteur du Sud Ségala et d’en profiter pour alimenter 
des hameaux isolés aujourd’hui dépourvus d’eau publique 
(Lasbouygues, Larguillie, Chapert, Jauzac, Sasmayoux, le Suc, 
Nauzieres). 

Les travaux d’extension représentent un linéaire de 7,6 km environ 
avec la desserte d’environ 30 abonnés. 

Ceux-ci seront desservis avec déconnexion impérative de leurs sources 
privatives lors des raccordements. 

Un poste de chloration sera également ajouté au niveau du réservoir 
de la Tournairie. 

 
 
 
 
 

 
PM 

 

 
2 Aspects administratifs 

Historique cf. CR n°3 
 

Documents Observations 
Avancée / 

date 
Responsable 

 
Sous-traitance 

Sous-traitant entreprises QUERCY-ENTREPRISE et TPJ. 

DC 4 transmis et signés pour les 2 sous-traitants. 

 
PM 

 
STAP 

Permission de voirie et 
arrêté de circulation 

Voies communautaire 

 
Fait, copies transmises 

 
PM 

STAP 
QUERCY 

TPJ 

Permission de voirie et 
arrêté de circulation 

RD 

STAP => Fait, copies transmises 
Quercy Entreprise => Fait, copies transmises 
TPJ => A faire 

Avant 
démarrage 

STAP 
QUERCY 

TPJ 

Conventions de 
passage 

Convention de passage validées. 
Tableau transmis aux entreprises pour info (version 6). 

 
PM 

 
SML et S 

 

 
Plan EXE 

Version 2 transmise et validée 

 Modification côté droit de la route à intégrer (en 
descendant vers Chapert). 

Ventouse à remplacer par vidange au bout de l’antenne 
de Chapert. 

 

 
PM 

 

 
STAP 

 
Planning prévisionnel 

 
Fait 

 
PM 

 
STAP 
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Compteurs de champs 
A la demande du syndicat un forfait branchement a été 
établi à 785,50 € HT pour un branchement de 0 à 5ml. 

PM Tous 

 
3 Aspects techniques 

3.1 Base de vie, stockage des matériaux, évacuation 
 

Objet Observation(s) 
Avancée 

/ date 
Responsable 

 
 
 

 
Stockage des 
matériaux 

Zones de stockage à définir selon les secteurs. 

Secteur Quercy : 
Stockage chez particulier. 

 
Secteur STAP : 
Stockage à l’entrée de Larguillie sur une parcelle communale. 

Secteur TPJ : 
A définir 

 
 
 
 

 
PM 

 
 
 

 
STAP 

QUERCY 
TPJ 

 
Base de vie 

Base de vie de Quercy mise à l’entrée de Nozières chez particulier 

Base de vie de la STAP mise à l’entrée de Larguillie. 

 
PM 

STAP 
QUERCY 

TPJ 

 

 
Evacuation des 
matériaux 

Bordereau d’évacuation des déchets à faire signer quand dépôt 
important chez particulier. 

Secteur Quercy : 
Evacuation chez particulier (convention signée, copie transmise). 

 

 
PM 

 
STAP 

QUERCY 
TPJ 

 
Intempérie 

Quercy entreprise indique avoir été en intempérie le 04/06. 

Les horaires d’été ont été mis en place pour Quercy et STAP du fait 
des fortes chaleurs. 

 
PM 

 
Tous 
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3.2 Piquetage et modifications 

Voir historique CR précédent 

 

Objet Observation (s) 
Avancée 
/ Date 

Responsable 

Branchement 
n°30 

particulier 

Ajout brcht supplémentaire demandé par le syndicat (+ 660 ml environ 
+ 1 regard de ventouse). 

 Plus-value estimée à environ 26 000 € HT. 

 
PM 

 
Tous 

 
Modif de 
tracé 1 

Modification de tracé entre Chapert et Jauzac afin d’éviter la route 
suite aux refus des propriétaires des champs côté gauche (y.c boucle de 
Jauzac par la VCC). 

 Moins-value estimée à environ 16 500 € HT. 

 

 
PM 

 

 
Tous 

Modif de 
tracé 2 

Ajout d’une ruelle à Sasmayoux (voir détail dans CR n°1). 

 Plus-value estimée à environ 4 000 € HT. 

 
PM 

 
Tous 

Branchement 
n°20 

Sasmayoux 

Passage sous voirie au lieu de la parcelle n°165 

 Plus-value estimée à environ 3 000 € HT. 

 
PM 

 
Tous 

 
 
 
 
 
 

 
Station de 

Terrou 

La SAUR demande à ce que les départs pris sur le refoulement existant 
soient repris et la buse béton existante supprimée (non prévue au 
marché). 

Il est acté de supprimer cette buse béton, de reprendre le Té du 
refoulement existant et de repiquer les 2 départs sur la nouvelle 
conduite à l’aval du stab. 

Quercy entreprise a découvert 1 conduite en Ø32 supplémentaire, la 
SAUR a prévu d’investiguer pour voir si celle-ci doit être raccordée ou 
supprimée. => Fait, à supprimer 

Schéma de principe validé (voir CR n°3). 

Il est acté ce jour d’ajouter un Té sur le départ du refoulement avec 
une vanne de vidange (pas de vidange actuellement sur le refoulement) 
ainsi qu’une vanne sur la conduite principale. 

A positionner sur le schéma => Quercy 

 
 
 
 
 
 
 

 
PM 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tous 

 
Passage 

d’une 
casseuse 

Cailloux présents en surface dans les parcelles en dessous de Nozières. 
Les propriétaires souhaiteraient que soit passé une casseuse. 

 Linéaire de 400 ml concerné (soit 3 400 € HT) 

Voir si possibilité d’avoir moins cher en devis direct => A FAIRE 

 

 
PM 

 

 
Tous 
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Empierrement 
du chemin de 

Larguillie 

 A noter que 146 m3 de 0/31,5 était prévu pour le remblaiement de la 
tranchée sous ce chemin soit 4 876 € HT. 

L’empierrement du chemin à partir de la parcelle n°9 sur toute la 
largeur du chemin (3,5m) a été validé ce jour en 0/150mm argileux. 

 

 
PM 

 

 
STAP 

 
3.3 Agrément des matériaux 

Voir historique CR précédent 
 

Objet Observation (s) 
Avancée / 

Date 
Responsable 

 
Généralité 

En cas de modification de matériaux, fiche produit et ACS à 
transmettre au Syded pour validation. 

Les matériaux seront communs aux 3 entreprises. 

 
PM 

 
Tous 

 

3.4 Réfection de voirie 
 

Objet Observation (s) 
Avancée 

/ Date 
Responsable 

Voie 
départementale 

Permission de voirie du STR : 

17cm de GE suivi d’un enduit bicouche et 0/31,5 sous accotement 

 
PM 

STAP / 
QUERCY 

STR 

Voie 
communautaire 
du Grd Figeac 

Permission de voirie du Grand Figeac : 

10 cm de GE demandé suivi d’un enduit bicouche (12 cm prévue 
au marché) 

 
PM 

STAP / 
Grand 
Figeac 
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3.5 Avancement des travaux 

 

Objet Observation (s) 
Avancée 

/ Date 
Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Partie Quercy 

Travaux débutés le lundi 18/05. 

Le terrassement du futur regard a été réalisé ainsi que le drain de 
fond de regard emmené jusqu’au ruisseau. L’ancien regard a été 
déposé. 2 sondages sur la source ont été réalisés à Nozières 
(conduite dans l’axe central). 

Les branchements n°31 à 36 ont été réalisés. 

Le regard pour le réducteur de pression de Nozières a été mis en 
place. 

La ventouse a été mise en place dans le champ de la parcelle 108. 

La conduite a été posée de la station à l’entrée de Jauzac. 

Le terrassement et la remise en état du branchement n°29 est 
achevé. 

La ventouse dans la parcelle n°30 (entrée de Jauzac) a été mise en 
place. Le scellement du tampon au mortier est en cours. 

La mise en place de la GE sur la partie RD est en cours. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PM 

 
 
 
 
 
 
 

 
STAP / 

QUERCY 

 
 
 
 
 
 
 

 
Partie STAP 

Travaux débutés le mardi 09/06. 

La conduite en PEHD renforcée 75 mm a été posée jusqu’à la sortie 
de Chapert en direction de Jauzac (reste Larguillie à faire). 

Remise au propre à effectuer, balayeuse à faire passer et fossé à 
reprendre. 

La réfection du chemin en amont du carrefour de Larguillie est en 
cours (reste empierrement à terminer et cassures pour évacuer les 
eaux pluviales vers l’extérieur du chemin). 

Les branchements restent à réaliser sur la partie qui été mise en 
place. 

Le regard destiné au stab. de pression a été mis en place, son 
remblaiement est en cours. Le drain de fond de regard devra être 
réhaussé car le regard a été installé plus profond que prévu. 

Vidange à rajouter au bout de l’antenne de Chapert. 

 
 
 
 
 
 
 

 
PM 

 
 
 
 
 
 
 

 
STAP 
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Avancement 

 

 

Légende : Trait rouge =partie restante, trait bleu = partie terminée 

 
3.6 Mise en service 

 

Documents Observations 
Avancée / 

date 
Responsable 

 

 
Généralités 

Essai pression à faire à 1,5x la pression de service avec 
un minimum de 8 bars et un maximum de 16 bars. 

Purge et désinfection à réaliser avant analyse de type 
D1. 

 

 
PM 

 

 
Tous 

Essai pression Validé par la SAUR pour la partie Quercy entre la station 
et Nozière. 

PM Quercy 

Désinfection / Analyse 
pota. 

Le prélèvement devra impérativement être réalisé 
directement par le laboratoire extérieur. 

PM Tous 

 
Raccordement / 
coupure d’eau 

Raccordement en partie basse (station) programmée 
mardi 23/06. 

La SAUR se charge de prévenir les abonnés de la 
coupure d’eau (restaurant et village vacances 
impératif). 

 

 
PM 

 
Quercy 
SAUR 
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4 Suivis 

4.1 Planning prévisionnel 
 

Objet Observation(s) 
Avancée 

/ date 
Responsable 

 
 
 
 
 

 
Planning 

prévisionnel 

Partie Quercy : 

Finition cette semaine et début de semaine prochaine + 2ème partie 
de l’essai pression. 

Raccordement en partie basse programmée mardi 23/06. 

 
Partie STAP : 

Poursuite des travaux vers Jauzac et réalisation des branchements 
avec 2ème équipe. 

 
Partie TPJ : 

A compter de lundi 22/06, début des travaux. 

 
 
 
 
 
 

 
PM 

 
 
 
 
 
 

 
Tous 

 

 
4.2 Documents remis 

 

Documents Observation(s) Date limite 

- 
 

- 

   

 
4.3 Documents à remettre 

 

Documents Observation(s) Date limite 

Copie du constat 
d’huissier 

 
Immédiat 

   



CR n°6 du 18-06-26.docx PA3-F-05 version c 9/11 

 

 

 
S.M. DU LIMARGUE ET SEGALA 

 

 
CR n°6 du 18-06- 

26.docx Programme 2023 (réalisé en 2025) - Réalimentation du bourg de 
TERROU et de ses hameaux 

 
5 Constats 
 

 

 

 

Partie Quercy : Remblaiement en cours de la RD 
 

  

Partie STAP : Remblaiement en cours du regard Partie STAP : Remblaiement Chapert, GE à faire 
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Acc de la RD – Partie Quercy Observations 

Moyen humains et 
matériels 

6 personnes ; 3 pelles à chenilles + 1 chargeuse + 1 
camion 

Soleil ; t° 35 degrés 

Largeur tranchée Profondeur 1,20 m ; largeur 0,6m environ 
 

Réseau PVC 75mm 
 

Blindage ☐ Oui ☒ Non  

Rocher 
☒ Pelle ☐ Brise Roche  

Non ☐  

 
Lit de pose 

☐ Sable ☒ Gravette 
 

Matériaux extraits de la fouille ☐ 

Remblais ☒ 0/31,5 Matériaux extraits de la fouille ☐ 
 

Venues d’eau ☐ Oui ☒ Non  

 
Compactage 

☒ Oui ☐ Non A la plaque vibrante 

Non requis ☐  

Décapage terre 
végétale 

☐ Oui ☒ Non 
Pas necessaire 

Sécurité, environnement du chantier : 

 Observations 

Sécurité des tiers : 
signalisation et balisage 
corrects 

 

☒ Oui 

 

☐ Non 

 

Sécurité du personnel 
correcte : casques, chauss. 
Sécurité, etc. 

 

☒ Oui 

 

☐ Non 

 

Propreté du chantier 
satisfaisante 

☒ Oui ☐ Non 
 

Alternat par feux ☒ Oui ☐ Non 
 

Route barrée ☐ Oui ☒ Non 
 

Affichage de l’arrêté de voirie ☒ Oui ☐ Non 
 

Cabane de chantier ☒ Oui ☐ Non 
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De Larguillie à Chapert – Partie STAP Observations 

Moyen humains et 
matériels 

7 personnes environ ; 3 pelles à chenilles + 1 chargeuse 
+ 1 camion 

Soleil ; t° 30 degrés 

Largeur tranchée Pas de tranchée ouverte 
 

Réseau PEHD renforcé 75mm 
 

Blindage ☐ Oui ☒ Non  

Rocher 
☐ Pelle ☐ Brise Roche  

Non ☐  

 
Lit de pose 

☐ Sable ☐ Gravette 
 

Matériaux extraits de la fouille ☐ 

Remblais ☐ 0/31,5 Matériaux extraits de la fouille ☐ 
 

Venues d’eau ☐ Oui ☐ Non  

 
Compactage 

☐ Oui ☐ Non  

Non requis ☐  

Décapage terre 
végétale 

☐ Oui ☐ Non  

Sécurité, environnement du chantier : 

 Observations 

Sécurité des tiers : 
signalisation et balisage 
corrects 

 

☒ Oui 

 

☐ Non 

 

Sécurité du personnel 
correcte : casques, chauss. 
Sécurité, etc. 

 

☒ Oui 

 

☐ Non 

 

Propreté du chantier 
satisfaisante 

☒ Oui ☐ Non 
 

Alternat par feux ☐ Oui ☒ Non 
 

Route barrée ☒ Oui ☐ Non 
 

Affichage de l’arrêté de voirie ☒ Oui ☐ Non 
 

Cabane de chantier ☒ Oui ☐ Non 
 

 


