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Compte rendu n°: 06 Réunion du : 20/07/2026 
 

Prochaine réunion : 27/07/2026, 10h à Marty Objet : Réunion de chantier 
Légende : Élément nouveau, Élément urgent, PM : = pour mémoire 
Sans observation écrite de votre part sous 7 jours, le présent compte rendu est réputé accepté.  
 

 ORDRES DE SERVICE ET PV 

Objet Observation Date délai final 

Délai d’exécution 11 semaines  

Notification du marché 29/04/2026  

Ordre de Service 1 Période de préparation à compter du 05/05/2026 05/06/2026 

Ordre de Service 2 
Démarrage des travaux à compter du 15/06/2026 
 Signé 

24/08/2026 

Ordre de Service 3 
Affermissement tranche optionnelle  
 Signé 

21/09/2026 

Ordre de Service 4 et 5 
Arrêt au 31/07/2026 et reprise au 31/08/2026 
 Envoyé au syndicat le 20/07/2026. 

24/09/2026 

 

MONTANT DU MARCHE 

Entreprise CAPRARO & Cie 
Tranche ferme 267 146,69 € HT 

Tranche optionnelle 2 673,60 € HT 

AVANCE FORFAITAIRE 

Envoyé au syndicat pour paiement le 04/06/2026. 

GARANTIE A 1er DEMANDE OU CAUTION BANCAIRE OU RETENUE DE GARANTIE 

GAPD transmise. 

AVANCEE DU MARCHE 

Les situations devront être déposées sous Chorus pour mise en paiement. 

Situations Date et observation Montant (HT) 

n°1 Envoyé au syndicat le 09/07/2026 pour paiement 79 159,30 € 

Total facturation 79 159,30 € 

 

DONNEES GENERALES 

 Travaux à réaliser : 
  Tranche ferme : Pose de 790 ml de PVC 140, PVC 110, PVC 75 et PEHD 40 et reprise de 12 branchements. 

Tranche optionnelle : Dépose et évacuation des pompes et équipements du surpresseur de Mayrinhac-
Lentour. 

SM du Limargue et Ségala 
Programme 2025 – Déplacement de réseau AEP 

Mayrinhac-Lentour 
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1 Aspects administratifs 

 

Documents Observations 
Avancée / 

date 
Responsable 

Visa fournitures et 
équipements 

 Reste quelques fiches techniques et ACS à transmettre               

(Cf. CR n°2). 
A 

transmettre 

 
CAPRARO 

PV branchement 
et convention de 

passage 

 
PV branchements signés et transmis à CAPRARO le 12/05/2026. 

L’entreprise prévoit de distribuer des courriers chez les abonnés. 

 

 
Fait 

 

 
CAPRARO 

Constat d’huissier 
Preuve de mandat transmis le 03/07/2026. 
 Vidéo à transmettre au SYDED sur clé usb. 

Fait CAPRARO 

 
2 Aspects techniques 

2.1 Base de vie, stockage des matériaux, évacuation 
 

Objet Observation(s) 
Avancée 

/ date 
Responsable 

Stockage des 

matériaux et base 
de vie 

Chez particulier. 

 Convention à signer. 
Fait CAPRARO 

Évacuation des 

matériaux 

Parcelle AP-308 chez particulier. 

 Convention de dépôt à faire signer (modèle transmis le 19/05/26). 

 
Fait 

 
CAPRARO 

 
2.2 Organisation et terrassement 

 

Objet Observation(s) 
Avancée 

/ date 
Responsable 

Horaire de travail Retour aux horaires habituels : 8h – 17h PM TOUS 
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2.3 Réfection de voirie 

 

Objet Observation(s) 
Avancée 

/ Date 
Responsable 

 
RD 38 

Sous-chaussée : GNT + 17 cm de GE + bicouche (surlargeur 30 cm). 

Accotement : GNT + 10 cm de terre. 

 
PM 

 
STR 

CAPRARO 

 
Voirie 

communautaire 

Sous-chaussée : GNT 
+ 4 cm de GE (90 Kg/m2) => fait 
+ monocouche pleine-largeur. 

Accotement : Matériaux extrait + 10 cm de terre. 

 

 
PM 

 
CAUVALDOR 

CAPRARO 

 

 
2.4 Piquetage et modifications du tracé 

 

Objet Observation (s) 
Avancée 

/ Date 
Responsable 

 

 
Traversée de 

réseau existant 

Particulier possède une buse qui traverse la RD 38 (ancien 

fourreau) et souhaite la conserver. 

Un affaissement sur la RD38 face au 425 rte d’Aynac semble 

indiquer une traversée de réseau non indiquée sur les DICT. 

 CAPRARO passera le détecteur de réseau sous tension. 

 Fait, pas de réseau détecté. 

 
 

 
PM 

 
 

 
CAPRARO 

Piquetage des 

branchements 

antenne Marty 

 
Fait le 20/07/2026. 

 
PM 

 
CAPRARO 

 
 
 
 

 
Raccordement sur 

réseau existant 
côté bourg 

Il a été convenu le raccordement suivant : 
 

 

 
 
 
 
 

 
PM 

 
 
 
 
 

 
CAPRARO 
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2.5 Avancement des travaux 

 

Objet Observation (s) 
Avancée 

/ Date 
Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avancement 

Les travaux ont débuté le 15/06/2026. 

A le Boy, le nouveau réseau a été raccordé. Il reste la fosse de 

raccordement à boucher et les revêtements en bicouches. 

A Marty, 80 ml de PVC 140 mm a été posé. Les équipements du 

regard et son aération ont été installés. 
 

 
Trait vert = partie terminée (hors réfection voirie) 
Trait rouge et jaune = partie restante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TOUS 

 
 
 
 

Incidents réseau 

Casse du réseau fibre à le Boy : 

 La fosse est restée ouverte dans l’attente de la réparation finale 

du prestataire d’Orange (renouvellement de 900 m de câble). Il se 

pose la question du délai d’intervention. 

 Le Directeur des relations collectivités d’Orange a informé le 

SYDED que la réparation finale pourrait prendre du temps (difficulté 

avec le prestataire). Il doit tenir informé le SYDED. 

 
 
 
 
 

PM 

 

TOUS 

SYDED 

 
Sortie drain le Boy 

La sortie du drain sera bétonnée et aménagée avec un clapet A/R de 

façon à pourvoir passer l’épareuse dans le talus. 

 
A faire 

 
CAPRARO 
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Regard Marty 

Réglage stab. 

L’étiquette du stab. aval indique un réglage à 5 bars alors que la 

consigne est de 10 bars. 

 Consigne à vérifier et étiquette à modifier. 

Bloc béton pour aération : 

Largeur de route à diminuer pour retrouver la largeur avant travaux 

et respecter 80 cm entre le bloc béton et la bordure de chaussée. 

Plaques de signalisation rétro-réfléchissantes à ajouter de chaque 

côté du bloc. 

 
 
 
 

 
A faire 

 
 
 
 

 
CAPRARO 

 
2.6 Epreuve de réception et mise en service 

Sans objet 
 

 

3 Suivis 

3.1 Planning prévisionnel 
 

Date Objet Responsable 

20 au 31 juillet 
Terrassement avec la trancheuse pour la pose du réseau principale 
en PVC 110 sous la RD 38. 

 

 
CAPRARO Aout Entreprise en congé. 

31 juillet Reprise et fin des travaux sur l’antenne de Marty. 

 
3.2 Documents à remettre 

 

Pièces Observation(s) 
Avancée / 

Date 
Responsable 

Fiche technique et 
ACS 

Cf. CR n°2 Urgent CAPRARO 

 
3.3 Documents remis 

 

Pièces Observation(s) Date limite 

Convention Pour dépôt déblais - 
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Largeur de route à 

diminuer 
(comme avant travaux) 

80 cm environ à 

reprofiler avec terre 

Panneau 

réfléchissant à 

ajouter 

4 Constat 

4.1 Constats sur mise en œuvre 
 

RD 38 à Marty : Pose du PVC 140 en cours Chemin du Bos : 

Equipement et aération posée pour regard de Marty 
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RD 38 à Marty Observations 

Moyens humains et matériels 
équipe de 4 personnes, 2 camions, 1 pelle à pneu, 1 

trancheuse 
Ensoleillé ; t° 30 degrés 

Dimensions tranchée Profondeur : 1,3 m Largeur : 0,55 m - 

Réseau PVC 140 mm - 

Blindage ☐ Oui ☒ Non - 

 
Rocher 

☐ Pelle 

Non ☐ 

☐ Brise Roche 

☒ Trancheuse 

 
- 

 
Lit de pose 

☐ Sable ☒ Gravier 

Matériaux extraits de la fouille ☐ 

 
- 

Remblais ☒ 0/31,5 Matériaux extraits de la fouille ☐ - 

Venues d’eau ☐ Oui ☒ Non - 

 
Compactage 

☒ Oui 

Non requis ☐ 

☐ Non  
Plaque vibrante 

 
Sécurité, environnement du chantier : 

 Observations 

Sécurité des tiers : 
signalisation et balisage 

corrects 

 

☒ Oui 

 

☐ Non 

 
- 

Sécurité du personnel 
correcte 

☒ Oui ☐ Non - 

Propreté du chantier 
satisfaisante 

☒ Oui ☐ Non - 

Alternat par feux ☐ Oui ☒ Non Route barrée sauf riverains 

Affichage de l’arrêté de voirie ☒ Oui ☐ Non - 

Cabane de chantier ☒ Oui ☐ Non - 

 


