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S.M. DU LIMARGUE ET SEGALA 

 

 
CR n°7 du 25-06- 

26.docx Programme 2023 (réalisé en 2025) - Réalimentation du bourg de 
TERROU et de ses hameaux 

 

 
 

Compte rendu n°: 7 Réunion du : Jeudi 25 juin 2026 

Objet : Avancement des travaux des 3 entreprises 

Prochaine réunion : Jeudi 02 juillet 2026 à 10h30 Lieu : Jauzac 

 

Légende : Élément urgent, P.M. = pour mémoire 
Sans observation écrite de votre part sous 7 jours, le présent compte rendu est réputé accepté.  

Le 29 juin 2026 

 

INFORMATIONS ET MONTANT DU MARCHE 

Entreprise STAP 

Offre variante retenue (remplacement du PVC 75 et PEHD 50 par du PEHD RC renforcé sans 
mise en place d'enrobage). 

 
666 500,30 € HT 

AVANCE FORFAITAIRE 

L’entreprise a indiqué dans l’acte d’engagement le souhait de ne pas solliciter l’avance forfaitaire. 

L’entreprise peut néanmoins en faire la demande en cas de changement de décision. 

GARANTIE A 1er DEMANDE OU RETENUE DE GARANTIE 

Caution solidaire ou garantie à première demande à transmettre pour éviter la retenue de garantie 

(y compris pour la demande d’avance) 

ORDRES DE SERVICE ET PV 

Objet Observations Date 
Date délai 

final 

Délais d’exécution 17 semaines - - 

Notification du 
marché 

15/12/2025 - - 

Ordre de Service 1 Etabli en date du 23-03-2026 - 23-04-2026 

Ordre de Service 2 Etabli en date du 18-05-2026 - 14-09-2026 

AVANCEE DU MARCHE 

Situations Date et observation Montant (€ HT) 

Situation n°1 Situation validée sur chorus 27 176,45 

Situation n°2 En cours de VISA Syded 
 

Total facturation 27 176,45 

S.M. du Limargue et Ségala 
Programme 2023 (réalisé en 2026) 

Réalimentation du bourg de TERROU et de ses hameaux 
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1 Rappel du contexte 

 

Nature Observations Responsable 

 
 
 

 
Réalimentation de la 
commune de TERROU 

par le secteur Sud 
Ségala 

L’objectif de cette opération est de réalimenter la commune de 
TERROU par le secteur du Sud Ségala et d’en profiter pour alimenter 
des hameaux isolés aujourd’hui dépourvus d’eau publique 
(Lasbouygues, Larguillie, Chapert, Jauzac, Sasmayoux, le Suc, 
Nauzieres). 

Les travaux d’extension représentent un linéaire de 7,6 km environ 
avec la desserte d’environ 30 abonnés. 

Ceux-ci seront desservis avec déconnexion impérative de leurs sources 
privatives lors des raccordements. 

Un poste de chloration sera également ajouté au niveau du réservoir 
de la Tournairie. 

 
 
 
 
 

 
PM 

 

 
2 Aspects administratifs 

Historique cf. CR n°3 
 

Documents Observations 
Avancée / 

date 
Responsable 

 
Sous-traitance 

Sous-traitant entreprises QUERCY-ENTREPRISE et TPJ. 

DC 4 transmis et signés pour les 2 sous-traitants. 

 
PM 

 
STAP 

Permission de voirie et 
arrêté de circulation 

Voies communautaire 

 
Fait, copies transmises 

 
PM 

STAP 
QUERCY 

TPJ 

Permission de voirie et 
arrêté de circulation 

RD 

STAP => Fait, copies transmises 
Quercy Entreprise => Fait, copies transmises 
TPJ => A faire 

Avant 
démarrage 

STAP 
QUERCY 

TPJ 

Conventions de 
passage 

Convention de passage validées. 
Tableau transmis aux entreprises pour info (version 6). 

 
PM 

 
SML et S 

 

 
Plan EXE 

Version 2 transmise et validée 

 Modification côté droit de la route à intégrer (en 
descendant vers Chapert). 

Ventouse à remplacer par vidange au bout de l’antenne 
de Chapert. 

 

 
PM 

 

 
STAP 

 
Planning prévisionnel 

 
Fait 

 
PM 

 
STAP 
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Compteurs de champs 
A la demande du syndicat un forfait branchement a été 
établi à 785,50 € HT pour un branchement de 0 à 5ml. 

PM Tous 

 
3 Aspects techniques 

3.1 Base de vie, stockage des matériaux, évacuation 
 

Objet Observation(s) 
Avancée 

/ date 
Responsable 

 

 
Stockage des 
matériaux 

Zones de stockage à définir selon les secteurs. 

Secteur STAP : 
Stockage à l’entrée de Larguillie sur une parcelle communale. 

Secteur TPJ : 
Stockage devant la stabulation d’un particulier à Sasmayoux, 
propriétaire ok à l’oral. 

 
 
 

PM 

 

 
STAP 
TPJ 

 
Base de vie 

Base de vie de Quercy mise à l’entrée de Nozières chez particulier 
=> à déposer et zone à remettre au propre 

Base de vie de la STAP mise à l’entrée de Larguillie. 

 
PM 

STAP 
QUERCY 

TPJ 

 

 
Evacuation des 
matériaux 

Bordereau d’évacuation des déchets à faire signer quand dépôt 
important chez particulier. 

Secteur TPJ : 

Evacuation dans un dévers de chemin communal (vu avec la 
Mairie). 

 

 
PM 

 
STAP 

QUERCY 
TPJ 

 
Intempérie 

Quercy entreprise indique avoir été en intempérie le 04/06. 

Les horaires d’été ont été mis en place pour les 3 entreprises du 
fait des fortes chaleurs. 

 
PM 

 
Tous 
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3.2 Piquetage et modifications 

Voir historique CR précédent 

 

Objet Observation (s) 
Avancée 
/ Date 

Responsable 

Branchement 
n°30 

particulier 

Ajout brcht supplémentaire demandé par le syndicat (+ 660 ml environ 
+ 1 regard de ventouse). 

 Plus-value estimée à environ 26 000 € HT. 

 
PM 

 
Tous 

 
Modif de 
tracé 1 

Modification de tracé entre Chapert et Jauzac afin d’éviter la route 
suite aux refus des propriétaires des champs côté gauche (y.c boucle de 
Jauzac par la VCC). 

 Moins-value estimée à environ 16 500 € HT. 

 

 
PM 

 

 
Tous 

Modif de 
tracé 2 

Ajout d’une ruelle à Sasmayoux (voir détail dans CR n°1). 

 Plus-value estimée à environ 4 000 € HT. 

 
PM 

 
Tous 

Branchement 
n°20 

Sasmayoux 

Passage sous voirie au lieu de la parcelle n°165 

 Plus-value estimée à environ 3 000 € HT. 

 
PM 

 
Tous 

Station de 
Terrou 

Historique voir CR précèdent PM Tous 

 
Passage 

d’une 
casseuse 

Cailloux présents en surface dans les parcelles en dessous de Nozières. 
Les propriétaires souhaiteraient que soit passé une casseuse. 

 Linéaire de 400 ml concerné (soit 3 400 € HT) 

Concasseuses à commander => A faire 

 

 
PM 

 

 
Tous 

 
Empierrement 
du chemin de 

Larguillie 

 A noter que 146 m3 de 0/31,5 était prévu pour le remblaiement de la 
tranchée sous ce chemin soit 4 876 € HT. 

L’empierrement du chemin à partir de la parcelle n°9 sur toute la 
largeur du chemin (3,5m) a été validé ce jour en 0/150mm argileux. 

 

 
PM 

 

 
STAP 

 
Branchement 

n°36 
Sasmayoux 

La propriétaire de la parcelle n°81 à Sasmayoux a changé d’avis et 
souhaite être raccordée au réseau. Le syndicat se charge de lui envoyer 
les documents à signer. 

Le feu vert sera donné à TPJ une fois les documents retournés signés. 

 

 
PM 

 
SMLS 
TPJ 
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3.3 Réfection de voirie 

 

Objet Observation (s) 
Avancée 

/ Date 
Responsable 

 
Voie 

départementale 

Permission de voirie du STR : 

17cm de GE suivi d’un enduit bicouche et 0/31,5 sous accotement 

Mise en place de la GE terminée par Quercy sur sa partie. 

 
PM 

STAP / 
QUERCY 

STR 

 
Voie 

communautaire 
du Grd Figeac 

Permission de voirie du Grand Figeac : 

10 cm de GE demandé suivi d’un enduit bicouche (12 cm prévue 
au marché) 

GE mise en place par la STAP à l’avancement. 

 

 
PM 

 
STAP / TPJ 

Grand 
Figeac 
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3.4 Avancement des travaux 

 

Objet Observation (s) 
Avancée 

/ Date 
Responsable 

 
 
 

 
Partie Quercy 

Travaux débutés le lundi 18/05. 

La partie Quercy est achevée (hors finition). 

La remise en place de la clôture à la station est en cours. 

Reste encore la remise en état en surface de la terre végétale sur 
les tranchées puis les raccordements finaux. 

 Stab. de Nozières à installer (problème de délai du fournisseur 
CLAVAL). 

 
 
 

 
PM 

 
 

 
STAP / 

QUERCY 

 
 
 
 
 
 
 

 
Partie STAP 

Travaux débutés le mardi 09/06. 

La conduite en PEHD renforcée 75 mm a été posée de Larguillie à 
l’entrée de Jauzac y.c. Chapert (reste Larguillie à faire et 
Lasbouygues). 

Remise au propre à effectuer, balayeuse à faire passer et fossé à 
reprendre. => FAIT 

La réfection du chemin en amont du carrefour de Larguillie est en 
cours (reste empierrement à terminer et cassures pour évacuer les 
eaux pluviales vers l’extérieur du chemin). => FAIT, à constater 

Les branchements restent à réaliser sur la partie qui été mise en 
place. 

Le regard destiné au stab. de pression a été mis en place et 
remblayé. Le drain de fond de regard devra être réhaussé car le 
regard a été installé plus profond que prévu. => A FAIRE 

Vidange à rajouter au bout de l’antenne de Chapert. => A FAIRE 

 
 
 
 
 
 
 

 
PM 

 
 
 
 
 
 
 

 
STAP 

 

 
Partie TPJ 

Travaux débutés le Lundi 22/06. 

Les branchements n°27 et 28 ont été réalisés. Le branchement n°27 
a pu être tubé dans une gaine existante jusqu’au gîte. 

La vidange a été mise en place sous bouche à clé. La traversée de 
voirie a été effectuée et la GE mise en place. 

 

 
PM 

 

 
TPJ 
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Avancement 

 

 

Légende : Trait rouge =partie restante, trait bleu = partie terminée 

 
3.5 Mise en service 

 

Documents Observations 
Avancée / 

date 
Responsable 

 

 
Généralités 

Essai pression à faire à 1,5x la pression de service avec 
un minimum de 8 bars et un maximum de 16 bars. 

Purge et désinfection à réaliser avant analyse de type 
D1. 

 

 
PM 

 

 
Tous 

 

 
Essai pression 

Partie QUERCY : 

Partie 1 : Validé par la SAUR pour la partie Quercy entre 
la station et Nozières. 

Partie 2 : Validé par la SAUR entre Nozières et Jauzac. 

 

 
PM 

 

 
Quercy 

Désinfection / Analyse 
pota. 

Le prélèvement devra impérativement être réalisé 
directement par le laboratoire extérieur. 

PM Tous 
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Raccordement / 
coupure d’eau 

Raccordement en partie basse (station) programmée 
mardi 23/06. => FAIT 

La SAUR se charge de prévenir les abonnés de la 
coupure d’eau (restaurant et village vacances 
impératif). 

=> FAIT 

 

 
PM 

 

 
Quercy 
SAUR 

 
4 Suivis 

4.1 Planning prévisionnel 
 

Objet Observation(s) 
Avancée 

/ date 
Responsable 

 
 
 
 
 
 

Planning 
prévisionnel 

Partie Quercy : 

Finition cette semaine et début de la semaine prochaine. 

 
Partie STAP : 

Poursuite des travaux vers Jauzac et réalisation des branchements 
avec 2ème équipe. 

 
Partie TPJ : 

Branchements du Suc terminés, démarrage des terrassements en 
partie haute de Sasmayoux. 

 
 
 
 
 

 
PM 

 
 
 
 
 

 
Tous 

 

 
4.2 Documents remis 

 

Documents Observation(s) Date limite 

Projet de situation 
n°2 

En cours de VISA - 

   



CR n°7 du 25-06-26.docx PA3-F-05 version c 9/13 

 

 

 
S.M. DU LIMARGUE ET SEGALA 

 

 
CR n°7 du 25-06- 

26.docx Programme 2023 (réalisé en 2025) - Réalimentation du bourg de 
TERROU et de ses hameaux 

 
4.3 Documents à remettre 

 

Documents Observation(s) Date limite 

Arrêté et 
permission de 

voirie partie TPJ 

 

Immédiat 

Copie du constat 
d’huissier 

  

 

5 Constats 
 

  

Terrassement STAP entrée de Jauzac Traversée avec réfection en GE de TPJ au Suc 
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Partie QUERCY : Regard devant la station de Terrou avec stab amont / aval piloté 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Partie Quercy : 

Remise en place de la clôture à la station 
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Partie Quercy Observations 

Moyen humains et 
matériels 

2-3 personnes ; 2 pelles à chenilles + 1 camion Soleil ; t° 40 degrés 

Largeur tranchée Pas de pose en cours 
 

 
Sécurité, environnement du chantier : 

 Observations 

Sécurité des tiers : 
signalisation et balisage 
corrects 

 

☒ Oui 

 

☐ Non 

 

Sécurité du personnel 
correcte : casques, chauss. 
Sécurité, etc. 

 

☒ Oui 

 

☐ Non 

 

Propreté du chantier 
satisfaisante 

☒ Oui ☐ Non 
 

Alternat par feux ☐ Oui ☒ Non Pas nécessaire 

Route barrée ☐ Oui ☒ Non Pas nécessaire 

Affichage de l’arrêté de voirie ☐ Oui ☐ Non Pas nécessaire 

Cabane de chantier ☒ Oui ☐ Non 
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De Chapert à Jauzac dans les champs– Partie STAP Observations 

Moyen humains et 
matériels 

7 personnes environ ; 3 pelles à chenilles + 1 chargeuse 
+ 1 camion 

Soleil ; t° 40 degrés 

Largeur tranchée Profondeur 1,20 m ; largeur 0,6m environ 
 

Réseau PEHD RCD renforcé 75mm 
 

Blindage ☐ Oui ☒ Non  

Rocher 
☒ Pelle ☐ Brise Roche  

Non ☒  

 
Lit de pose 

☐ Sable ☐ Gravette 
 

Matériaux extraits de la fouille ☒ 

Remblais ☐ 0/31,5 Matériaux extraits de la fouille ☒ 
 

Venues d’eau ☐ Oui ☒ Non  

 
Compactage 

☒ Oui ☐ Non Au godet 

Non requis ☐  

Décapage terre 
végétale 

☒ Oui ☐ Non 
Sur 2m environ 

Sécurité, environnement du chantier : 

 Observations 

Sécurité des tiers : 
signalisation et balisage 
corrects 

 

☒ Oui 

 

☐ Non 

 

Sécurité du personnel 
correcte : casques, chauss. 
Sécurité, etc. 

 

☒ Oui 

 

☐ Non 

 

Propreté du chantier 
satisfaisante 

☒ Oui ☐ Non 
 

Alternat par feux ☐ Oui ☒ Non Pas nécessaire 

Route barrée ☐ Oui ☒ Non Pas nécessaire 

Affichage de l’arrêté de voirie ☐ Oui ☒ Non Pas nécessaire 

Cabane de chantier ☒ Oui ☐ Non A l’entrée de Larguillie 
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Au Suc, traversée voirie– Partie TPJ Observations 

Moyen humains et 
matériels 

3 personnes ; 1 pelle à chenilles + 1 camion Soleil ; t° 40 degrés 

Largeur tranchée Profondeur 1,20 m ; largeur 0,4m environ 
 

Réseau PEHD RCD renforcé 50mm 
 

Blindage ☐ Oui ☒ Non  

Rocher 
☒ Pelle ☐ Brise Roche  

Non ☒  

 
Lit de pose 

☐ Sable ☒ Gravette 
 

Matériaux extraits de la fouille ☐ 

Remblais ☒ 0/31,5 Matériaux extraits de la fouille ☐ + GE mise en place 

Venues d’eau ☐ Oui ☒ Non  

 
Compactage 

☒ Oui ☐ Non A la pilonneuse 

Non requis ☐  

Décapage terre 
végétale 

☐ Oui ☒ Non  

Sécurité, environnement du chantier : 

 Observations 

Sécurité des tiers : 
signalisation et balisage 
corrects 

 

☒ Oui 

 

☐ Non 

 

Sécurité du personnel 
correcte : casques, chauss. 
Sécurité, etc. 

 

☒ Oui 

 

☐ Non 

 

Propreté du chantier 
satisfaisante 

☒ Oui ☐ Non 
 

Alternat par feux ☐ Oui ☒ Non Pas nécessaire 

Route barrée ☐ Oui ☒ Non Pas nécessaire 

Affichage de l’arrêté de voirie ☐ Oui ☒ Non Pas nécessaire 

Cabane de chantier ☐ Oui ☒ Non 
 

 


