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Compte rendu n°: 07 Réunion du : 27/07/2026 

 
Prochaine réunion : 07/09/2026, sur chantier Objet : Réunion de chantier 

Légende : Élément nouveau, Élément urgent, PM : = pour mémoire 

Sans observation écrite de votre part sous 7 jours, le présent compte rendu est réputé accepté.  

ORDRES DE SERVICE ET PV 

Objet Observation Date délai final 

Délai d’exécution 11 semaines  

Notification du marché 29/04/2026  

Ordre de Service 1 Période de préparation à compter du 05/05/2026 05/06/2026 

Ordre de Service 2 
Démarrage des travaux à compter du 15/06/2026 
 Signé 

24/08/2026 

Ordre de Service 3 
Affermissement tranche optionnelle 
 Signé 

21/09/2026 

Ordre de Service 4 et 5 
Arrêt au 31/07/2026 et reprise au 31/08/2026 
 Signé 

24/09/2026 

 

MONTANT DU MARCHE 

Entreprise CAPRARO & Cie 
Tranche ferme 267 146,69 € HT 

Tranche optionnelle 2 673,60 € HT 

AVANCE FORFAITAIRE 

Envoyé au syndicat pour paiement le 04/06/2026. 

GARANTIE A 1er DEMANDE OU CAUTION BANCAIRE OU RETENUE DE GARANTIE 

GAPD transmise. 

AVANCEE DU MARCHE 

Les situations devront être déposées sous Chorus pour mise en paiement. 

Situations Date et observation Montant (HT) 

n°1 Envoyé au syndicat le 09/07/2026 pour paiement 79 159,30 € 

n°2 En cours de validation technique par le SYDED 82 193,90 € 

Total facturation 161 353,20 € 

 

DONNEES GENERALES 

Travaux à réaliser : 
Tranche ferme : Pose de 790 ml de PVC 140, PVC 110, PVC 75 et PEHD 40 et reprise de 12 branchements. 
Tranche optionnelle : Dépose et évacuation des pompes et équipements du surpresseur de Mayrinhac-
Lentour. 

SM du Limargue et Ségala 
Programme 2025 – Déplacement de réseau AEP 

Mayrinhac-Lentour 
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1 Aspects administratifs 

 

Documents Observations 
Avancée / 

date 
Responsable 

Visa fournitures et 
équipements 

 Reste quelques fiches techniques et ACS à transmettre 
(Cf. CR n°2). 

A 
transmettre 

 
CAPRARO 

 
Constat d’huissier 

Preuve de mandat transmis le 03/07/2026. 
 Vidéo à transmettre au SYDED sur clé usb. 

 
Fait 

 
CAPRARO 

 
Poteau incendie 

Le PI de Le Boy est en service. 

La commune est tenue d’informer le SDIS et faire réaliser un essai 
débit sur le poteau. 

 
PM 

 
Mayrinhac 

 
2 Aspects techniques 

2.1 Base de vie, stockage des matériaux, évacuation 

Cf. CR précédents. 

2.2 Organisation et terrassement 

Cf. CR précédents. 

2.3 Réfection de voirie 
 

Objet Observation(s) 
Avancée 

/ Date 
Responsable 

 
RD 38 

Sous-chaussée : GNT + 17 cm de GE + bicouche (surlargeur 30 cm). 

Accotement : GNT + 10 cm de terre. 

 
PM 

 
STR 

CAPRARO 

 
Voirie 

communautaire 

Sous-chaussée : GNT 
+ 4 cm de GE (90 Kg/m2) => fait 
+ monocouche pleine-largeur. 

Accotement : Matériaux extrait + 10 cm de terre. 

 

 
PM 

 
CAUVALDOR 

CAPRARO 
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2.4 Piquetage et modifications du tracé 

 

Objet Observation (s) 
Avancée 

/ Date 
Responsable 

Piquetage des 
branchements 
antenne Marty 

Fait le 20/07/2026. 

Branchement n°6 : le regard sera positionné dans l’axe du portail. 

 
PM 

 
CAPRARO 

 
2.5 Avancement des travaux 

 

Objet Observation (s) 
Avancée 

/ Date 
Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avancement 

Les travaux ont débuté le 15/06/2026. 

A Marty, 470 ml de réseau en PVC 110 a été posé depuis la dernière 
réunion. 

Le remblaiement de la tranchée est en cours de finition et la 
réfection en GE a débutée. 

L’entreprise prévoit de finir la GE et rétablir la circulation avant les 
congés d’août. 

Il reste 70 ml de PVC 140 à poser et 10 branchements à reprendre. 
 

 
Trait vert = partie terminée (hors réfection voirie) 

Trait rouge et jaune = partie restante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TOUS 

 
 

 
Incidents réseau 

Casse du réseau fibre à le Boy : 

 La fosse est restée ouverte dans l’attente de la réparation finale 
du prestataire d’Orange (renouvellement de 900 m de câble). Il se 
pose la question du délai d’intervention. 

 Orange a informé le SYDED que la réparation finale pourrait 
prendre du temps (difficulté avec le prestataire). Il doit tenir 
informé le SYDED. 

 
 
 

 
PM 

 
 
 

 
TOUS 
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  Envoie mail ce jour pour valider le remblaiement de la fosse 
dans l’attente de la réparation finale. 

  

 
Sortie drain le Boy 

La sortie du drain sera bétonnée et aménagée avec un clapet A/R de 
façon à pourvoir passer l’épareuse dans le talus. 

 
Fait 

 
CAPRARO 

 
 
 
 

 
Regard Marty 

Réglage stab. 

L’étiquette du stab. aval indique un réglage à 5 bars alors que la 
consigne est de 10 bars. 

 Consigne à vérifier et étiquette à modifier. 

Bloc béton pour aération : 

Largeur de route à diminuer pour retrouver la largeur avant travaux 
et respecter 80 cm entre le bloc béton et la bordure de chaussée. 

Plaques de signalisation rétro-réfléchissantes à ajouter de chaque 
côté du bloc. 

 
 
 
 

 
A faire 

 
 
 
 

 
CAPRARO 

 
2.6 Epreuve de réception et mise en service 

Sans objet 

 

3 Suivis 

3.1 Planning prévisionnel 
 

Date Objet Responsable 

Semaine du 
27 juillet 

Réfection en GE sur le linéaire de tranchée ouverte et mise en 
sécurité du chantier avant les congés. 

 

 
CAPRARO 

Aout Entreprise en congé. 

31/08/2026 Reprise des travaux sur l’antenne de Marty. 

 
3.2 Documents à remettre 

 

Pièces Observation(s) 
Avancée / 

Date 
Responsable 

Fiche technique et 
ACS 

Cf. CR n°2 (Manque ACS) Urgent CAPRARO 
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3.3 Documents remis 

 

Pièces Observation(s) Date limite 

- - - 

 

 

4 Constat 

4.1 Constats sur mise en œuvre 
 

  

RD 38 proche du bourg : 
Remblaiement de la tranchée en cours de finition 

RD 38 à Marty : 
Réfection en GE en cours 



CR n°7 du 27-07-2026.docx PA3-F-05 version c 7/6 

 

 

 

SM du Limargue et Ségala 

Programme 2025 – Déplacement de réseau AEP 

 
CR n°7 du 27-07- 

2026.docx 

  

 

RD 38 à Marty Observations 

Moyens humains et matériels 
équipe de 4 personnes, 1 camion, 1 pelle à pneu, 
1 chargeuse 

Nuageux; t° 22 degrés 

Dimensions tranchée 
Largeur en surface : 0,70 m 
Largeur à mi-profondeur : 0,90 m 

- 

Réseau Non visible Tranchée remblayée 

Blindage ☐ Oui ☒ Non - 

 
Rocher 

☐ Pelle ☐ Brise Roche Pas de terrassement en 
cours Non ☐ ☐ Trancheuse 

 
Lit de pose 

☐ Sable ☒ Gravier  
- 

Matériaux extraits de la fouille ☐ 

Remblais ☒ 0/31,5 Matériaux extraits de la fouille ☐ - 

Venues d’eau ☐ Oui ☒ Non - 

 
Compactage 

☒ Oui ☐ Non  
Plaque vibrante 

Non requis ☐  

 
Sécurité, environnement du chantier : 

 Observations 

Sécurité des tiers : 
signalisation et balisage 
corrects 

 

☒ Oui 

 

☐ Non 

 
- 

Sécurité du personnel 
correcte 

☒ Oui ☐ Non - 

Propreté du chantier 
satisfaisante 

☒ Oui ☐ Non - 

Alternat par feux ☐ Oui ☒ Non Route barrée sauf riverains 

Affichage de l’arrêté de voirie ☒ Oui ☐ Non - 

Cabane de chantier ☒ Oui ☐ Non - 

 


