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Compte rendu n°: 08 Réunion du : 07/09/2026 
Prochaine réunion : 14/09/2026 à 10h, sur chantier Objet : Réunion de chantier 

Légende : Élément nouveau, Élément urgent, PM : = pour mémoire 

Sans observation écrite de votre part sous 7 jours, le présent compte rendu est réputé accepté.  

ORDRES DE SERVICE ET PV 

Objet Observation Date délai final 

Délai d’exécution 11 semaines  

Notification du marché 29/04/2026  

Ordre de Service 1 Période de préparation à compter du 05/05/2026 05/06/2026 

Ordre de Service 2 
Démarrage des travaux à compter du 15/06/2026 
 Signé 

24/08/2026 

Ordre de Service 3 
Affermissement tranche optionnelle 
 Signé 

21/09/2026 

Ordre de Service 4 et 5 
Arrêt au 31/07/2026 et reprise au 31/08/2026 
 Signé 

24/09/2026 

 

MONTANT DU MARCHE 

Entreprise CAPRARO & Cie 
Tranche ferme 267 146,69 € HT 

Tranche optionnelle 2 673,60 € HT 

AVANCE FORFAITAIRE 

Envoyé au syndicat pour paiement le 04/06/2026. 

GARANTIE A 1er DEMANDE OU CAUTION BANCAIRE OU RETENUE DE GARANTIE 

GAPD transmise. 

AVANCEE DU MARCHE 

Les situations devront être déposées sous Chorus pour mise en paiement. 

Situations Date et observation Montant (HT) 

n°1 Envoyé au syndicat le 09/07/2026 pour paiement 79 159,30 € 

n°2 Envoyé au syndicat le 05/08/2026 pour paiement 82 193,90 € 

Total facturation 161 353,20 € 

 

DONNEES GENERALES 

Travaux à réaliser : 
Tranche ferme : Pose de 790 ml de PVC 140, PVC 110, PVC 75 et PEHD 40 et reprise de 12 branchements. 
Tranche optionnelle : Dépose et évacuation des pompes et équipements du surpresseur de Mayrinhac-
Lentour. 

   

SM du Limargue et Ségala 
Programme 2025 – Déplacement de réseau AEP 

Mayrinhac-Lentour 
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1 Aspects administratifs 

 

Documents Observations 
Avancée / 

date 
Responsable 

Visa fournitures et 
équipements 

 Reste quelques fiches techniques et ACS à transmettre 

(Cf. CR n°2). 
A 

transmettre 

 
CAPRARO 

 
Poteau incendie 

Le PI de Le Boy est en service. 

La commune est tenue d’informer le SDIS et faire réaliser un essai 
débit sur le poteau. 

 
PM 

 
Mayrinhac 

 
Sous-traitance 

CAPRARO prévoit de sous-traiter les bicouches à l’entreprise TPJ. 

 DC4 à transmettre au SYDED. 

A 
transmettre 

 
CAPRARO 

 
2 Aspects techniques 

2.1 Base de vie, stockage des matériaux, évacuation 

Cf. CR précédents. 

2.2 Organisation et terrassement 

Cf. CR précédents. 

2.3 Réfection de voirie 
 

Objet Observation(s) 
Avancée 

/ Date 
Responsable 

 

 
RD 38 

Sous-chaussée : GNT + 17 cm de GE + bicouche (surlargeur 30 cm). 

 Reprofilage de la tranchée en GE à prévoir avant bicouche 

Accotement : GNT + 10 cm de terre. 

PM 

A faire 

STR 

CAPRARO 

 
Voirie 

communautaire 

Sous-chaussée : GNT 
+ 4 cm de GE (90 Kg/m2) => fait 
+ monocouche pleine-largeur. 

Accotement : Matériaux extrait + 10 cm de terre. 

 

 
PM 

 
CAUVALDOR 

CAPRARO 
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2.4 Piquetage et modifications du tracé 

 

Objet Observation (s) 
Avancée 

/ Date 
Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Piquetage du 08/09/2026 : 
 

 
 
 
Branchement n°13 : Il y a un doute sur deux branchements.  

La SAUR se charge d’éclaircir la situation. 

Nouveau branchement particulier : 
 Devis à établir par CAPRARO et à transmettre au SYDED. 

PM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A faire 

A faire 

CAPRARO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SAUR 

CAPRARO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Surpresseur 

Mayrinhac-Lentour 

Un jeu de vanne à l’extérieur du bâtiment permet d’isoler le 

surpresseur. Elles seront manœuvrées par la SAUR lors du 

raccordement. 

Les travaux dans le local du surpresseur seront à réaliser une fois le 

basculement de l’alimentation sur le réseau Limargue en service. 

Il a été acté la configuration hydraulique suivante : 
 
 
 

 
Rouge = existant 

Bleu = A créer 

 
 
 
 

 
Les coudes des conduites inox seront butés ou scellés. 

Le compteur sera conservé mais la télérelève supprimée 

(interconnexion utilisée seulement en cas de secours). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPRARO 

SAUR 

Syndicat 
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 Le marché prévoit le démontage et l’évacuation des équipements 

hydrauliques et électriques. 

La SAUR se chargera de clôturer le contrat ENEDIS. 

  

 
 
 
 

 
Ajout purge sur 

antenne en PVC 32 

chez M. FAURE 

Didier 

 

 

La SAUR prévoit de repérer les branchements pour positionner la 

purge juste en aval. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A faire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAUR 

 
2.5 Avancement des travaux 

 

Objet Observation (s) 
Avancée 

/ Date 
Responsable 

 
 
 
 
 

 
Avancement 

- Les travaux ont débuté le 15/06/2026. 

- A Marty, les 70 ml de réseau en PVC 110 restant ont été posés et 5 
branchements ont été repris depuis la dernière réunion. 

- Il reste : 

- 5 branchements de particulier à reprendre. 

-  le raccordement et la jonction PVC 90/PVC 75 dans un champ. 

- les purges à ajouter sur le PVC 110 et le PVC 32. 

- les travaux sur le surpresseur. 

- l’installation des modules des télérelève (DL4W). 

 
 
 
 
 

 
PM 

 
 
 
 
 

 
TOUS 

 
 
 
 

 
Regard Marty 

Réglage stab. 

Le stab. aval est réglé à 5 bars alors que la consigne demandée est 
de 10 bars. 

 Consigne et étiquette à modifier. 

Bloc béton pour aération : 

Largeur de route à diminuer pour retrouver la largeur avant travaux 

et respecter 80 cm entre le bloc béton et la bordure de chaussée. 

Plaques de signalisation rétro-réfléchissantes à ajouter de chaque 

côté du bloc. 

 
 
 

 
A faire 

 
 
 
 

Fait 

 
 
 
 

 
CAPRARO 
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2.6 Epreuve de réception et mise en service 

 

Objet Observation(s) 
Avancée 

/ Date 
Responsable 

 
Essai pression 

La pression de réglage du stabilisateur de pression est de 10,0 bars. 

Les essais pression sont à monter à 15,0 bars au niveau du 

stabilisateur de pression. 

 
14/09 

 
 
 
 

 
CAPRARO Désinfection et 

prélèvement pour 
analyses 

Le prélèvement et l’analyse seront réalisés par un laboratoire 

indépendant. Les résultats devront être validés par le SYDED avant 
l’opération de raccordement. 

 
Semaine 

du 14/09 

Raccordement 
Le raccordement doit être réalisé dans les 7 jours suivant l’analyse. 

La SAUR devra être présente pour la manœuvre de vannes. 

Semaine 

du 21/09 

Télérelève La SAUR se chargera d’installer les deux cartes SIM. PM SAUR 

 

3 Suivis 

3.1 Planning prévisionnel 
 

Date Objet Responsable 

Semaine du 

7 septembre 
Fin de reprise des branchements. 

 
 
 
 

 
CAPRARO 

Semaine du 14 

septembre 

Essai pression et analyse en laboratoire. 

Reprofilage de la tranchée en GE. 

Semaine du 21 

septembre 

Raccordement et basculement des branchements et finitions. 

Replis de chantier. 

Octobre Réfection finale des voiries par TPJ. 

 
3.2 Documents à remettre 

 

Pièces Observation(s) 
Avancée / 

Date 
Responsable 

Fiche technique et 
ACS 

Cf. CR n°2 (Manque ACS) Urgent CAPRARO 

DC4 du sous-
traitant 

Entreprise TPJ pour les bicouches. 
Avant 

travaux 
CAPRARO 
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3.3 Documents remis 

 

Pièces Observation(s) Date limite 

- - - 

 

 

4 Constat 

4.1 Constats sur mise en œuvre 
 

 

Carrefour de la route du Bos avec la RD 38 : 
Reprise de l’accotement fait 

Branchement n° 5 : 
Reprise du branchement en cours 
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Branchement n°5 à Marty Observations 

Moyens humains et matériels équipe de 3 personnes, 1 camion, 1 mini-pelle. Ensoleillé, t° 28 degrés 

Dimensions tranchée 
Largeur en surface : 0,3 m à 0,4 m 

Profondeur : 0,7 à 0,9 m 
- 

Réseau PEHD 25 - 

Blindage ☐ Oui ☒ Non - 

 
Rocher 

☒ Pelle 

Non ☐ 

☐ Brise Roche 

☐ Trancheuse 

 
- 

 
Lit de pose 

☐ Sable ☒ Gravier 

Matériaux extraits de la fouille ☐ 

 
- 

Remblais ☒ 0/31,5 Matériaux extraits de la fouille ☐ - 

Venues d’eau ☐ Oui ☒ Non - 

 
Compactage 

☒ Oui 

Non requis ☐ 

☐ Non  
Pilonneuse 

 
Sécurité, environnement du chantier : 

 Observations 

Sécurité des tiers : 
signalisation et balisage 

corrects 

 

☒ Oui 

 

☐ Non 

 
- 

Sécurité du personnel 
correcte 

☒ Oui ☐ Non - 

Propreté du chantier 
satisfaisante 

☒ Oui ☐ Non - 

Alternat par feux ☐ Oui ☒ Non Route barrée sauf riverains 

Affichage de l’arrêté de voirie ☒ Oui ☐ Non - 

Cabane de chantier ☒ Oui ☐ Non - 

 


