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Compte rendu n°: 09 Réunion du : 14/09/2026 
 

Prochaine réunion : 21/09/2026 à 10h, sur chantier Objet : Réunion de chantier 

Légende : Élément nouveau, Élément urgent, PM : = pour mémoire 

Sans observation écrite de votre part sous 7 jours, le présent compte rendu est réputé accepté.  

 

ORDRES DE SERVICE ET PV 

Objet Observation Date délai final 

Délai d’exécution 11 semaines  

Notification du marché 29/04/2026  

Ordre de Service 1 Période de préparation à compter du 05/05/2026 05/06/2026 

Ordre de Service 2 
Démarrage des travaux à compter du 15/06/2026 
 Signé 

24/08/2026 

Ordre de Service 3 
Affermissement tranche optionnelle 
 Signé 

21/09/2026 

Ordre de Service 4 et 5 
Arrêt au 31/07/2026 et reprise au 31/08/2026 
 Signé 

24/09/2026 

 

 

MONTANT DU MARCHE 

Entreprise CAPRARO & Cie 
Tranche ferme 267 146,69 € HT 

Tranche optionnelle 2 673,60 € HT 

AVANCE FORFAITAIRE 

Envoyé au syndicat pour paiement le 04/06/2026. 

GARANTIE A 1er DEMANDE OU CAUTION BANCAIRE OU RETENUE DE GARANTIE 

GAPD transmise. 

AVANCEE DU MARCHE 

Les situations devront être déposées sous Chorus pour mise en paiement. 

Situations Date et observation Montant (HT) 

n°1 Envoyé au syndicat le 09/07/2026 pour paiement 79 159,30 € 

n°2 Envoyé au syndicat le 05/08/2026 pour paiement 82 193,90 € 

Total facturation 161 353,20 € 

 

SM du Limargue et Ségala 
Programme 2025 – Déplacement de réseau AEP 

Mayrinhac-Lentour 
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 DONNEES GENERALES 

Travaux à réaliser : 

Tranche ferme : Pose de 790 ml de PVC 140, PVC 110, PVC 75 et PEHD 40 et reprise de 12 branchements. 

Tranche optionnelle : Dépose et évacuation des pompes et équipements du surpresseur de Mayrinhac-

Lentour. 

1 Aspects administratifs 
 

Documents Observations 
Avancée / 

date 
Responsable 

Visa fournitures et 
équipements 

 Reste quelques fiches techniques et ACS à transmettre 

(Cf. CR n°2). 
A 

transmettre 

 
CAPRARO 

 
Sous-traitance 

CAPRARO prévoit de sous-traiter les bicouches à l’entreprise TPJ. 

 DC4 à transmettre au SYDED. 

A 
transmettre 

 
CAPRARO 

 
2 Aspects techniques 

2.1 Base de vie, stockage des matériaux, évacuation 

Cf. CR précédents. 

2.2 Organisation et terrassement 

Cf. CR précédents. 

2.3 Réfection de voirie 
 

Objet Observation(s) 
Avancée 

/ Date 
Responsable 

 

 
RD 38 

Sous-chaussée : GNT + 17 cm de GE + bicouche (surlargeur 30 cm). 

 Reprofilage de la tranchée en GE à prévoir avant bicouche 

Accotement : GNT + 10 cm de terre. 

PM 

A faire 

STR 

CAPRARO 

 
Voirie 

communautaire 

Sous-chaussée : GNT 
+ 4 cm de GE (90 Kg/m2) => fait 
+ monocouche pleine-largeur. 

Accotement : Matériaux extrait + 10 cm de terre. 

 

 
PM 

 
CAUVALDOR 

CAPRARO 
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2.4 Piquetage et modifications du tracé 

 

Objet Observation (s) 
Avancée 

/ Date 
Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Piquetage du 08/09/2026 modifié le 14/09/2026 : 
 

 

Branchement n°13 : vu avec les deux propriétaires aujourd’hui. 

 Le compteur de la stabulation sera placé dans un nouveau regard 

proche de la stabulation et raccordé sur la conduite privée. 

Nouveau branchement particulier : 

 Montant du devis établi par CAPRARO supérieur au forfait SAUR 

(1480 € HT). CAPRARO propose de renvoyer un devis remisé. 

PM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PM 

 
 

 
 

A faire 

CAPRARO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAUR  

 
 
 CAPRARO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Surpresseur 

Mayrinhac-Lentour 

Un jeu de vanne à l’extérieur du bâtiment permet d’isoler le 

surpresseur. Elles seront manœuvrées par la SAUR lors du 

raccordement. 

Les travaux dans le local du surpresseur seront à réaliser une fois le 

basculement de l’alimentation sur le réseau Limargue en service. 

Il a été acté la configuration hydraulique suivante : 
 
 
 

 
Rouge = existant 

Bleu = à créer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPRARO 

SAUR 

Syndicat 
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 Les coudes des conduites inox seront butés ou scellés. 

Le compteur sera conservé mais la télérelève supprimée 

(interconnexion utilisée seulement en cas de secours). 

Le marché prévoit le démontage et l’évacuation des équipements 

hydrauliques et électriques. 

La SAUR se chargera de clôturer le contrat ENEDIS. 

  

 
 
 
 

 
Ajout purge sur 

antenne en PVC 32  

 

 

La SAUR prévoit de repérer les branchements pour positionner la 

purge juste en aval. Programmée semaine du 14/09/2026 par la 

SAUR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A faire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAUR 

 
2.5 Avancement des travaux 

 

Objet Observation (s) 
Avancée 

/ Date 
Responsable 

 
 
 
 
 

 
Avancement 

Les travaux ont débuté le 15/06/2026. 

La reprise des branchements en partie publique est terminée. 

Il reste : 

- 2 branchements de particulier à reprendre en partie privée. 

- le raccordement et la jonction PVC 90/PVC 75 dans le champ, les 

purges à ajouter sur le PVC 110 et le PVC 32. 

- les travaux sur le surpresseur. 

- l’installation des modules des télérelève (DL4W). 

- le nouveau branchement à le Boy. 

 
 
 
 
 

 
PM 

 
 
 
 
 

 
TOUS 

 

 
Regard Marty 

Réglage stab. 

Le stab. aval est réglé à 5 bars alors que la consigne demandée est 
de 10 bars. 

 Consigne et étiquette à modifier. 

 
 
 

 
A faire 

 

 
CAPRARO 
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 2.6 Epreuve de réception et mise en service 
 

Objet Observation(s) 
Avancée 

/ Date 
Responsable 

Essai pression 
Antenne de Marty : essai validé ce jour à 15 bars, branchement 
ouvert. 

14/09 
 
 
 
 
 

 
CAPRARO 

Désinfection et 
prélèvement pour 

analyses 

Programmé le 16/09/2026. 

Résultats à transmettre au SYDED. 
16/09 

 
 

 
Raccordement 

Le raccordement doit être réalisé dans les 7 jours suivant l’analyse. 

La SAUR devra être présente pour la manœuvre de vannes. 

L’entreprise prévoit de basculer les branchements qui seront 
alimentés par le « Limargue » le 22/09. 

Le raccordement de la nouvelle conduite est programmé le 

23/09. 

 
 

 
23/09 

Télérelève La SAUR se chargera d’installer les deux cartes SIM. PM SAUR 

 
3 Suivis 

3.1 Planning prévisionnel 
 

Date Objet Responsable 

 
Semaine du 14 

septembre 

Prélèvement et analyse par un laboratoire. 

Sondage chez particulier. 

Reprofilage de la tranchée en GE. 

 
 
 
 

 
CAPRARO  

Semaine du 21 

septembre 

Raccordement et basculement des branchements et finitions. 

Réfection finale des voiries par TPJ. 

Replis de chantier. 

Octobre Dépose et évacuation des pompes et équipements du surpresseur. 

 
3.2 Documents à remettre 

 

Pièces Observation(s) 
Avancée / 

Date 
Responsable 

Fiche technique et 
ACS 

Cf. CR n°2 (Manque ACS) Urgent CAPRARO 

DC4 du sous-
traitant 

Entreprise TPJ pour les bicouches. 
Avant 

travaux 
CAPRARO 

Plan DOE 
Plan du nouveau réseau y compris la partie privée des 

branchements. 
Octobre CAPRARO 
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3.3 Documents remis 

 

Pièces Observation(s) Date limite 

- - - 

 

4 Constat 

4.1 Constats sur mise en œuvre 
 

Branchement n°6 à Marty Observations 

Moyens humains et matériels équipe de 3 personnes, 1 camion, 1 mini-pelle. Ensoleillé, t° 28 degrés 

Dimensions tranchée 
Largeur en surface : 0,3 m à 0,4 m 

Profondeur du branchement privé : 0,5 m 
- 

Réseau PEHD 25 - 

Blindage ☐ Oui ☒ Non - 

Rocher 
☐ Pelle 

Non ☐ 

☒ Brise Roche 

☐ Trancheuse 
- 

 
Lit de pose 

☐ Sable ☒ Gravier 

Matériaux extraits de la fouille ☐ 

 
- 

Remblais ☒ 0/31,5 Matériaux extraits de la fouille ☐ - 

Venues d’eau ☐ Oui ☒ Non - 

Compactage 
☒ Oui 

Non requis ☐ 

☒ Non 
Pilonneuse 

Sécurité, environnement du chantier : 
 Observations 

Sécurité des tiers : 
signalisation et balisage 

corrects 

 

☒ Oui 

 

☐ Non 

 
- 

Sécurité du personnel 
correcte 

☒ Oui ☐ Non - 

Propreté du chantier 
satisfaisante 

☒ Oui ☐ Non - 

Alternat par feux ☐ Oui ☒ Non Non nécessaire 

Affichage de l’arrêté de voirie ☒ Oui ☐ Non - 

Cabane de chantier ☒ Oui ☐ Non - 

 


