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25.docx PROGRAMME 2024 - RENOUVELLEMENT DE RESEAU AEP 
Commune de LISSAC-ET-MOURET 

 

 
 

Compte rendu n°: 20 Réunion du : Jeudi 28 août 2025 

Prochaine réunion : A définir (réception) Lieu : Causse de St Denis 

Légende : Élément urgent, élément nouveau, P.M. = pour mémoire 

Sans observation écrite de votre part sous 7 jours, le présent compte rendu est réputé accepté.  
Le 29 août 2025 

 

MONTANT DU MARCHE 

Groupement d’entreprises SAUR / SAT ; variante en PEHD RC retenue. 326 866,46 € HT 

Avenant n° 1 signé 16 801,52 € HT 

Nouveau montant du marché 343 667,98 € HT 

GARANTIE A 1er DEMANDE OU RETENUE DE GARANTIE 

Garantie à première demande transmise par la SAT et par la SAUR. 

ORDRES DE SERVICE ET PV 

Objet Observations Date Date délai final 

Délais d’exécution 5 mois - - 

Notification du marché 29/08/2024 - - 

Ordre de Service 1 Période de préparation à compter du 27/02/2025 27/03/2025 

Ordre de Service 2 Démarrage à compter du 17/03/2025 18/08/2025 

Ordre de Service 3 Suspension de délai de 15 jours semaines 33 et 34 01/08/2025 01/09/2025 

AVANCEE DU MARCHE 

Factures Date et observation Montant (€ HT) 

Situation n°1 Envoyé le 14/04 au syndicat pour paiement 36 769,52 

Situation n°2 Envoyé le 19/05 au syndicat pour paiement 53 227,97 

Situation n°3 Envoyé le 25/06 au syndicat pour paiement 116 162,84 

Situation n°4 Envoyé le 13/08 au syndicat pour paiement 109 549,27 

Total facturation 315 709,60 

S.M. du Limargue et Ségala 
PROGRAMME 2024 - RENOUVELLEMENT DE RESEAU AEP 

Commune de LISSAC-ET-MOURET 
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1 Rappel du contexte 
 

Nature Observations Responsable 

 
 
 
 

 
Renouvellement de 

réseau AEP 

Les travaux consistent à renouveler le réseau AEP sur 4 secteurs de la 
commune de LISSAC-ET-MOURET où les conduites sont fuyardes. 

Les branchements seront également renouvelés avec mise à l’extérieur 
des compteurs abonnés. 

Les caractéristiques des 4 secteurs sont les suivantes : 

 Secteur n°1 - Causse de St Denis => 2 075 m ; 40 branchements 

 Secteur n°2 - Mas de Delvern => 272 m ; 3 branchements 

  Secteur n°3 - Le Rial => 71 m ; 1 branchement 

  Secteur n°4 - La Remise => 502 m ; 2 branchements 

Les travaux représentent un linéaire total de 2,92 km. 

 
 
 
 
 

 
PM 

 
2 Aspects administratifs 

 

Documents Observations 
Avancée / 

date 
Responsable 

 

 
PV de branchement 

Modèle de PV transmis au groupement. 

Tableau récap réalisé et mis à jour en fonction des 
retours (version 11 maj). 

Manque plus que le PV du brcht n°10. 

 
 
 

 
PM 

 
 
 

 
SAUR / SYDED 
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3 Aspects techniques 

3.1 Réfection de voirie 
 

Objet Observation (s) 
Avancée 

/ Date 
Responsable 

 
 

 
Route 

départementale 

Permission de voirie du STR relative à la RD 2 pour le Causse de St 
Denis : 

17 cm de grave émulsion + enduit bi-couche. 

Nouvelle permission de voirie à demander suite à l’ajout des 
travaux en partie haute => FAIT, retour ok, permission jusqu’au 
28/08/2025 

Réfections terminées. 

 
 
 

 
PM 

 
 
 

 
SAT 

 
 
 
 

 
Voie 

communautaire 

Causse de St Denis : 

Prescription de la permission de voirie du Grand Figeac 

10 cm de GE suivi d’un enduit bi-couche 

GE réalisée dans la 1ere partie de la rue des Glycines ainsi que 
dans le haut de la rue de l’Aiguille. 

GE réalisée sur l’ensemble du secteur (y compris nouvelle partie 
de la rue des Glycines). 

Les enduits ont été réalisés route de l’Aiguille. 

Le reste sera mis en place début septembre. => A faire quand le 
temps le permettra 

 
 
 
 
 

 
PM 

 
 
 
 

 
Groupement 

Grd Figeac 
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3.2 Modifications de tracé et points divers 
Voir historique CR précédents 

 

Objet Observation (s) 
Avancée 
/ Date 

Responsable 

 
Rue de Pech 

Parrot 

Pour le déplacement du regard de compteur du branchement n°17 
nous avons convenu ce jour de supprimer le vieux caniveau de 
pluvial, de déplacer le regard de compteur en partie publique et de 
réaliser un petit merlon (en amont du regard) pour canaliser l’eau 

 
PM 

 
Tous 

 
 

 
RD 2 

Le nouveau réseau sera raccordé à l’aval de la ventouse existante 
qui a été découverte. Celle-ci sera supprimée et le regard démoli 
(regard de petite taille ne pouvant être conservé). 

Une ventouse triple fonction sera ajoutée sur le point haut. => FAIT 

Une vanne DN 80 mm sera ajoutée au point de raccordement. => A 
FAIRE 

 
 

 
PM 

 
 

 
SAUR 

 

 
Rue des Iris 

Le branchement existant qui permet de nettoyer le poste de 
refoulement a été renouvelé. La mairie a été informée qu’il allait 
être équipé d’un compteur. 

La SAUR se charge de faire la déclaration abonné. => FAIT 

 

 
PM 

 

 
Tous 

Divers 
Les anciennes BAC devront être supprimées pour éviter toute 
confusion. => En cours 

PM Tous 

 

3.3 Avancement des travaux 
 

Observation (s) 
Avancée 

/ Date 
Responsable 

Secteur n°3 - Le Rial 

Travaux terminés. 

 
Secteur n°4 - La Remise 

Travaux terminés. 

 

 
Secteur n°2 - Mas de Delvern 

Travaux terminés 
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Secteur n°1 - Causse de St Denis 

Travaux terminés à l’exception du branchement n°17. 

Le branchement n°49 a été renouvelé et le compteur déplacé comme convenu. 

La conduite est prête pour le raccordement en partie haute (reste le regard de 
ventouse à déposer). 

La reprise de la clôture du branchement n° 39 est en cours. 

Le géomètre (ETB) qui réalise le plan de récolement était sur place ce jour. 

  

 
3.4 Mise en service 

 

Documents Observations 
Avancée / 

date 
Responsable 

 

 
Généralité 

Essai pression à faire à 1,5x la pression de service avec 
un minimum de 8 bars. 

Purge et désinfection à réaliser avant analyse de type 
D1. Il est prévu sur le Causse de St Denis de scinder le 
chantier en 2 tronçons. 

 

 
PM 

 

 
Groupement 

 
 

 
Essai pression 

Secteur n°4 - La Remise => validé 

Secteur n°2 - Mas de Delvern => validé 

Secteur n°1 - Causse de St Denis 

Essai pression validé ce jour à 7,5 bars sur l’antenne qui 
monte à la carrière. 

 
 

 
PM 

 
 

 
SAUR 

 

 
Désinfection / Analyse 

pota. 

Secteur n°4 - La Remise => validée 

Secteur n°2 - Mas de Delvern => validée 

Secteur n°1 - Causse de St Denis 

Analyse potabilité prévue Lundi 01/09. 

 

 
PM 

 

 
SAUR 

 
 

 
Raccordement 

Secteur n°4 - La Remise => Terminés 

Secteur n°2 - Mas de Delvern => Terminés 

Raccordement route de l’Aiguille terminé. 

Secteur n°1 - Causse de St Denis 

Raccordement antenne qui monte à la carrière prévu 
semaine prochaine (date à préciser par la SAUR). 

 
 

 
PM 

 
 

 
SAUR 
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4 Suivis 

4.1 Planning prévisionnel 
 

Objet Observation(s) 
Avancée / 

date 
Responsable 

 
 

 
Planning 

 
- Causse de St Denis : 

SAT : Réfection de voirie en fonction de la météo 

SAUR : 

Raccordement définitif semaine prochaine. 

 
 

 
PM 

 
 

 
Groupement 

 

 
4.2 Documents remis 

 

Documents Observation(s) Date limite 

- - - 

- - - 

 
4.3 Documents à remettre 

 

Documents Observation(s) Date limite 

- - - 

- - - 
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5 Constat 

Causse de St Denis – Rue des Glycines Observations 

Moyen humains et 
matériels 

3 personnes (3 SAUR) ; 1 pelle à chenilles < 15t + 
1 camion 

Pluie ; t° 20 degrés 

Largeur tranchée Pas de terrassement en cours 
 

Sécurité, environnement du chantier : 

 Observations 

Sécurité des tiers : 
signalisation et balisage 
corrects 

 

☒ Oui 

 

☐ Non 

 

Sécurité du personnel 
correcte : casques, chauss. 
Sécurité, etc. 

 

☒ Oui 

 

☐ Non 

 

Propreté du chantier 
satisfaisante 

☒ Oui ☐ Non 
 

Alternat par feux ☐ Oui ☒ Non 
 

Route barrée ☐ Oui ☒ Non 
 

Affichage de l’arrêté de voirie ☒ Oui ☐ Non 
 

Cabane de chantier ☐ Oui ☒ Non Locaux de la SAT utilisé 

 

 

Regard déplacé du branchement n°19 

 


