S.M. DU LIMARGUE ET SEGALA

\/SYDED CR n°10 du 16-07-
Programme 2023 (réalisé en 2025) - Réalimentation du bourg de 26.docx
TERROU et de ses hameaux

Lot

\/SYDED S.M. du Limargue et Ségala
Lot Programme 2023 (réalisé en 2026)
Réalimentation du bourg de TERROU et de ses hameaux

Compte rendu n°: 10 Réunion du : Jeudi 16 juillet 2026

Objet : Avancement des travaux

Prochaine réunion : Jeudi 30 juillet 2026 a 10h30 Lieu : Jauzac

Légende : Elément urgent, P.M. = pour mémoire
Sans observation écrite de votre part sous 7 jours, le présent compte rendu est réputé accepté.
Le 22 juillet 2026

INFORMATIONS ET MONTANT DU MARCHE

Entreprise STAP
Offre variante retenue (remplacement du PVC 75 mm et PEHD 50 mm par du PEHD RC 666 500,30 € HT
renforcé sans mise en place d'enrobage).

AVANCE FORFAITAIRE

L’entreprise a indiqué dans I'acte d’engagement le souhait de ne pas solliciter I'avance forfaitaire.
L’entreprise peut néanmoins en faire la demande en cas de changement de décision.

GARANTIE A 1°" DEMANDE OU RETENUE DE GARANTIE

Caution solidaire ou garantie a premiére demande a transmettre pour éviter la retenue de garantie
(y compris pour la demande d’avance)

ORDRES DE SERVICE ET PV

Objet Observations Date Datf:en::élai
Délais d’exécution | 17 semaines - -
Notﬁgizfé” W 1571272025 . .
Ordre de Service 1 | Etabli en date du 23-03-2026 - 23-04-2026
Ordre de Service 2 | Etabli en date du 18-05-2026 - 14-09-2026
AVANCEE DU MARCHE
Situations Date et observation Montant (€ HT)
Situation n°1 Situation validée sur chorus 27 176,45
Situation n°2 Situation validée sur chorus 205 517,10
Total facturation 232 693,55
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1 Rappel du contexte

Nature

Réalimentation de la
commune de TERROU
par le secteur Sud
Ségala

Observations Responsable

L'objectif de cette opération est de réalimenter la commune de
TERROU par le secteur du Sud Ségala et d’en profiter pour alimenter
des hameaux isolés aujourd’hui dépourvus d’eau publique
(Lasbouygues, Larguillie, Chapert, Jauzac, Sasmayoux, le Suc,
Nauzieres).

Les travaux d’extension représentent un linéaire de 7,6 km environ
avec la desserte d’environ 30 abonnés.

Ceux-ci seront desservis avec déconnexion impérative de leurs sources
privatives lors des raccordements.

Un poste de chloration sera également ajouté au niveau du réservoir
de la Tournairie.

2 Aspects administratifs

Historique cf. CR n°8

Documents Observations szr;::e / Responsable
Version 2 transmise et validée
% Modification cété droit de la route a intégrer (en
descendant vers Chapert).
Plan EXE Ventouse a remplacer par vidange au bout de I'antenne PM STAP
de Chapert.
Rajouter la vidange entre Jauzac et Sasmayoux.
& A faire
Planning prévisionnel | Fait PM STAP
. NP . STAP
Sous-traitant DC 4 Hydrau-elect a faire signer. => A faire PM
Hydrau-elect
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3 Aspects techniques

3.1 Base devie, stockage des matériaux, évacuation

! . Avancée
Objet Observation(s) e Responsable
Zones de stockage a définir selon les secteurs.
Secteur STAP :
Stockage des Stockage a I’entrée de Larguillie sur une parcelle communale. PM STAP
materiaux Secteur TPJ - TPJ
Stockage devant la stabulation chez particulier a Sasmayoux,
propriétaire ok a I'oral.
Base de vie de la STAP mise a I'entrée de Larguillie. STAP
Base de vie PM
Pas de base de vie de prévue pour |'entreprise TPJ. TP
Bordereau d’évacuation des déchets a faire signer quand dép6t
important chez particulier. STAP
E tiond
vacuarion aes | oo teur TPy ; PM QUERCY
matériaux ey
Evacuation dans un dévers de chemin communal (vu avec la
Mairie).
Quercy entreprise indique avoir été en intempérie le 04/06.
Intempérie Les horaires d’été ont été mis en place pour les 3 entreprises du PM Tous
fait des fortes chaleurs.
3.2 Piquetage et modifications
Voir historique CR précédent
. . Avancée
Objet Observation (s) / Date Responsable

Branchement | Ajout brcht supplémentaire demandé par le syndicat (+ 660 ml environ

n°30 + 1 regard de ventouse).

PM Tous
& Plus-value estimée a environ 26 000 € HT.
Modification de tracé entre Chapert et Jauzac afin d’éviter la route
Modif de suite aux refus des propriétaires des champs c6té gauche (y.c boucle de
tracé 1 Jauzac par la VCC). PM Tous
% Moins-value estimée a environ 16 500 € HT.
Modif de Ajout d’une ruelle a Sasmayoux (voir détail dans CR n°1).
[ PM Tous
trace 2 & Plus-value estimée a environ 4 000 € HT.
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S.M. DU LIMARGUE ET SEGALA

SYDED CR n°10 du 16-07-
nF Programme 2023 (réalisé en 2025) - Réalimentation du bourg de 26.docx
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Branchement | passage sous voirie au lieu de la parcelle n°165
n°20 PM Tous
Sasmayoux & Plus-value estimée a environ 3 000 € HT.
Station de S . (s
Historique voir CR précedent PM Tous
Terrou
Cailloux présents en surface dans les parcelles en dessous de Nozieres.
Passage Les propriétaires souhaiteraient que soit passé une casseuse.
d’une . L PM Tous
& Linéaire de 400 ml concerné (soit 3 400 € HT)
casseuse
Concasseuses a commander => A faire rapidement
% A noter que 146 m3 de 0/31,5 était prévu pour le remblaiement de la
. tranchée sous ce chemin soit 4 876 € HT.
Empierrement
du chemin de | L’'empierrement du chemin a partir de la parcelle n°9 sur toute la PM STAP
Larguillie largeur du chemin (3,5m) a été validé ce jour en 0/150mm argileux.
% A FAIRE (avant les orages).
La propriétaire de la parcelle n°81 a Sasmayoux a changé d’avis et
Branchement | o haite étre raccordée au réseau. SMILS
n°37 PM
Sasmayoux % les documents ont été signés et les travaux repérés sur place avec TPJ
TPJ.
La propriétaire de la parcelle n°127 a changé d’avis et souhaite étre
raccordé. Les documents ont été signés avec le syndicat.
Voir sur site avec elle le tracé exact du branchement.
i ] ///)
N
A X
Branchement S N
n°38 e ; PM TPJ
Le Suc .
.‘/ ////
//
2z
H
i
A
7
A
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S.M. DU LIMARGUE ET SEGALA
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TERROU et de ses hameaux

3.3 Réfection de voirie

Avancée
/ Date

Observation (s)

Responsable

Permission de voirie du STR :

Voie 17cm de GE suivi d’un enduit bicouche et 0/31,5 sous accotement STAP /
. PM QUERCY
départementale | \jise en place de la GE terminée par Quercy sur sa partie. STR

La STAP a réalisé les enduits sur la RD.
Permission de voirie du Grand Figeac :
10 cm de GE demandé suivi d’'un enduit bicouche (12 cm prévue
au marché)

Voie STAP / TPJ

GE mise en place par la STAP a I'avancement.
communautaire PM Grand
du Grd Figeac U GE a faire pour la traversée de Lasbouygues. Figeac

TPJ attend de réaliser les 3 traversées de branchement avant de
mettre en place la GE.

% A FAIRE (prévu semaine du 21/07)

3.4 Mise en place chloration intermédiaire réservoir de La Tournairie

Avancée

Observation(s) Responsable

/ date

Un dispositif de chloration au chlore liquide sera ajouté au niveau
du réservoir de téte de Terrou (R2) situé au lieu-dit La Tournerie.

Celui-ci sera en mis en place dans une armoire PROMINENT de

capacité de stockage 60 litres avec rétention en cas de fuite et STAP /
Contexte chauffage hors gel. Linjection de chlore sera emmenée jusqu’a la PM HYDRAU-
cuve du réservoir. ELECT

La prestation sera sous-traitée a I'entreprise Hydrau-elect.

Une chaine de mesure sera également mise en place dans un
coffret dédié.

Il est acté ce jour de démolir le petit regard existant afin d’en créer
un plus grand. Celui-ci sera réalisé par la STAP en béton banché
avec un capot alu.

% Dimensions a valider collégialement (STAP, Hydrau-elect,

Syded) => Faire un croquis avec empattement des piéces A FAIRE STAP

Hydrau-elect

Mise en ceuvre

% Prix nouveau a transmettre par la STAP car pas intégré au
marché
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|, . F., IIII, . l/I.,

% ’armoire sera fixée directement sur la dalle existante, la STAP
s’occupe de décaper la terre présente sur la dalle aux dimensions
de la nouvelle armoire.

Le plan de I'ouvrage ci-dessous ne correspond pas a ce que nous
avons défini sur site.

Secours

-

Réservoir n*1

Réservor n*2

Vnon 20m3

Refoulement
Distribution

La conduite de distribution ferait également refoulement et le
robinet a flotteur serait mis sur la conduite qui provient du réservoir
du dessus.

L A confirmer par I'exploitant en manipulant la vanne fermée.

SAUR

Fonctionnement
futur

A confirmer avec I'exploitant, mais sur le principe l'injection de
chlore a la station serait légérement abaissée par rapport a la
situation actuelle et la nouvelle chloration a R2 viendrait ajouter
un complément de chlore en continue sur un volume sortant
(compteur a installer).

U Pas de possibilité avec le Sofrel existant de faire fonctionner la
nouvelle chloration uniquement quand l'interconnexion est
ouverte.

HYDRAU-

PM ELECT

Raccordement
électrique

La demande de raccordement a été effectuée par le Limargue.
Le sous-traitant d’Enedis I'entreprise SLR a réalisé I'étude.
Les travaux de raccordement sont prévus le 28/08.

% Demande d’élagage de la zone => la mairie s’occupe de
I’élagage prochainement => FAIT

L'abonnement électrique sera demandé par I'exploitant SAUR
directement au fournisseur afin d’éviter les frais de transfert.

PM SMLS
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3.5 Avancement des travaux

Objet

Partie Quercy

Observation (s)

Travaux débutés le lundi 18/05.
La partie Quercy est achevée y compris les remises en état.

& Reste juste le stab. de Noziéres a installer (probléme de délai du
fournisseur CLAVAL).

Avancée

/ Date

PM

Responsable

STAP/
QUERCY

Partie STAP

Travaux débutés le mardi 09/06.

La conduite en PEHD renforcée 75 mm a été posée de Lasbouygues
a I'entrée de Jauzac y.c. Chapert et Sasmayoux (reste Larguillie a
faire, et Jauzac).

Les fossés ont été recalibré => Remettre un peu de terre végétale
(si possible un peu grasse) dans certains fossés pour éviter que le
0/20 ne soit emporté en cas d’orage. => A constater

Réfection du chemin en amont du carrefour de Larguillie a terminer
(reste empierrement a faire et cassures pour évacuer les eaux
pluviales vers I'extérieur du chemin). => A FAIRE

Les branchements restent a réaliser sur la partie qui été mise en
place.

Le regard destiné au stab. de pression a été mis en place et
remblayé. Le drain de fond de regard devra étre réhaussé car le
regard a été installé plus profond que prévu. => A FAIRE

Vidange a rajouter au bout de I'antenne de Chapert. => A FAIRE

Les travaux sont en cours entre chez particulier et le point de
raccordement.

Les cl6tures ont été remises en place a I'avancement.

Le branchement chez particulier est terminé (hors raccordement).

PM

STAP

Partie TPJ

Travaux débutés le Lundi 22/06.

Coté Suc:

Les branchements n°27 et 28 ont été réalisés. Le branchement n°27
a pu étre tubé dans une gaine existante jusqu’au gite.

La vidange a été mise en place sous bouche a clé. La traversée de
voirie a été effectuée et la GE mise en place.

PM

STAP/
TPJ
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Coté Sasmayoux :

La conduite a été posée des hauteurs de Sasmayoux jusqu’au 2/3
du pré qui descend vers le Suc.

Le terrassement des branchements est terminé pour la partie
publique (a I’exception du nouveau branchement le n°38). La partie
privée sera réalisée en septembre.

Les éléments béton de 2 x 2m du regard contenant le stab. de
pression ont été mis en place et le fond de regard magonné avec
une grille pour I'’évacuation des eaux si besoin.
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3.6 Mise en service

. Avancé
Documents Observations :iai:el Responsable
Essai pression a faire a 1,5x la pression de service avec
un minimum de 8 bars et un maximum de 16 bars.
Généralités PM Tous
Purge et désinfection a réaliser avant analyse de type
D1.
Partie QUERCY :
Essai pression Partie 1 : Validé par la SAUR pour la partie Quercy entre PM Quercy
la station et Nozieres.
Partie 2 : Validé par la SAUR entre Noziéres et Jauzac.
Désinfection/ Analyse | ¢ prélevement devra impérativement étre réalisé PM Tous
pota. directement par le laboratoire extérieur.
Raccordement en partie basse (station) réalisés le mardi
Raccordement 23/06.
; / PM STAP
coupure d’eau Raccordement en partie haute (avec vanne fermée) SAUR
prévu la semaine du 21/07 (1 a 2h de coupure max).
4 Suivis
4.1 Planning prévisionnel
. . Avancée
Objet Observation(s) / date Responsable
Partie STAP :

Semaine du 21/07 : Poursuite des travaux entre Lasbouygues et le

. point de raccordement et reprise des travaux de Jauzac
Planning

Lo PM Tous
prévisionnel

Partie TPJ :

Semaine du 21/07 : Réalisation de I’antenne en PE 40 a Sasmayoux.
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4.2 Documentsremis

Documents Observation(s) Date limite

4.3 Documents a remettre

Documents Observation(s) Date limite
Arrété et
permission de Immeédiat

voirie partie TPJ

Copie du constat
d’huissier

5 Constats

Terrassement STAP a Lasbouygues
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Partie TPJ a Sasmayoux

Piste réalisée entre Sasmayoux et le Suc
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Lasbouygues dans les champs— Partie STAP Observations
Moyen humains et 4 personnes environ ; 2 pelles a chenilles + 1 camion Soleil ; t° 30 degrés
matériels
Largeur tranchée Profondeur 1,20 m ; largeur 0,6m environ
Réseau PEHD ELYDAN RCD (renforcé) PN 16 bars- 75mm
Pelle [ Brise Roche
Rocher
Non
[ Sable L] Gravette
Lit de pose Sauf | o de
Matériaux extraits de la fouille autpourla traversee de la
VvCC
Remblais 10/31,5 Matériaux extraits de la fouille
Venues d’eau [ Oui Non
Oui I Non Au godet
Compactage
Non requis [ Et a la plaque sous la VCC
Décapage terre ] Oui Non
végétale

Sécurité, environnement du chantier :

Observations

Sécurité des tiers :
signalisation et balisage Oui 1 Non
corrects
Sécurité du personnel
correcte : casques, chauss. Oui I Non
Sécurité, etc.
Propreté du chantier

.p . Oui L] Non
satisfaisante
Alternat par feux L1 Oui Non Pas nécessaire
Route barrée ] Oui Non Pas nécessaire
Affichage de I'arrété de voirie ] Oui Non Pas nécessaire
Cabane de chantier Oui L] Non
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Entre Sasmayoux et le Suc — Partie TPJ

Observations

Moyen humains et 3 personnes ; 1 pelle a chenilles + 1 chargeuse + 1 Soleil ; t° 30 degrés
matériels camion
Largeur tranchée Profondeur 1,20 m ; largeur 0,5m environ
Réseau PEHD ELYDAN RCD (renforcé) PN 16 bars- 50mm

Pelle ] Brise Roche
Rocher

Non

[ Sable L] Gravette
Lit de pose

Matériaux extraits de la fouille

Remblais 10/31,5 Matériaux extraits de la fouille
Venues d’eau ] Oui Non

Oui O Non Au godet
Compactage

Non requis [J Remise en état a faire
Décapage terre Oui 1 Non .
L . Sur 3m environ

végétale

Sécurité, environnement du chantier :

Observations

Sécurité des tiers :
signalisation et balisage Oui 1 Non
corrects
Sécurité du personnel
correcte : casques, chauss. Oui I Non
Sécurité, etc.
Propreté du chantier

‘p . Oui ] Non
satisfaisante
Alternat par feux L1 Oui Non Pas nécessaire
Route barrée Oui ] Non Pour la réalisation des brchts
Affichage de I'arrété de voirie Oui 1 Non
Cabane de chantier ] Oui Non
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